

CLAUSULA ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO MARCO No 201900225

CONTRATISTA	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
NIT:	811.009.708-9
CONTRATO No:	201900225
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO:	CUANTIA INDETERMINADA
CLAUSULA ADICIONAL No 1:	Ampliación: HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2020
CLAUSULA ADICIONAL No 2:	Ampliación: HASTA EL 15 DE ENERO DE 2021

La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 al Contrato marco 201900225, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES", por la cual se modifica el plazo de ejecución del contrato previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. Que el día catorce (14) de noviembre de 2019 se suscribió el contrato marco 201900225, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES", con un plazo de ejecución de doce (12) meses.
- B. Que las garantías contractuales fueron aprobadas por la secretaría general el día veinticinco (25) de noviembre de 2019.
- C. Que el día 26 de noviembre se suscribieron entre las partes el acta de inicio al presente contrato.
- D. Que el tres (3) de diciembre de 2020 se suscribió entre las partes la cláusula adicional 1 al presente contrato para modificar el plazo del contrato hasta el 26 de diciembre de 2020.
- E. Que en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el diez (10) de diciembre de 2020, el supervisor del contrato presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional para ampliar el plazo de ejecución del contrato con el fin de dar continuidad al servicio requerido por los clientes de la ESU.
- F. Que la presente cláusula adicional fue aprobada en comité de gerencia del día diez (10) de diciembre de 2020, mediante acta número 057.

27/10

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato marco 201900225, hasta el día quince (15) de enero de 2021.

SEGUNDO: El aliado proveedor deberá actualizar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veintitrés (23) de diciembre de 2020.



EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
Gerente ESU



CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GONZALEZ
Representante Legal

Aprobó: Jairo Andres Londoño Pardo Subgerente de Servicios 
Aprobó: Gildardo Lopera Lopera, Secretario General 
Aprobó: Jhon Jaime Tuberquia, Supervisor del contrato No. 201900225 
Revisó: Ramiro Andrés Mejía - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Revisó: Mariola González Villa- Asesora de Gerencia 
Proyectó: Jaime Alberto Rico Montoya, Líder de programa - Unidad Estratégica de Servicios de Logística 