

CLAUSULA ADICIONAL N° 6 AL CONTRATO MARCO No 201700344

CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
NIT:	830.122.566-1
CONTRATO No:	201700344
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses, contados a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Secretaría General de la ESU.
VALOR DEL CONTRATO:	INDETERMINADO
CLÁUSULA ADICIONAL N°1:	Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019 Modificación garantías contractuales
CLÁUSULA ADICIONAL N°2:	Plazo: Hasta el 29 de febrero de 2020
CLÁUSULA ADICIONAL N°3:	Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2020 Otrosí: Modificación garantías contractuales
CLÁUSULA ADICIONAL N°4:	Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021
CLÁUSULA ADICIONAL N°5:	Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2021
CLÁUSULA ADICIONAL N°6:	Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2022
PLAZO FINAL:	Desde el 27 de diciembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2022

La presente constituye la cláusula adicional No.6 al contrato marco No. 201700344 de 2020, cuyo objeto es: “CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU”, para modificar la cláusula plazo, considerando:

CONSIDERACIONES

- A. Que entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., el diecinueve (19) de diciembre de 2017 celebraron el Contrato No. 201700344, cuyo objeto es “Acuerdo Marco con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P para la para prestación del servicio de telefonía móvil para la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU”, de cuantía indeterminada y un plazo inicial de ejecución de doce (12) meses, previa la aprobación de las garantías por parte de la Secretaría General.
- B. Que durante el plazo de ejecución del contrato se han realizado actualizaciones a las garantías contractuales, encontrándose a la fecha de suscripción del presente documento una base de tres mil millones de pesos (\$3.000.000.000).
- C. Que el 26 de diciembre de 2018 se suscribió la cláusula adicional N° 1 al contrato 201700344 entre las partes para ser ampliado su plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 y modificar la base de las garantías contractuales.

- D. Que el 24 de diciembre de 2019 suscribió la cláusula adicional N° 2 al contrato 201700344 entre las partes para ser ampliado su plazo hasta el 29 de febrero de 2020.
- E. Que el 31 de enero de 2020 suscribió la cláusula adicional N° 3 al contrato 201700344 entre las partes para ser ampliado su plazo hasta el 31 de diciembre de 2020.
- F. Que el 30 de diciembre de 2020 se suscribió la cláusula adicional N° 4 al contrato 201700344 entre las partes para ser ampliado su plazo hasta el 30 de junio de 2021.
- G. Que el 09 de junio de 2021 se suscribió la cláusula adicional N° 5 al contrato 201700344 entre las partes para ser ampliado su plazo hasta el 31 de diciembre de 2021.
- H. Que en la actualidad, la ESU se encuentra ejecutando los contratos interadministrativos No. 009 de 2021, 4600090057 de 2021, SS-152 de 2021 y ENV-10-09-0351-21 suscritos con los Municipios de Girardota, Medellín, Itagüí y Envigado respectivamente, los cuales se encuentran vigentes y de los cuales se derivan servicios que son prestados por el Contratista, por lo que se hace necesario mantener vigente el contrato marco.
- I. Que en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional, para ampliar su vigencia hasta el 28 de febrero de 2022.
- J. Que en comité de contratación celebrado el 27 de diciembre de 2021, fue aprobado ampliar la vigencia del contrato marco No. 201700344 hasta el 28 de febrero de 2022, lo cual quedó plasmado en el acta 090 del comité.
- K. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar la Cláusula “Plazo” del contrato marco No. 201700344, quedando así:

PLAZO: Desde el 27 de diciembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2022

El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo en cuenta el cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato.

SEGUNDO: el CONTRATISTA deberá actualizar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veinte ocho (28) de diciembre de 2021




EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente


JAVIER BRAVO HERNÁNDEZ
Apoderado


Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Revisó: Erika Natalia Ramirez – Asesora de Gerencia **ENRM** 

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Jhon Jairo Osorio Agudelo – Unidad Estratégica de Servicios logísticos 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.