

CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO No 202100218.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600091116 de 2021.
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Hasta 28 de febrero 2022
ALIADO PROVEEDOR	INTERCONECTAR INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.662.684-2
CONTRATO No:	202100218.
OBJETO DEL CONTRATO:	Mantenimiento instalaciones físicas pisos 11,15, 16 y terraza del edificio Business Plaza y para inmuebles utilizados por la secretaria de seguridad y convivencia del Municipio de Medellín y ocasionalmente obras civiles menores para los clientes de la ESU.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta 31 de diciembre de 2021.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATAORCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/L (\$434.614.508)
CLAUSULA ADICIONAL 1:	Plazo: hasta el 28 febrero de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATAORCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/L (\$434.614.508)
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	hasta el 28 febrero de 2022
CONTRATO:	202100218

La presente constituye la Cláusula Adicional No.1 a Contrato No.202100218, cuyo objeto es *"Mantenimiento instalaciones físicas pisos 11,15, 16 y terraza del edificio Business Plaza y para inmuebles utilizados por la secretaria de seguridad y convivencia del Municipio de Medellín y ocasionalmente obras civiles menores para los clientes de la ESU"*, por la cual se modifica el plazo del Contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A.** Entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y la sociedad INTERCONECTAR INGENIERIA S.A.S., el día 13 de octubre de 2021 suscribieron el Contrato Nro. 202100218 cuyo objeto es *"Mantenimiento instalaciones físicas pisos 11,15, 16 y terraza del edificio Business Plaza y para inmuebles utilizados por la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín y ocasionalmente obras civiles menores para los clientes de la ESU"* con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2021.
- B.** El contrato 202100218 surgió como necesidad manifestada por la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021, cuya fecha de terminación es el 31 de diciembre de 2021.
- C.** El día 17 de diciembre de 2021, entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín y la ESU, se suscribió ampliación al Contrato Interadministrativo Nro.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 3448

info@esu.com.co - www.esu.com.co

Medellín- Antioquia

- B. El contrato 202100218 surgió como necesidad manifestada por la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021, cuya fecha de terminación es el 31 de diciembre de 2021.
- C. El día 17 de diciembre de 2021, entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín y la ESU, se suscribió ampliación al Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021, por medio de la cual se decidió ampliar el plazo del contrato interadministrativo hasta el día 28 de febrero de 2022, lo anterior implica la necesidad de continuar con la prestación del servicio que se realiza a través del proveedor INTERCONECTAR INGENIERIA SAS.
- D. En cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato, bajo radicado No. 2021010711, presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional, para ampliar el contrato en plazo, para lo cual propuso ampliar el plazo hasta el 28 de febrero de 2022.
- E. Una vez verificado que tanto el contrato interadministrativo como el contrato con el proveedor se encuentran vigentes y que las condiciones jurídicas, técnicas y económicas cumplen con lo solicitado, se recomendó suscribir la Cláusula Adicional No.1 al contrato No. **202100218** suscrito con INTERCONECTAR INGENIERIA S.A.S, identificado con Nit. 900.662.684-2, con el fin de adicionarlo en plazo hasta el 28 de febrero de 2022.
- F. Que la presente ampliación fue aprobada en el comité de contratación el día 30 de diciembre de 2021, lo cual quedo plasmado en el acta número 92 del comité.
- G. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar el plazo del Contrato No.202100218 en el sentido de ampliar el plazo de la misma hasta el 28 de febrero de 2022.

SEGUNDA El contratista actualizara las garantías de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula. igualmente, el Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. Así las cosas, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como asegurado y beneficiario el Municipio de Medellín.

TERCERA: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 34 48

info@esu.com.co - www.esu.com.co


Medellín- Antioquia

CUARTA: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) días del mes de diciembre de 2021.



EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente



CAROLINA MARCELA SOTO ZULUZGA
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios

Aprobó: Marelbi Verbel Peña – Subgerente Administrativa y financiera

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Aprobó: Kelly Julieth Álzate Durango - Supervisora Contrato 202100218.

Aprobó: Erika Natalia Ramirez – Asesora de Gerencia

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Héctor Cifuentes- Profesional Universitario – Unidad Estratégica de Servicios Logísticos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma