

**CLÁUSULA ADICIONAL N° 3 AL CONTRATO No 202100240**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600091116 de 2021.
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Hasta el 30 de septiembre de 2022
<b>ALIADO PROVEEDOR</b>	SPECTRA INGENIERÍA S.A.S
<b>NIT:</b>	805.027.282-8
<b>CONTRATO No:</b>	202100240
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo bolsa de repuestos, para el correcto funcionamiento del subsistema Aire acondicionado precisión del Data Center del SIES-M de la Secretaría de Seguridad y convivencia del Municipio de Medellín <b>-Servicio de Mantenimiento.</b>
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2021.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS M.L (\$36.804.000) AU INCLUIDO</b>
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No. 1:</b>	Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2022. Adición: VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETENTA PESOS M.L (\$23.331.070) AU INCLUIDO
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No. 2:</b>	Adición: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M.L (\$53.337.600) AU INCLUIDO.  Ampliación: Hasta el 30 de junio de 2022
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No. 3:</b>	<b>Ampliación: Hasta el 30 de septiembre de 2022</b>
<b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>	30 de septiembre de 2022.
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	<b>CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L (113.472.670) AU INCLUIDO.</b>

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 3 a Contrato No. 202100240, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo bolsa de repuestos, para el correcto funcionamiento del subsistema Aire acondicionado precisión del Data Center del SIES-M de la Secretaría de Seguridad y convivencia del Municipio de Medellín **-Servicio de Mantenimiento.**", por la cual se modifica el plazo del Contrato, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- a) Entre la ESU y SPECTRA INGENIERÍA S.A.S el 8 de enero de 2021 se suscribió el Contrato Marco Nro. 202100003 cuyo objeto es “Formalizar el acuerdo marco con SPECTRA INGENIERÍA S.A.S, en su calidad de Aliado Proveedor, para la comercialización de bienes y servicios de Sistemas Integral de Seguridad – SIS, que requiera la ESU, de acuerdo a las necesidades propias y de sus clientes”, con un plazo de ejecución inicial de (12) doce meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y un valor por cuantía indeterminada.
- b) El 30 de julio de 2021, entre la ESU y el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia se suscribió el Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación, para el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica al servicio de los organismos de control del Municipio de Medellín y la Secretaría de Seguridad y Convivencia” con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. En su anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones Generales consagró dentro del Componente Nro. 2 el mantenimiento de aire acondicionado a precisión para el datacenter.
- c) Luego de surtido el proceso de selección de SPVA 2021-48, el 22 de octubre de 2021 se suscribe el contrato No. 202100240 entre SPECTRA INGENIERÍA S.A.S y la ESU, el cual tiene por objeto el “*Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo bolsa de repuestos, para el correcto funcionamiento del subsistema Aire acondicionado precisión del Data Center del SIES-M de la Secretaría de Seguridad y convivencia del Municipio de Medellín -Servicio de Mantenimiento*” con plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, por un valor inicial de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS M.L (\$36.804.000) AU INCLUIDO**, lo anterior con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021.
- d) El 17 de diciembre de 2021, entre el Municipio de Medellín -Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022. En consideración a que el contrato interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021 contaba con recursos por ejecutar.
- e) El 30 de diciembre de 2021, entre el proveedor SPECTRA INGENIERÍA S.A.S y la ESU, se suscribió la Cláusula Adicional Nro. 1 al Contrato 202100240, para ampliar su plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022 y adicionar recursos por valor de **VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETENTA PESOS M.L (\$23.331.070) AU INCLUIDO**.
- f) El 20 de enero de 2022, entre el proveedor SPECTRA INGENIERÍA S.A.S y la ESU, se suscribió la Cláusula Adicional Nro. 1 al Contrato Marco 202100003 ampliando su plazo hasta el 20 de enero de 2023.

- g) El 25 de febrero de 2022, entre la ESU y el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo 4600091116 de 2021, en el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022 y se adicionó recursos por SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML (\$6.914.904.684) IVA incluido.
- h) El 28 de febrero de 2022, entre el proveedor SPECTRA INGENIERÍA S.A.S y la ESU, se suscribió la Cláusula Adicional Nro. 2 al Contrato 202100240, en virtud de la cual se amplió su plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022 y se adicionaron recursos por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M.L (\$53.337.600) AU INCLUIDO.
- i) El 17 de junio de 2022, entre la ESU y el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió la modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo 4600091116 de 2021 para ampliar su plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2022 y redistribuir recursos entre sus componentes.
- j) En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 23 de junio de 2022, a través del documento registrado con el consecutivo No. **2022005179**, el Supervisor del contrato No. 202100240 presentó justificación para prorrogar su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2022, y en tal virtud señaló *“cómo quiera que el Contrato Interadministrativo N° 4600091116 de 2021 fue ampliado en su plazo hasta el 30 de septiembre de 2022, por lo cual la obligación emanada del anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones Generales en el Componente Nro. 2 “el mantenimiento de aire acondicionado a precisión para el datacenter” continua vigente. Habida cuenta que el contrato No. 202100240 es de tracto sucesivo se justifica la celebración de la cláusula adicional No. 3 al contrato suscrito con SPECTRA INGENIERÍA”*.
- k) El contrato No. 202100240 presenta la siguiente ejecución presupuestal:

CLAUSULA	VALOR	SALDO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202100240	\$36.804.000	\$ 0	22/10/2021	31/12/2021	4600091116 DE 2021
202100240-1	\$23.331.070	\$ 8.964.000	1/01/2022	28/02/2022	4600091116 DE 2021
202100240-2	\$53.337.600	\$53.337.600	01/03/2022	30/06/2022	4600091116 DE 2021

- l) Que la presente cláusula adicional fue aprobada en el Comité de Contratación el 29 de junio de 2022, lo cual quedó plasmado en el acta número 53 del Comité.

m) Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

**Por lo anterior, las partes acuerdan:**

**PRIMERO:** Modificar el plazo del Contrato No. 202100240 en el sentido de ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022.

**SEGUNDO:** El ALIADO PROVEEDOR deberá realizar las modificaciones de las garantías expedidas para el contrato No. 202100240, conforme con lo indicado en la presente cláusula adicional.

**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) del mes de junio de 2022.

  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL**  
Gerente

  
**MAURICIO ALBERTO ZULUAGA**  
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Revisó: Erika Natalia Ramirez - Asesora de Gerencia

Revisó: Jhon Tuberquia - Supervisor del contrato 202100240.

Revisó: Juan Esteban Hoyos - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Daládier Evelio Tangarife Berrío - Unidad de Compras y Contratación.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma