

CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO No. 202200064

| | |
|---------------------------------------|---|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 4600090114 de 2021 |
| PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: | Hasta el 10 de diciembre de 2022 |
| CONTRATISTA: | YOMAIRA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ |
| CÉDULA: | 39.357.154 |
| CONTRATO: | 202200064 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Prestación de servicios profesionales de un contador especializado, con el fin de ejecutar los procesos y acciones necesarias para garantizar la gestión oportuna de los procesos y contratos del convenio interadministrativo 4600090114 de 2021 y demás actividades que requiera el área". |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Hasta el 30 de abril de 2022 |
| APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS: | 19/01/2022 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$24.687.164) |
| CLÁUSULA ADICIONAL No. 1: | Ampliación: Hasta el 31 de julio de 2022 Adición recursos: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$14.812.298). |
| CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: | Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2022 Adición recursos: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M.L. (\$6.171.791) |
| CLÁUSULA ADICIONAL No 3: | Ampliación: Hasta el 10 de diciembre de 2022. Adición recursos: VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. (\$20.572.637) |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. (\$66.243.890) |
| PLAZO FINAL DEL CONTRATO: | Hasta el 10 de diciembre de 2022 |

La presente constituye la cláusula adicional No. 3 al contrato No 202200064, cuyo objeto es "Contrato de prestación de servicios a un profesional en derecho para apoyar la Unidad Estratégica de Tecnología, en la ejecución del contrato interadministrativo 4600090114 de 2021", para ampliar el plazo de ejecución del contrato y adicionar recursos, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- A. El 13 de abril de 2021, entre el municipio de Medellín - Secretaria de Desarrollo Económico y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU se suscribió el contrato interadministrativo 4600090114 de 2021 cuyo objeto es "contrato de mandato sin representación para el fortalecimiento estratégico de los centros del valle del software", por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L (\$5.412.551.272) incluido IVA y con plazo de ejecución inicial de nueve (9) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar recursos.
- B. El 30 de septiembre de 2021, entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 4600090114 de 2021, para modificar el anexo No. 1 técnico económico

“presupuesto” en la fase 1 “Actividades de investigación, diagnóstico, definición y diseño, de conformidad con las consideraciones y la solicitud de modificaciones”.

- C. El 27 de diciembre de 2021, entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo 4600090114 de 2021, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2022 y modificar el anexo técnico redistribuyendo el “Presupuesto” de los recursos a administrar de la Fase 2 para la Fase 1, en el componente de personal para las actividades de “compra, instalación despliegue e implementación del equipamiento tecnológico, elementos didácticos para la dotaciones de las salas, infraestructura de redes tecnológicas y demás elementos y dotaciones requeridas y aprobadas, para las diferentes zonas definidas en cada uno de los centros, tales como: recepción, sala multifuncional, coworking, laboratorio de prototipado, cubículos, oficinas, baños, data center, zonas comunes y bodegas” de los 12 CVS a dotar durante el primer cuatrimestre de 2022, de conformidad con las consideraciones y la solicitud de modificación.
- D. Para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Contrato Interadministrativo 4600090114 de 2021, el 17 de enero de 2022, entre la ESU y Yomaira Bohórquez Bohórquez, se suscribió el contrato No. 202200064, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales de un contador especializado, con el fin de ejecutar los procesos y acciones necesarias para garantizar la gestión oportuna de los procesos y contratos del convenio interadministrativo 4600090114 de 2021, y demás actividades que requiera el área” por valor de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$24.687.164), con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2022.
- E. El 19 de enero de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que ampararon el contrato 202200064.
- F. El 28 de abril de 2022, entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU, se suscribió la modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo 4600090114 de 2021, para adicionar recursos por valor de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L. (\$1.368.626.962) IVA incluido, ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022 y modificar el anexo 1 “presupuesto” del alcance 2: redistribuyendo recursos por valor de CIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$119.764.769).
- G. El 29 de abril de 2022, entre la ESU y Yomaira Bohórquez Bohórquez, se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato 202200064 para ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022 y adicionar recursos por valor de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L (\$14.812.298).
- H. El 29 de julio de 2022, entre el Distrito Especial de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, se suscribió la modificación No. 4 al Contrato Interadministrativo 4600090114 de 2021, para redistribuir recursos en el presupuesto de la Fase 2 e incorporarlos a la FASE 1, modificar la cláusula SÉPTIMA -Duración del contrato y para ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2022.
- I. El 29 de julio de 2022, entre la ESU y Yomaira Bohórquez Bohórquez, se suscribió la cláusula adicional No. 2, para ampliar el plazo de ejecución del contrato 202200064 hasta el 31 de agosto de 2022 y

adicionar recursos por valor de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. (\$6.171.791).

- J. El 31 de agosto de 2022, entre el Distrito Especial de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, se suscribió la modificación No. 5 al Contrato Interadministrativo 4600090114 de 2021, para ampliar la vigencia hasta el 10 de diciembre de 2022, Modificar el anexo 1 “Presupuesto” del Alcance 2: Redistribuyendo recursos por valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$172.115.712); de la Fase 2 para la Fase 1 y modificar el alcance del contrato, adicionando un (1) CVS a los 13 estipulados en el contrato, para diagnóstico, compra, instalación y puesta el funcionamiento, para un total de 14 CVS.
- K. El contrato 202200064 presenta la siguiente información financiera y presupuestal:

| CLÁUSULA | VALOR | SALDO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
|-------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 202200064 | \$24.687.164 | \$3.703.075 | 19 de enero de 2022 | 30 de abril de 2022 | 4600090114 de 2021 |
| 202200064-1 | \$14.812.298 | 0.00 | 01 de mayo de 2022 | 31 de julio de 2022 | 4600090114 de 2021 |
| 202200064-2 | \$0 | \$0 | 01 de agosto de 2022 | 31 de agosto de 2022 | 4600090114 de 2021 |

- L. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato mediante escrito radicado No. 20220008255, presentó justificación y la recomendación respectiva la cual se anexa a la presente cláusula adicional, para ampliar el plazo de ejecución del contrato 202200064 hasta el 10 de diciembre de 2022 y adicionar recursos por valor de VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. (\$20.572.637).
- M. La presente cláusula adicional está amparada por la siguiente información presupuestal:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Contrato interadministrativo | 4600090114 de 2021 |
| Centro de costo | 32028 |
| Rubro al presupuesto | 23202020080202-0/83142 |
| Descripción al Rubro | FASE 1 – INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO, DISEÑO |
| Disponibilidad presupuestal | 2022000848 |
| Compromiso presupuestal | 2022000989 |
| Requerimiento No. | 20220008255 - 20220008322 |

- N. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202200064 hasta el 10 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS. (\$20.572.637) para constituir un valor total de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. (\$66.243.890).


TERCERO: El contratista deberá ampliar el valor límite asegurable de la Garantía Única de Cumplimiento expedida para el contrato 202200064, teniendo en cuenta lo pactado en la cláusula adicional No. 3 y garantizar la cobertura del servicio. Si el Contratista se negare a modificar, constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. Así las cosas, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones.




CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de agosto de 2022.


JUAN FELIPE HERNÁNDEZ GIRALDO
Secretario General

 39.357.154
YOMAIRA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Contratista

Aprobó: Marelbi Verbel Peña – Subgerente administrativa y financiera 
Proyectó: Juan Camilo Restrepo Sánchez – Abogado Contratista ESU 
Revisó: Catalina Ramírez Velásquez – Abogada Contratista- Unidad de Gestión Jurídica 

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.