

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 1 de 5

CLÁUSULA ADICIONAL NO. 1 DEL CONTRATO 202200251

CONTRATO N°:	202200251
ALIADO PROVEEDOR:	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA SEGURA
NIT	901.446.094-5
OBJETO:	<i>"Suministro, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del circuito cerrado de televisión CCTV para las zonas seguras III y IV Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"</i> .
VALOR INICIAL:	SIETE MIL SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS.M.L. (\$7.062.879.540) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	Hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
CLÁUSULA ADICIONAL NO.1	Plazo: Ampliación del plazo hasta el treinta (31) de marzo de 2023.

La presente constituye la Cláusula Adicional No.1 del contrato 202200251, cuyo objeto es ***"Suministro, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del circuito cerrado de televisión CCTV para las zonas seguras III y IV Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"*** de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por al ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato, por la cual se modifica el plazo del contrato, previo los siguientes:

ANTECEDENTES

- A. El 19 de enero de 2021, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ' ESU y Unión Temporal Colombia Segura, se celebró el Contrato Marco de Aliado Proveedor 202100005, cuyo objeto es "Formalizar el acuerdo marco con UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA SEGURA en su calidad de aliado proveedor, para la comercialización de bienes y servicios de sistemas integrales de seguridad que requiere la ESU de acuerdo con las necesidades propias de sus clientes, con un plazo inicial de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y por un valor indeterminado pero determinable de conformidad con el valor de los contratos que se celebren en virtud de las Solicitudes Privadas de Oferta realizadas durante la vigencia del contrato.
- B. El 20 de enero de 2021 entre Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA SEGURA, se suscribió el acta de inicio.
- C. El 20 de enero de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y la Unión Temporal Colombia Segura, se celebró cláusula adicional Nro. 1 al Contrato Marco de Aliado Proveedor 202100005, por medio de la cual se amplió su plazo hasta el 20 de enero de 2023.
- D. El 24 de agosto de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se suscribió el Contrato Interadministrativo Nro. 4600095171 de 2022, cuyo objeto es "CONTRATO



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-GJ-27

Versión: 01

Página 2 de 5

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS SEGURAS EN LA CIUDAD", con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2022 y un valor inicial de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$49.993.533.059) incluido gravámenes a movimientos financieros, honorarios de administración e IVA.

En virtud de lo anterior y después de adelantado el proceso Solicitud Privada de Oferta 2022-54, el 8 de septiembre de 2022, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas y el proveedor UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA SEGURA, el contrato Nro. 202200251, cuyo objeto es "Suministro, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del circuito cerrado de televisión CCTV para las zonas seguras III y IV Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín", con un valor inicial de SIETE MIL SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M.L. (\$7.062.879.540) IVA INCLUIDO y un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a partir de la fecha de aprobación de las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.

- E. El 20 de septiembre de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que amparan el contrato Nro. 202200251, de la siguiente forma:

De conformidad con lo establecido en artículo 42 del reglamento de contratación de la Entidad, la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU, procede a la revisión y aprobación de las Garantías otorgadas en virtud de la suscripción del contrato 202200251.

PARTES DEL CONTRATO: Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU Y UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA SEGURA.

OBJETO: "Suministro, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del circuito cerrado de televisión CCTV para las zonas seguras III y IV Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín"

VALOR TOTAL: \$ 7,062,879,540

PLAZO FINAL: Hasta diciembre 31 de 2022

AFIANZADO O TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA SEGURA

NIT: 901.446.094-5

Póliza N° 15-44-101268258, Anexo 0-1-2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD ASEGURADA / BENEFICIARIOS: Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y/o DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN-SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
RIESGOS AMPARADOS	Vr. Asegurado	Vigencia	
		De	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$1.412.575.908.00	08/09/2022	30/06/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	\$1.412.575.908.00	08/09/2022	30/06/2023

Observaciones: Se anexa oficio declarativo de la mencionada póliza.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Una vez revisadas, se concluye que las garantías fueron constituidas en pólizas expedidas por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia y que se encuentra ajustada a la Ley, por lo tanto, se APRUEBA LA GARANTÍA ÚNICA.

Medellín, septiembre 20 de 2022


Abogada Especialista


Secretaría General



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-GJ-27

Versión: 01

Página 3 de 5

F. El 22 de diciembre de 2022, entre la ESU y el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, se suscribió la modificación No. 2 al CI 4600095171 de 2022, por medio de la cual se amplió el plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de marzo de 2022.

G. A la fecha el contrato 202200251 presenta la siguiente ejecución presupuestal:

CONTRATO	VALOR	EJECUTADO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202200251	\$7.062.879.540	\$7.062.879.540	20/09/2022	31/12/2022	4600095171 de 2022

H. Actualmente, el contrato 202200251 entre la ESU y UT COLOMBIA SEGURA, está vigente.

I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato, mediante escrito con radicado No. 20220012256, presentó la justificación y recomendación respectiva que se anexa al presente informe de evaluación, con el propósito de ampliar el plazo de ejecución del contrato 202200251 hasta el 31 de marzo de 2023, argumentando que es necesario de ampliar el plazo de ejecución del contrato 202200251, debido que en el proceso de instalación de los equipos suministrados se evidenció que la infraestructura de postes LPR inicialmente contratada, requiere un cambio en su Cantidades, así:

Excluir: Dos (2) Postes LPR tipo “Arco”, pasando de trece (13) unidades a once (11) unidades.

Excluir: el ítem 2.19 “gabinetes equipos cuarto de equipos”

Adicionar Un (1) Poste LPR tipo “L”, pasando de cuatro (4) unidades a cinco (5) unidades.

Incluir: un (1) Poste tipo “Y”, modificando el anexo de ítems.

Las modificaciones anteriormente señaladas, modifican el alcance del objeto del contrato; incluyendo la infraestructura tipo “y” que no estaba inicialmente contratada; reduciendo el número de “Arcos” que pasan de 13 a 11 dentro del proyecto y los Postes tipo “L” que aumenta el número de “L” de 4 a 5 unidades. Igualmente se excluye el ítem 2.19 “gabinetes equipos cuartos de equipos” debido a que es innecesario

J. Actualmente, el Contrato 202200251 entre la ESU y, está vigente UT COLOMBIA SEGURA NIT 901.446.094-5.

K. Que la presente ampliación fue aprobada en el Comité de contratación el día 29 de diciembre de 2022, lo cual consta en el acta número 114 del Comité

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar el plazo del contrato No. 202200251, en el sentido de ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2023.



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-GJ-27

Versión: 01

Página 4 de 5

SEGUNDO: Modificar el contrato en 202200251 de la siguiente manera:

Excluir: Dos (2) Postes LPR tipo "Arco", pasando de trece (13) unidades a once (11) unidades.

Excluir: el ítem 2.19 "gabinets equipos cuarto de equipos"

Adicionar Un (1) Poste LPR tipo "L", pasando de cuatro (4) unidades a cinco (5) unidades.

Incluir: un (1) Poste tipo "Y", modificando el anexo de ítems.

Las modificaciones anteriormente señaladas, modifican el alcance del objeto del contrato; incluyendo la infraestructura tipo "y" que no estaba inicialmente contratada; reduciendo el número de "Arcos" que pasan de 13 a 11 dentro del proyecto y los Postes tipo "L" que aumenta el número de "L" de 4 a 5 unidades. Igualmente se excluye el ítem 2.19 "gabinets equipos cuartos de equipos" debido a que es innecesario

TERCERO: El contratista deberá realizar las modificaciones a la póliza única de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula adicional.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes

Para constancia se firma en el Distrito de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2022.

EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente

MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ RICO
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios
Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativa y Financiera
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - secretario general
Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia
Revisó: Jesus Emilio Zapata -Unidad de Gestión Jurídica
Proyectó: Leidy Laura Graciano -Unidad de Compras y Contratación.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma