

**CLÁUSULA ADICIONAL**

Código: FT-M3-GJ-27

Versión: 01

Página 1 de 4

**CLAUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO No 202200284**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600097944 DE 2023
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Hasta 31 de diciembre de 2023
<b>ALIADO PROVEEDOR</b>	GIRALTECH S.A.S.
<b>NIT:</b>	901.100.956-3
<b>CONTRATO No:</b>	202200284
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para aires acondicionados minisplit y piso techo, requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. -BOLSA DE REPUESTOS.
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Desde el 12 de octubre de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2023
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS M.L. (\$5.890.500) IVA incluido.
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 1:</b>	Ampliar: Hasta el 28 de febrero del 2023
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 2:</b>	Ampliar: Hasta el 2 de mayo del 2023
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 3:</b>	Adicionar: SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$7.616.000) IVA INCLUIDO. Ampliar: Hasta el 31 de diciembre de 2023
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$13.506.500).
<b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 31 de diciembre del 2023

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 3 a Contrato No. 202200284, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para aires acondicionados minisplit y piso techo, requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. -BOLSA DE REPUESTOS" por la cual se modifica el plazo del Contrato, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- A. El 27 de septiembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se suscribió el Contrato Interadministrativo Nro. 4600085489 de 2022, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LOS ORGANISMOS Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA", con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2022 y un valor inicial de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.L. (\$8.898.595.814). Dentro del Anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones Generales

del CI 4600095489 de 2022 se incluyó el Componente Nro. 12 para el Mantenimiento y Sostentamiento del Piso 10,12 y Sótano

- B. En virtud de lo anterior y después de adelantado el proceso SPVA 2022-64, el 12 de octubre de 2022, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas y el proveedor GIRALTECH S.A.S, el contrato Nro. 202200284, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para aires acondicionados minisplit y piso techo, requeridos por la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – BOLSA DE REPUESTOS", con un valor inicial de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTO PESOS M.L. (\$5.890.500) IVA INCLUIDO y un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2022 contado a partir de la fecha de aprobación de las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- C. El 25 de octubre de 2022 fue aprobada la garantía única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- D. El 20 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600095489 de 2022, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2023 y realizar la redistribución entre componentes.
- E. El 30 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y GIRALTECH S.A.S, se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato No. 202200284 para ampliar el plazo de ejecución hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023.
- F. El 24 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600095489 de 2022, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de mayo de 2023, redistribuir recursos entre componentes y adicionar recursos por CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. (\$489.011.733) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA.
- G. El 28 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y GIRALTECH S.A.S., se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato No. 202200284 para ampliar su plazo de ejecución hasta el dos (2) de mayo de 2023.
- H. El contrato presenta la siguiente ejecución financiera y presupuestal

CLÁUSULA	VALOR	SALDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202200284	\$5.890.500	\$ 5.890.500	11/10/2022	31/12/2022	4600095489 de 2022
202200284-1	\$ 0	\$ 0	01/01/2023	28/02/2023	4600095489 de 2022
202200284-2	\$ 0	\$ 0	01/03/2023	02/05/2023	4600095489 de 2022



- I. En el contrato no se presenta ejecución debido a que dentro de los diagnósticos y mantenimientos correctivos no se evidenciaron repuestos para cambio, por lo tanto, el saldo a liberar será \$ 5.890.500 en virtud de la terminación del contrato interadministrativo 4600095489.
- J. El 26 de abril de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el contrato interadministrativo No. 4600097944 DE 2023, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 y recursos por CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. (\$14.978.434.726) INCLUIDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN E IVA.
- K. La Alianza, en virtud de la cual se suscriben contratos con GIRALTECH S.A.S., inició su ejecución el 01 de octubre de 2022 y expira el 30 de septiembre de 2023, por lo que la prórroga solicitada respecto del contrato 202200284, se adelanta de conformidad con lo estipulado en el Parágrafo del Art. 28 del Reglamento de Contratación de la Entidad: “Artículo 28. Duración de los acuerdos marco. El Acuerdo Marco de Aliado Proveedor tendrá una vigencia de doce (12) meses, la cual podrá ser prorrogada hasta por otros doce (12) meses más, previa aprobación del Comité de Gerencia. Parágrafo: Las condiciones y obligaciones del Acuerdo Marco cesan una vez hayan finalizado los contratos específicos originados durante su vigencia”.
- L. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato, mediante escrito radicado No. **20230002951**, presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa al presente informe para ampliar el plazo de ejecución del contrato No 202200284 hasta el 31 de diciembre de 2023 y adicionar recursos por SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$7.616.000) IVA INCLUIDO, para así garantizar la prestación del servicio a la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Medellín, con el componente de MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO PISO 10, 12 y SOTANO.

**M. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600097944 DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000348
CPC	85230
Centro de costos:	33147
Rubro al presupuesto:	23202020080213-1
Descripción al Rubro:	MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO PISO 10, 12 y SOTANO
Requerimiento N°:	20230002944 / 20231002528

- N. El 02 de mayo de 2023, el Comité de Contratación como consta en el acta número 37, aprobó la ampliación y adición de recursos al contrato No. 202200284 suscrito con GIRALTECH S.A.S, identificado con Nit. 901.100.956-3.

- O. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Modificar el plazo del Contrato No. 202200284 hasta el 31 de diciembre de 2023.


**SEGUNDO:** Adicionar recursos por un valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$7.616.000) IVA INCLUIDO sumando un valor total del contrato No. 202200283 de TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$13.506.500).

**TERCERO:** De conformidad con el estado actual de vigencia de las garantías que amparan el Contrato 202200284, es obligación del contratista ampliar la vigencia asegurada de las coberturas de la Póliza Única de Cumplimiento

**CUARTO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el dos (02) mayo de 2023 y la presente clausula inicia su vigencia el tres (03) de mayo de 2023.

  
EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL  
Gerente

  
IVAN DARIO HINCAPIÉ GIRALDO  
Representante Legal

Aprobó: Marelbi Verbel Peña-Subgerente Administrativo y Financiero   
Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios   
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - secretario general   
Revisó: Erika Natalia Ramirez - Asesora de Gerencia   
Aprobó: Franklin Esteban Gil - Supervisor   
Revisó: Sandra Auxilio Arias Chavarría- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica   
Proyectó: Héctor Cifuentes Herron - Profesional Universitario - Unidad Estratégica de Servicios logísticos 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma