	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 1 de 3


CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO. 202300121

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600097302 DE 2023
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Hasta el 15 de febrero del 2024
CONTRATISTA:	UNIÓN ELÉCTRICA S. A
CONTRATO No:	202300121
NIT:	890.937.250-6
OBJETO DEL CONTRATO:	"Suministro de bolsa de repuestos y equipos para el adecuado funcionamiento del circuito cerrado de televisión (CCTV) del CAM y de las sedes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín".
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el catorce (14) de febrero de 2023, una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	31/03/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS (\$136.036.075) IVA INCLUIDO.
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de febrero del 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS (\$136.036.075) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No. 202300121, cuyo objeto es "Suministro de bolsa de repuestos y equipos para el adecuado funcionamiento del circuito cerrado de televisión (CCTV) del CAM y de las sedes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín", para ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de febrero del 2024., previas las siguientes:

ANTECEDENTES

- A. El 15 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y la Secretaria de suministros y servicios – Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se suscribió el Contrato Interadministrativo 4600097302 de 2023 cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE MEDELLIN" por valor de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L (\$41.486.103.913) INCLUIDO IVA, y plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.
- B. En virtud de lo anterior y después de adelantado el proceso SPVA 2023-26, el 27 de marzo de 2023, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el proveedor UNION ELECTRICA S.A el contrato Nro. 202300121, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DEL CAM Y DE LAS SEDES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN", por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 2 de 3

MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS (\$136.036.075) IVA INCLUIDO y plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la fecha de aprobación de las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.

C. El 31 de marzo de 2023, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que ampararon el contrato Nro. 202300121.

D. El contrato 202300121 presenta la siguiente ejecución financiera y presupuestal:

CLAUSULA	VALOR	SALDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202300121	\$136.036.075	\$91.541.488	27/03/2023	31/12/2023	4600097302 DE 2023

Es importante destacar que las facturas del mes de diciembre de 2023 ya fueron causadas, por lo tanto, el valor disponible por \$91.541.488 es requerido para el suministro de la bolsa de repuestos al momento de realizar las rondas de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan el correcto funcionamiento de los circuitos cerrados de televisión.

E. El 07 de diciembre de 2023, entré la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y la Secretaria de Suministros y Servicios – Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se suscribió MODIFICACION 01 al Contrato Interadministrativo 4600097302 de 2023 para ampliar su plazo de ejecución hasta el 15 de febrero del 2024.

F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato mediante escrito con radicado No. 20230008909, presentó la justificación y recomendación respectiva que se anexa al presente informe de evaluación para suscribir la cláusula adicional No. 1 al contrato 202300121 para para ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de febrero del 2024.

G. En Comité de Contratación celebrado el 29 de diciembre de 2023, se aprobó ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de febrero del 2024, lo cual quedó plasmado en el acta 119 del Comité.

H. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que estableció: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202300121 hasta el 14 de febrero del 2024.

SEGUNDO: el Contratista deberá modificar las garantías expedidas del Contrato No.202300121, de conformidad con lo establecido en la presente cláusula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato.



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-GJ-27

Versión: 01

Página 3 de 3

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el veintinueve (29) de diciembre de 2023.



MARELBI VERBEL PEÑA
Gerente (E)



JULIO CESAR CORREA MAZO
Representante Legal

CONTROL DE FIRMAS
Radicado: 04-01-2024/104000031
Fecha: 04/01/2024 08:25:40 a. m.
Usuario: susana jimenez
Solicitante: 10172559001 JIMENEZ LONDOÑO SUSANA
Área a Quien Solicita: CONTRATACION
Tipo Documento: 01 DOCUMENTOS CONTRATACION
Firmante: CORREA MAZO JULIO CESAR

Aprobó: Mauricio Antonio Mazo Bedoya - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Revisó: Juan David Velásquez Pérez - Supervisor del contrato 202300121 

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Natalia Castro Osorio - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

