

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-27
		<b>Versión:</b> 01
		Página 1 de 3

**CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202300295**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600098679 DE 2023
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Hasta el 18 de abril de 2024
<b>CONTRATO No:</b>	202300295
<b>CONTRATISTA:</b>	SDT INGENIERÍA
<b>NIT:</b>	900.245.364-2
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	“Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y elementos tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede Guayabal”.
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 31 de enero de 2024 a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TRESCIENTOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$301.400.617) IVA INCLUIDO.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 1:</b>	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 18 de abril de 2024 .
<b>VALOR FINAL:</b>	TRESCIENTOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$301.400.617) IVA INCLUIDO.
<b>PLAZO FINAL:</b>	Abril 18 de 2024

La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No 202300295, cuyo objeto es *“Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y elementos tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede Guayabal”*. Por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 18 de abril de 2024, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- A. El 28 de junio de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín, se suscribió el contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación para el fortalecimiento estratégico de los Centros del Valle del Software (CVS)” con plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, sin superar la presente vigencia, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución por parte del supervisor y/o interventor del contrato en la plataforma transaccional SECOP II, previa obtención del correspondiente Registro Presupuestal, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.(\$2.291.025.052) incluido GMF, honorarios e IVA
- B. El 05 de julio de 2023, inició la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, celebrado entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-27
		<b>Versión:</b> 01
		Página 2 de 3

Especial de Medellín.

- C. El 15 de diciembre de 2023 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU y SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S – SDT INGENIERÍA se suscribió el contrato No. 202300295 cuyo objeto es “Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y elementos tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede Guayabal”, con un plazo de ejecución inicial hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024 y un valor inicial de TRESCIENTOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$301.400.617) IVA incluido.
- D. El 31 de enero de 2024 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín, se suscribió la modificación No. 2, al contrato interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, la cual extiende el plazo de ejecución hasta el 18 de abril de 2024.
- E. El contrato 202300295 presenta la siguiente información financiera y presupuestal:

CLÁUSULA	VALOR	SALDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202300295	\$301.400.617	\$168.342.631	15/12/2023	31/01/2024	4600098679 DE 2023

- F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de enero de 2024, mediante escrito radicado No. 20240000483, el Supervisor del contrato No. 202300295 presentó la justificación y recomendación para ampliar el plazo de ejecución hasta el 18 de abril de 2024, con el fin de garantizar la prestación del servicio al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín.
- G. De conformidad con el estado actual de vigencia de las garantías que amparan el Contrato No. 202300295, es obligación del contratista ampliar la vigencia asegurada de las coberturas de las pólizas, una vez se materialicen las modificaciones aquí justificadas.
- H. El 31 de enero de 2024, se realizó el Comité de contratación y se aprobó ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 202300295 hasta el 18 de abril de 2024 lo cual consta en el acta No. 6 del Comité.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Se amplía el plazo de ejecución del contrato No. 202300295 hasta el 18 de abril de 2024.



**CLÁUSULA ADICIONAL**

**Código:** FT-M3-GJ-27

**Versión:** 01

Página 3 de 3

**SEGUNDO:** El contratista deberá realizar las modificaciones de las garantías contractuales expedidas para el contrato 202300295, de conformidad con lo establecido en la presente cláusula adicional.

**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación de contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de enero de 2024.

**CAMILO ZAPATA WILLS**  
Gerente ESU

**JORGE ALBERTO RAMIREZ VANEGAS**  
Representante Legal

Aprobó: Angelica Maria López - Subgerente de Servicios

Aprobó: Natalia Restrepo - Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - Secretario General

Revisó: Ciro Arturo Peralta - Supervisor del contrato No. 202300295

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Yecika Carvajal - Profesional Universitaria - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.