	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-27
		<b>Versión:</b> 01
		Página 1 de 3

**CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202400034**


<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600098679 DE 2023
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	hasta el 18 de julio de 2024
<b>CONTRATO No:</b>	<b>202400034</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	TICLINE
<b>NIT:</b>	900.379.268-9
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	COMPRAVENTA, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE SEDE ALTAVISTA
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$418.061.996) IVA incluido
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 1:</b>	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 18 de julio de 2024
<b>VALOR FINAL:</b>	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$418.061.996) IVA incluido
<b>PLAZO FINAL:</b>	Julio 18 de 2024

La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 al contrato No 202400034, cuyo objeto es *“Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y elementos tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede Altavista - SUMINISTRO”*. por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 18 de julio de 2024, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- A. El 28 de junio de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, cuyo objeto es “CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE (CVS)”, Con plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2023 y un valor inicial de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$2.291.025.052) incluido GMF, honorarios e IVA.
- B. El 05 de julio de 2023, inició la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, celebrado entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Medellín.
- C. El 04 de diciembre de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación – Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, en la cual se extiende el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024.

*[Firma manuscrita]*

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-27
		<b>Versión:</b> 01
		Página 2 de 3

de 2024 y se realiza una adición de recursos por un valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L (\$1.145.512.526) INCLUIDO GMF, HONORARIOS E IVA.

- D. El 31 de enero de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y la Secretaría de Desarrollo Económico se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600098679 DE 2023 en la cual se extiende el plazo de ejecución hasta el 18 de abril de 2024.
- E. El 8 de marzo de 2024 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU y TICLINE S.A.S se suscribió el Contrato No. 202400034 cuyo objeto es “COMPRAVENTA, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DEL VALLE DEL SOFTWARE SEDE ALTAVISTA” con un plazo de ejecución inicial hasta el 18 de abril de 2024 y un valor inicial de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$418.061.996) IVA incluido.
- F. El 18 de abril de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín se suscribió la modificación No. 3, al Contrato Interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, la cual extiende el plazo de ejecución hasta el 18 de julio de 2024
- G. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 18 de abril de 2024, mediante escrito radicado No. 20240002137, el Supervisor del contrato No. 202400034 presentó la justificación y recomendación para ampliar el plazo de ejecución hasta el 18 de julio de 2024, con el fin de garantizar la prestación del servicio al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín.
- H. De conformidad con el estado actual de vigencia de las garantías que amparan el Contrato No. 202400034, es obligación del contratista ampliar la vigencia asegurada de las coberturas de las pólizas, una vez se materialicen las modificaciones aquí justificadas.
- I. El 18 de abril de 2024, se realizó el Comité de contratación y se aprobó ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 202400034 hasta el 18 de julio de 2024 lo cual consta en el acta No.21 del Comité.


Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Se amplía el plazo de ejecución del contrato No. 202400034 hasta el 18 de julio de 2024.

**SEGUNDO:** El contratista deberá realizar las modificaciones de las garantías contractuales expedidas para el contrato 202400034, de conformidad con lo establecido en la presente cláusula adicional.

**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días



	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 3 de 3


hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el dieciocho de (18) de abril de 2024.



**CAMILO ZAPATA WILLS**  
Gerente ESU



**RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO**  
Representante Legal

Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - Secretario General  
Aprobó: Angelica María López - Subgerente de Servicios  
Aprobó: Natalia Restrepo - Subgerente Administrativa y Financiera  
Revisó: Ciro Arturo Peralta - Supervisor del contrato No. 202400034  
Revisó: Carlos Valencia-Contratista- Subgerencia Administrativa y Financiera  
Revisó: Claudia Inés Rojas del Valle - Contratista - Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Juan Shneider Lopez Muriel- Contratista- Subgerencia de Servicios

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.