



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

### CLAUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO 201700365


**CONTRATISTA:** UNION ELECTRICA S.A.  
**NIT:** 890.937.250-6  
**VALOR:** \$2.089.044.895, incluido IVA  
**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de Julio de 2018  
**FECHA DE INICIO:** 29 de Diciembre de 2017

**CLAUSULA ADICIONAL No 1:** Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2018  
**CLAUSULA ADICIONAL No 2:** Valor: \$100.994.467, incluido IVA.  
**CLAUSULA ADICIONAL No 3:** Plazo: Hasta el 28 de Febrero de 2019

**VALOR TOTAL:** \$ 2.190.039.362, incluido IVA  
**PLAZO TOTAL:** Hasta el 28 de Febrero de 2019

La presente, constituye la **CLAUSULA ADICIONAL N° 3 AL CONTRATO 201700365**, cuyo objeto es: "El contratista se obliga con la ESU a realizar la **"ADQUISICION DE UN VEHÍCULO ADECUADO TIPO SHELTER PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ"**, de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato; para ampliar en plazo, considerando:

- A. Que el 18 de Julio de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD**, celebraron el Contrato Interadministrativo No. **4600071363 DE 2017**, por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEIS CIENTOS SEIS PESOS M/CTE, (\$ 57.704.911.606)**, IVA INCLUIDO, y un plazo inicial de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2017, contados a partir del acta de inicio.
- B. Que el 27 de julio de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD** suscriben acta de inicio del contrato interadministrativo No. **4600071363 DE 2017** Para un plazo de finalización hasta el 31 de diciembre de 2017.
- C. Que el 29 de Diciembre de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S A** celebraron el contrato N° **201700365** por un valor de **DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 2'089.044.895)**, incluido IVA, y un plazo inicial de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2017.
- D. Que el 29 de diciembre de 2017 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA** suscriben acta de inicio del contrato.
- E. Que el 22 de Diciembre de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN** suscribieron **AMPLIACIÓN No 1** al contrato interadministrativo **No. 4600071363 de 2017**, ampliando el plazo hasta el 31 de Julio de 2018.



*Duc*






Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

- F. Que el 30 de julio de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLIN** suscribieron la **AMPLIACIÓN No.2** al Convenio 4600071363, ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018.
- G. Que el 31 de julio de 2018 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA** suscriben la **CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 201700365**, ampliando el plazo para la ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018, en concordancia con la **AMPLIACIÓN No.2** al Convenio 4600071363.
- H. Que el 6 de septiembre de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN** suscribieron el **OTROSÍ N°5** al contrato interadministrativo No. 4600071363 de 2017, modificando las especificaciones técnicas del componente 3 - Centro de Comando y Control Móvil.
- I. Que el 16 de octubre de 2018 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA** suscriben la **CLAUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO 201700365**, ampliando el valor \$ 100.994.467 esto de acuerdo a la aprobación del **OTROSÍ No5** al contrato interadministrativo 4600071363.
- J. Que el 26 de diciembre de 2018; la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN** suscribieron la **AMPLIACIÓN No. 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600071363 DE 2017**, por un plazo de Seis (6) meses, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2019.
- K. Que teniendo en cuenta lo anterior, dado que el contrato interadministrativo N° 4600071363 de 2017 cuenta con una ampliación necesaria para la terminación de los diferentes proyectos asociados a este y que el contrato 201700365 aún requiere tiempo para la terminación de algunas actividades contractuales como son terminar algunas adecuaciones al interior del vehículo tipo shelter en atención a la puesta a punto según requerimiento de policía, ajustes eléctricos, mecánicos y de comunicaciones; además de estar pendiente realizar los protocolos de pruebas a los sistemas implementados para la solución, donde permita la entrega a la secretaria y aprobación por parte de la Policía Nacional para la gestión de donación.
- L. Que por las razones anteriormente expuestas se ve viable y necesaria por la supervisión realizar la ampliación en plazo al contrato 201700365, hasta el 28 de febrero de 2018.
- M. Que Por lo anteriormente mencionado la supervisión del contrato 201700365 y la Subgerencia de Servicios encuentra viable y necesario suscribir la cláusula adicional N°3.
- N. Que mediante radicado interno No. 2018008301 la supervisión del contrato pone en consideración del comité de contratación, adicionar el valor del contrato con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación, en consideración a las razones expuestas; según acta del día 26 de diciembre de 2018.
- O. Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014 modificado por el acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece "todas las





Alcaldía de Medellín

**Creando con vos**

**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

**ACUERDAN**

1. Modificar la Cláusula – Plazo, en el sentido de ampliar el mismo hasta el 28 de febrero de 2019
2. Modificar las garantías contractuales de conformidad con lo preceptuado en la presente cláusula adicional.
3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.
4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018)

**DAVID VIEIRA MEJÍA**

Gerente *DM*

Empresa para la Seguridad Urbana – ESU

**JESUS EFRAÍN OSSA GÓMEZ**

Representante Legal contratista.

Unión Eléctrica S.A.



Proyectó: Juan David González <i>JDG</i>	Revisó: Guillermo Perafán Cardona	Aprobó: Emiro Carlos Valdés.
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Universitario de la Unidad de Gestión Jurídica	Cargo: Secretario General



