



CLAUSULA ADICIONAL No. 5 AL CONTRATO 201800172

CONTRATISTA: UNIÓN ELÉCTRICA S.A.
NIT: 890.937.250-6
VALOR: \$1.172.273.613, incluido IVA
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de Diciembre de 2018
FECHA DE INICIO: 27 de septiembre de 2018
CLAUSULA ADICIONAL No 1: **Otrosí:** Agregar párrafo a la cláusula "Forma de Pago" y ajuste a la tabla de precios y cantidades
CLAUSULA ADICIONAL No 2: **Adición:** \$15.782.285
CLAUSULA ADICIONAL No 3: **Ampliación:** Hasta el 31 de enero de 2019
CLAUSULA ADICIONAL No 4: **Ampliación:** Hasta el 28 de febrero de 2019
CLAUSULA ADICIONAL No 5: **Adición:** \$728.504.140
VALOR FINAL: \$1.916.560.038 IVA INCLUIDO

La presente, constituye la CLAUSULA ADICIONAL N° 5 AL CONTRATO 201800172, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIRCUITO CERRADO DE T.V (CCTV) DE LA CIUDAD DE MEDELLIN"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato."; para adicionar el valor del contrato, considerando:

- A. Que el 1 de Agosto de 2018, la **SECRETARIA DE SEGURIDAD** del MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU**, suscribieron el contrato interadministrativo No. 4600076838 de 2018 por un valor de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$5.308.245.710), IVA INCLUIDO y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.
- B. El 8 de Agosto de 2018 la **SECRETARIA DE SEGURIDAD** del MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU**, suscribieron el acta de inicio al contrato interadministrativo 4600076838 de 2018.
- C. La **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU** y **UNIÓN ELECTRICA S.A** el 24 de septiembre de 2018, suscribieron el contrato 201800172, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la ESU a "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIRCUITO CERRADO DE T.V (CCTV) DE LA CIUDAD DE MEDELLIN"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato, por un valor de MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$1.172.273.613) y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.





D. El día 27 de Septiembre de 2018 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU y UNION ELECTRICA S.A, firmaron el acta de inicio al contrato 201800172.

- E. Que el día 22 de noviembre de 2018 la ESU y UNION ELECTRICA firmaron la cláusula adicional 1 con el fin de modificar la forma de pago del ítem bolsa de repuestos.
- F. Que el día 21 de diciembre de 2018 la ESU y UNION ELECTRICA firmaron la cláusula adicional 2 con el fin de realizar adición al contrato por QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$15.782.285) para dar cumplimiento al requerimiento de la secretaria de seguridad.
- G. Que el día 28 de diciembre de 2018 la ESU y UNION ELECTRICA firmaron la cláusula adicional 3 con el fin de realizar una ampliación hasta el 31 de enero de 2019 al contrato para dar cumplimiento al requerimiento de la secretaria de seguridad.
- H. Que el día 31 de enero de 2018 la ESU y UNION ELECTRICA firmaron la cláusula adicional 4 con el fin de realizar una ampliación hasta el 28 de febrero de 2019 al contrato para dar cumplimiento al requerimiento de la secretaria de seguridad.
- I. Que mediante radicado interno No. 20190001029 la supervisión del contrato pone en consideración del comité de contratación realizar la adición al contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento en el alcance del objeto y el requerimiento del cliente.
- J. Que la Dirección de servicios logísticos considera viable realizar la adición de recursos.
- K. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación, en el cual se validó la posibilidad de realizar la adición a este contrato, atendiendo el reglamento de contratación, y en consideración a las razones expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado 2019001029 y estando vigente el contrato principal; según acta del día 12 de febrero de 2019.
- L. Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014, modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece "todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

1. realizar adición del contrato por valor de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L (\$728.504.140).






2. El contratista deberá hacer las modificaciones en las pólizas constituidas, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, su pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.
4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en Medellín, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019):


DAVID VIEIRA MEJIA
 Gerente
 Empresa para la Seguridad Urbana – ESU

UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

 FIRMA AUTORIZADA
JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ
 Representante Legal
 Unión Eléctrica S.A.



Proyectó: Angélica M. López 	Revisó: Guillermo Perafán Cardoña 	Aprobó: Emiro Carlos Valdés.
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Universitario de la Unidad de Gestión Jurídica	Cargo: Secretario General



