



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

CLAUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO 201700365

CONTRATISTA: UNION ELECTRICA S.A.
NIT: 890.937.250-6
VALOR: \$2.089.044.895, incluido IVA
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de Julio de 2018
FECHA DE INICIO: 29 de Diciembre de 2017

CLAUSULA ADICIONAL No 1: Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2018
CLAUSULA ADICIONAL No 2: Valor: \$100.994.467, incluido IVA.
CLAUSULA ADICIONAL No 3: Plazo: Hasta el 28 de Febrero de 2019
CLAUSULA ADICIONAL No 4: Plazo: Hasta el 31 de marzo de 2019

VALOR TOTAL: \$ 2.190.039.362, incluido IVA
PLAZO TOTAL: Hasta el 31 de marzo de 2019

La presente, constituye la **CLAUSULA ADICIONAL N° 4 AL CONTRATO 201700365**, cuyo objeto es: " El contratista se obliga con la ESU a realizar la "ADQUISICION DE UN VEHÍCULO ADECUADO TIPO SHELTER PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ", de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato; para ampliar en plazo, considerando:

- A. Que el 18 de Julio de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD**, celebraron el Contrato Interadministrativo No. **4600071363 DE 2017**, por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEIS CIENTOS SEIS PESOS M/CTE, (\$ 57.704.911.606), IVA INCLUIDO**, y un plazo inicial de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2017, contados a partir del acta de inicio.
- B. Que el 27 de julio de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD** suscriben acta de inicio del contrato interadministrativo No. **4600071363 DE 2017** Para un plazo de finalización hasta el 31 de diciembre de 2017.
- C. Que el 29 de Diciembre de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S A** celebraron el contrato N° **201700365** por un valor de **DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y**





Alcaldía de Medellín


Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

CINCO PESOS (\$ 2'089.044.895), incluido IVA, y un plazo inicial de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2017.

- D. Que el 29 de diciembre de 2017 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA** suscriben acta de inicio del contrato.
- E. Que el 22 de Diciembre de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN** suscribieron **AMPLIACIÓN No 1** al contrato interadministrativo No. **4600071363** de 2017, ampliando el plazo hasta el 31 de Julio de 2018.
- F. Que el 30 de julio de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLIN** suscribieron la **AMPLIACIÓN No.2** al Convenio 4600071363, ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018.
- G. Que el 31 de julio de 2018 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA** suscriben la **CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 201700365**, ampliando el plazo para la ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018, en concordancia con la **AMPLIACIÓN No.2** al Convenio 4600071363.
- H. Que el 6 de septiembre de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN** suscribieron el **OTROSI N°5** al contrato interadministrativo No. 4600071363 de 2017, modificando las especificaciones técnicas del componente 3 - Centro de Comando y Control Móvil.
- I. Que el 16 de octubre de 2018 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA** suscriben la **CLAUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO 201700365**, ampliando el valor \$ 100.994.467 esto de acuerdo a la aprobación del **OTROSI No5** al contrato interadministrativo 4600071363.
- J. Que el 26 de diciembre de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN** suscribieron la **AMPLIACIÓN No. 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600071363 DE 2017**, por un plazo de Seis (6) meses, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2019.
- K. Que el 28 de diciembre de 2018 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA** suscriben la **CLAUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO 201700365**, ampliando el plazo para la ejecución del contrato hasta el 28 de febrero de 2019, para la terminación de actividades contractuales en atención requerimientos de policía, además de los protocolos de pruebas para la entrega, esto en concordancia con la **AMPLIACIÓN No.3** al Convenio 4600071363.
- L. Que teniendo en cuenta que los Centros de Comando y Control Móvil, consisten en una solución destinada a la Policía Nacional desde la cual se desarrollara una





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

operación tanto desde el interior como desde el exterior del vehículo; que además por estas características de operación la policía desde su acompañamiento como usuarios finales de la solución han identificado necesidades de equipamiento necesarias, estas sumadas a las de los equipos **SIART** (sistemas aéreos remotamente tripulados) finalmente contratados; los cuales presentan necesidades de conectividad con el shelter no requeridas inicialmente, situación que ha obligado a desarrollar actividades paralelas durante la ejecución del contrato con el fin de especificar y presupuestar las actividades adicionales de adecuación y dotación para el vehículo, con el fin de poner estas en consideración de la secretaría de seguridad por parte de la policía, para la aprobación de las mismas.

- M. Que aunque se han realizado una gran cantidad de actividades (punto de la cámara PTZ, verifica la correcta operación desde la aplicación Genetec mobile y la conexión web por medio del operador celular) durante la fase final aún quedan pendientes tareas importantes como son: conectividad a través del total de operadores requeridos, las capacitaciones, protocolos de pruebas del sistema y documentación final del proyecto. Por lo que la empresa Unión Eléctrica S.A mediante comunicación escrita del 25 de febrero con radicado **2019101270**, solicita a la ESU una ampliación del plazo contractual para la entrega del proyecto inicial; el plazo solicitado sería por 31 días calendario para una fecha final de entrega del 31 de marzo de 2019. Sin tener en cuenta una eventual adición por concepto de las necesidades nuevas identificadas y en gestión de la policía.
- N. Que en atención de lo anteriormente mencionado, dado el conocimiento de los procesos que se han venido desarrollando en el marco del contrato, el supervisor del **contrato 201700365** encuentra viable y necesaria la ampliación solicitada y suscribir la **cláusula adicional N°4** al contrato.
- O. Que la Subgerencia de Servicios encuentra viable suscribir la **cláusula adicional N°4** al contrato **201700365**.
- P. Que mediante radicado interno No. 2019001581 la supervisión del contrato pone en consideración del comité de contratación, ampliar el plazo del contrato con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato; en este sentido se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación, en consideración a las razones expuestas; según acta del día 26 de febrero de 2018.
- Q. Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece "todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".





En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

1. Modificar la Cláusula – Plazo, en el sentido de ampliar el mismo hasta el 31 de marzo de 2019.
2. Modificar las garantías contractuales de conformidad con lo preceptuado en la presente cláusula adicional.
3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.
4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve (2019)

DAVID VIEIRA MEJÍA

Gerente

Empresa para la Seguridad Urbana – ESU

UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

JESUS EFRAÍN OSSA GÓMEZ

Representante Legal contratista.

Unión Eléctrica S.A.

Proyectó: Juan David González	Revisó: Guillermo Perafán Cardona	Aprobó: Emiro Carlos Valdés.
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Universitario de la Unidad de Gestión Jurídica	Cargo: Secretario General

