



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con Vos**

**ESU**  
Empresa para la Seguridad Urbana

**CLAUSULA ADICIONAL- No. 4 AL CONTRATO MARCO 201800116**

<b>CONTRATISTA:</b>	INVERSIONES XOS LTDA
<b>NIT:</b>	811006026
<b>OBJETO:</b>	CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU.
<b>VALOR INICIAL:</b>	CUANTÍA INDETERMINADA
<b>PLAZO INICIAL:</b>	TRES (3) MESES
<b>CLAUSULA ADICIONAL 1</b>	<b>AMPLIACIÓN:</b> HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
<b>CLAUSULA ADICIONAL 2</b>	<b>AMPLIACIÓN:</b> HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019.
<b>CLAUSULA ADICIONAL 3</b>	<b>AMPLIACIÓN:</b> HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019.
<b>CLAUSULA ADICIONAL 4</b>	<b>AMPLIACIÓN:</b> HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019.

La presente constituye la cláusula adicional No. 4 al contrato marco No. 201800116, cuyo objeto es: "CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU.", para ampliar el plazo de terminación del contrato, considerando:

**CONSIDERACIONES**

- A. Entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU y la empresa INVERSIONES XOS LTDA , el once (11) de julio de 2018, celebraron el contrato No. 201800116, cuyo objeto es: "CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU", con una duración de tres meses.
- B. Que las pólizas exigidas para el contrato marco 201800116 fueron aprobadas por la Secretaría General de la entidad el día doce (12) de julio de 2018.
- C. Que la cláusula adicional 1 se suscribió el día 10 de octubre de 2018 para ampliar el plazo de terminación del contrato marco 201800116 hasta el 31 de diciembre de 2018.
- D. Que la cláusula adicional 2 se suscribió el día 28 de diciembre de 2018 para ampliar el plazo de terminación del contrato marco 201800116 hasta el 31 de enero de 2019.
- E. Que la cláusula adicional 3 se suscribió el día 31 de enero de 2019 para ampliar el plazo de terminación del contrato marco 201800116 hasta el 28 de febrero de 2019.
- F. Que en cumplimiento del Acuerdo 055 de 2014 (Reglamento de Contratación de la ESU), modificado parcialmente por el Acuerdo 077 de 2017; el 25 de enero del año en curso, la supervisión del contrato presentó justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato 201800116 hasta el 31 de marzo de 2019.





G. Que en Comité de contratación celebrado el día 28 de febrero de 2019, atendiendo las consideraciones expuestas por el supervisor del contrato y a la luz de lo indicado en el reglamento de contratación, se validó la posibilidad de ampliar el plazo del contrato, para lo cual se obtuvo concepto favorable.

H. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 que establece "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior acuerdan:


**PRIMERO:** Modificar el plazo de ejecución del contrato marco 201800116 en el sentido de ampliarlo, hasta el 31 de marzo de 2019.


**SEGUNDO:** El contratista deberá hacer las modificaciones en las pólizas constituidas, de conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula adicional.

**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, y para allegar las pólizas modificadas, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).

  
DAVID VIEIRA MEJÍA  
Gerente

  
JULIAN ENRIQUE MONTOYA RODRÍGUEZ  
Representante Legal

Proyectó: Nestor Hugo Zapata Carmona - Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística  
Revisó: Guillermo Perafán Cardona - Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica