



CLÁUSULA ADICIONAL N° 4 AL CONTRATO No. 201900092

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600080139 DE 2019
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	31/03/2020
CONTRATISTA:	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.
NIT:	890.937:250-6
CONTRATO No:	201900092
OBJETO:	El contratista se obliga con la ESU a la "PUESTA A PUNTO DE LOS SISTEMAS DE APOYO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD METROPOLITANO SIES-M"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
PLAZO DEL CONTRATO:	hasta el 31 de octubre de 2019
VALOR DEL CONTRATO:	\$19.850.427
CLAUSULA ADICIONAL No 1:	Plazo: sesenta y un (61) días calendario, hasta el 31 de diciembre de 2019
CLAUSULA ADICIONAL No 2:	Valor: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 34.049.695).
CLAUSULA ADICIONAL No 3:	Plazo: un (01) mes, contado a partir del primero (1°) de enero de 2020 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2020, ambas fechas inclusive.
CLAUSULA ADICIONAL No 4:	Plazo: dos (02) mes, contado a partir del primero (1°) de febrero de 2020 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020, ambas fechas inclusive.
VALOR FINAL:	\$53.900.122
PLAZO FINAL:	hasta el 31 de marzo de 2020

La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 al contrato N° 201900092, cuyo objeto es "PUESTA A PUNTO DE LOS SISTEMAS DE APOYO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD METROPOLITANO SIES-M", por la cual se modifica el plazo y valor previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. Que el 28 de febrero de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, celebraron el Contrato Interadministrativo No. 4600080139 DE 2019.
- B. Que en atención a los alcances del contrato interadministrativo, el 10 de abril de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S A celebraron el contrato N° 201900092,



[Handwritten signature]



Alcaldía de Medellín

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

el cual se inició del 26 de abril de 2019, actualmente vigente en atención a la MODIFICACION No.3 al contrato interadministrativo No. 4600080139 de 2019.

- C. Que el 31 de enero de 2020, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, suscribieron la MODIFICACION No.4 al contrato interadministrativo No. 4600080139 de 2019, la cual consistió en la Ampliación N° 03: Dos (02) meses, contados a partir del primero (1°) de febrero de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020, ambas fechas inclusive y la Adición N° 02: Por un valor de dos mil cuatrocientos cincuenta y siete millones seiscientos diez mil ciento un pesos M.L. (\$2.457.610.101), incluido GMF, honorarios de administración e IVA.
- D. Que en la actualidad, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A. tienen vigente el CONTRATO 201900092, bajo la Cláusula Adicional N° 3 en atención a la MODIFICACION No.3 al contrato interadministrativo No. 4600080139 de 2019.
- E. Que a pesar de que el contrato 201900092 está vigente y cuenta con recursos, se requiere la ampliación del plazo para garantizar el suministro de repuestos para el servicio de mantenimiento a los subsistemas atendidos a través del contrato 201900091 hasta la vigencia actual del contrato interadministrativo No. 4600080139 de 2019 en atención a la MODIFICACION No.4.
- F. Que por lo anterior, se requiere ampliar el plazo del contrato 201900092 por el término de Dos (02) meses, contados a partir del primero (1°) de febrero de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020, ambas fechas inclusive.
- G. Que en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato a través del radicado interno 2020000958 presentó la justificación respectiva que se anexa a esta cláusula para modificar el plazo del contrato con el fin de que el Contratista pueda cumplir los alcances, en atención a la MODIFICACION No.4 al contrato interadministrativo No. 4600080139 de 2019.
- H. Que mediante acta número 7 del 30 de enero de 2020 el Comité de Contratación aprobó la modificación en el plazo del contrato, con el fin de ejecutar el objeto contractual.
- I. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del acuerdo 090 de 2019, que establece "Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo del contrato 201900092 por el término de Dos (02) meses, contados a partir del primero (1°) de febrero de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020, ambas fechas inclusive.

SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá realizar la modificación respectiva a la garantía señalada en el Contrato.



et



TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2020.

DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ
Gerente
Empresa para la Seguridad Urbana – ESU

JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ
Representante Legal
Unión Eléctrica S.A.

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta - Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica
Proyectó: Juan David Gonzalez – Profesional Universitaria Unidad Estratégica de Servicios de Seguridad.



