Alcaldia de Medellin

CLAUSULA ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO MARCO No 201900226

VIAJES, COLEGIOS Y TURISMO S.A.

‘| CONTRATISTA
NIT: : 811.030.548-4
CONTRATO No: 201900226 ‘ -
| PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

OBJETO DEL CONTRATO:

| TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE |-

ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

VALOR DEL CONTRATO:

CUANTIA INDETERMINADA

CLAUSULA ADICIONAL No 1:

Ampliacion: HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2020

Ampliacion: HASTA EL 15 DE ENERO DE 2021

CLAUSUEA ADCIONAL No 2:

La presente constituye la Cldusula adi‘cio'nal No. 2 al Contrato marco 2019.00226, cuyo objeto es
“PRESTACION: DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES”, por la cual se modlflca el plazo de ejecucion del

contrato previas las sngunentes

CONSIDERACIONES

Que el dia catorce (14) de novuembre de 2019 se suscribié. el contrato- marco 201900226, cuyo
objeto .es “PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE
REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES”, con un plazo de ejecucidn
de doce (12) meses. : -

. . Que las garantias contractuales fueron aprobadas por la Secretarla General el dla veintiséis (26) d
noviembre de 2019 -

Que el tres (3) de d:cuembre de 2020, se suscribid entre las partes la clausula adlcmnal 1 al
presente contrato para modn‘“car el plazo del contrato hasta el 26 de diciembre de 2020.

. “Que, en cumphmlento de| reglamento de contratacnon dela ESU, el diez (10) de diciembre de 2020, .

“ el supervisor del contrato presentd Justlﬂcauon y la recomendacién respectiva que se anexa a esta

cldusula adicional para ampliar el plazo de ejecucion del contrato con el fin de dar continuidad al

servicio requerido por los clientes de la ESU

‘Que la presente cldusula adicional fue aprobada en comlte de gerencna del dia dlez (10) de
diciembre de 2020
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Por lo anterior, las partes acuerdan:
d PRIMERO: Se amplia el plazo de ejecucién del contrato marco 201900226, hasta el d|a hasta el dia
quince (15) de enero de 2021.

SEGUNDO: El aliado proveedor deberd actualizar las garantias contractuales de acuerdo con lo
establecido en esta cldusula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maximo dos (2 ) 2) dias habiles
para la suscripcion y legalizacién del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones gue se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido ‘modificado por el presente
documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad dg Medellin, veintitrés (23) de diciembre de 2020.
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EDWIN. ﬁlﬁﬁfA ISTIZABAL CARLOS AUGUSTO VALDERRAMA CARDONA
Gerente ES\l)U ! - Representante Legal

Aprobd: Jairo Andres Londofio Pardo Subgerente de Sedicios JHA

Aprobé: Gildardo Lopera Lopera, Secretario General c

Aprobo: Jhon Jaime Tuberquia, Supervisor del contrato No¥201900226 )“/—

Revisé: Ramiro Andrés Mejia - Profesional Universitario - Unidad de Gestidn Juridica/‘é%

Reviso: Mariola Gonzdlez Villa- Asesora de Gerencia )

Proyectd: Jaime Alberto Rico Montoya, Lider de programa - Unidad Estratégica de Servicios de Logistica
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