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CLAUSULA ADICIONAL N°3 CONTRATO N° 201800077

CONTRATISTA: ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT: 830.055.213-0
OBIETO DELCONTRATO: - “PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA
-CIUDAD DE MEDELLIN AEROPUERTC OLAYA HERRERA Y EN EL
MUNICIPIO DE RIONEGRO AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA,
PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO DE AVIACION TIPO JET AL
COMO APGYO A LOS ORGANISMOS DE SEGUR%BAD CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE MEDELLIN"
VALOR INICAL: S108.0600.000
PLAZO INICIAL: Hasta el 30 de junio de 2018
CLAUSULA ADICIONAL 1: Ampliacidn: hasta e 15 de julio de 2018
CLAUSULA ADICICNAL 2: Adicién en recursos: $235.291.604
CLAUSULA ADICIONAL 3: Ampliacién hasta el 28 de febrero de 2018
VALOR TOTAL CONTRATD:  5323.291.604 '

La presente constituye la cldusula adicional No. 3 al contrato NGmero 201800077, cuyo objeto es:
“PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
AEROPUERTC OLAYA HERRERA Y EN EL MUNICIPIC DE RIONEGRO AEROPUERTO JOSE MARIA -
CORDOBA, PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO DE AVIACION TIPO IET A1, COMO APOYO A LOS
ORGANISMIOS DE SEGURIDAD CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN; de conformidad con las
cantidades y especificaciones minimas establecidas en los términos v condiciones de contratacidn v
la propuesta presentada por el contratiste vy aceptada por la ESU, documentos que hacen parte
integrante del contrato”, para ampliar el plazo de terminacién del contrato previas las siguientes:

CONSIDERACIONES
A Que e! contratc No. 201800077 se su: ribid el dia veintitrés (23} de mayo de dos mil

dieciocho {2018) por un valor de ciento ocho millone s de pesos M/L, {$108.000.000) v un plazo
hasta el 30 de junio de 2018, & partir de la aprobacidn v.g pdliza. '

B. Que la garantia Gnica de cumplimiento fue aprobada por la Secretaria General el dia treintz
{3C) de mayo de 2818.
C. Que el dia' 29 de junio de 2018, se suscribid la cldusula adicional 1 al contrato 201800077,

para ampliar el plazo de terminacion del contrato hasta el dia 15 de julio de.2018.

D. Que ef dia 13 de julic de 2018, se suscribid la cldusula adicional 2 al contrato 20180077
para ampliar el plazc de terminacién del contrato 201800077 hasta el 31 de diciembre de 2018 v
adicionar recursos por la suma de $215.291.604.

E. Que en cumplimiento del articulo 39 del Acuerdo 055 de 2014, modificade por el acuerdo
G77 de 2017 6 Reglamento de Contratacion de ia ESU, el 21 de diciembre de 2018, el supervisor del

contratoe §3§’€SE§'§'E0 }uS’ti? cacién Y la recomendacién respectiva que se anexa a esia mausua?g,w
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adicional para ampliar e plazo de terminacidn del contrato hasta el 28 de febrero de 2018.

re—,

“’\MN

v oo,
B U
bt

F. Que el dia veintiocho (28) de diciembre de 2018, se obiuvo. concepto favorable del comité
asesor de contratacién, en el cual se val dé la posibilidad de modificar éste contrato, atendiendo el

reglamento de contratacidn, en consideracién a la justificacién del supervisor del contrato v
encontréndose vigente Oi contrato principal.

a. Amptiar el plazo de terminacién del conirato hasta ef dia veintiocho (28} de febrero de
2018
B. El contratista deberd hacer las modificaciones en las pdlizas constituidas, de conformidad

con lo dispuesto en esta cldusula adicional.

. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maximo dos {2) dias
hébiles para la suscripcidn v legalizacién del presente documento, so pena de que se declare &l
incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantfas constituidas a favor del
CONTRATANTE. o '

d. Las maodificaciones gue se estipulan en el presente documents, no constituyen novacién al
conirato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha side modificade por el presente

documento, v sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para cons’sanc;a se firma en la ciudad de Medellin, a los treinta v uno (31) dias del mes de diciembre

_de dos mii dieciocho {2018).
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DAVID \ﬁﬁ&@s ’\ﬁ& GABRIELFERNANDO GUTIERREZ GARCIA
Gerente ESb el - Apoderado General

Proyectd: Néstor Zapata- Profesional Universitario Unidad Estratégica de Servicios de Log
Reviso: Alejandra Mufioz Jiménez -Profesional Universitario Unidad de Gestidn Juridica
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