

CLAUSULA ADICIONAL N° 6 AL CONTRATO No 202000131

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600087438 DE 2020
<b>MODIFICACION No 1</b>	Ampliación Desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de abril del 2021
<b>MODIFICACION No 2</b>	Ampliación Desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio del 2021
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	30/06/2021
<b>CONTRATISTA:</b>	REDES Y OBRAS S.A.S
<b>NIT:</b>	900.826.705-4
<b>CONTRATO No:</b>	202000131
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Reparación, adecuación y/o mantenimiento de inmuebles requeridos por la secretaria de seguridad y convivencia del municipio de Medellín
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Tres (3) meses contados a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Veinticinco millones ochocientos once mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/l (\$25.811.254) administración y utilidad incluidos.
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 1:</b>	Modificación alcance del objeto Adición: quince millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos M/L (\$15.777.437) Administración y utilidad incluidos
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 2:</b>	- Otro si: modificación alcance del objeto - Adición: CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$45.064.852) administración y utilidad incluidos - Plazo: hasta vigencia del contrato interadministrativo 4600085660 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 3:</b>	- otrosí: si: modificación alcance del objeto - Adición: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SEIS OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L (15.506.834) administración y utilidad incluidos
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 4:</b>	- otrosí: si: modificación alcance del objeto



<b>CLAUSULA ADICIONAL No 5:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adición: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (19.481.400) administración y utilidad incluidos</li> <li>- plazo: hasta el primero (01) de abril de 2021</li> <li>- otrosí: si: modificación alcance del objeto</li> <li>- Adición: DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L (\$2.600.000) IVA incluidos</li> </ul>
<b>PLAZO DE CLAUSULA No 5:</b>	Desde 29 de marzo de 2021 hasta la vigencia del Contrato Interadministrativo No.4600085660 de 2020
<b>CLAUSULA ADICIONAL No 6:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otrosí: si: modificación alcance del objeto</li> <li>- Adición: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS M/L (<b>\$25.622.400</b>) Administración y utilidad incluidos.</li> </ul>
<b>PLAZO DE CLAUSULA No 6:</b>	Desde 01 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, o hasta la vigencia del contrato interadministrativo 4600087438 de 2020

La presente constituye la Cláusula adicional No. 6 al contrato N°202000131, cuyo objeto es *"Reparación, adecuación y/o mantenimiento de inmuebles requeridos por la secretaria de seguridad y convivencia del municipio de Medellín"* a través de la cual se adiciona el valor del contrato en la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (\$25.622.400)** Administración y utilidad incluidos. se modifica el alcance del objeto previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES

- A. Entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU y REDES Y OBRAS S.A.S, el 24 de septiembre de 2020, fue suscrito el contrato No. 202000131 por la suma de veinticinco millones ochocientos once mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/l (\$25.811.254) administración y utilidad incluidos, y un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
- B. Que la póliza única de cumplimiento fue aprobada por la Unidad de Gestión Jurídica el 24 de septiembre, por lo que el contrato se encuentra vigente.
- C. Que el 10 noviembre de 2020 se suscribió la cláusula adicional N° 1 al contrato 202000131, para adicionar el valor a la orden de servicio en la suma de quince millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos M/L (\$15.777.437) Administración y utilidad incluidos y modificar el alcance del objeto en el sentido de incluir nuevas actividades

- D. Que en Que el 24 de diciembre de 2020 se suscribió la cláusula adicional N°2 al contrato 202000131, para modificar el alcance del objeto en el sentido de incluir las adecuaciones a realizar en la sede temporal del Gaula, ampliar el plazo del contrato, el cual será hasta la vigencia del Contrato Interadministrativo N° 4600085660 'de 2020, es decir, hasta el 28 de febrero de 2021 y adicionar en la suma de cuarenta y cinco millones sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos mil pesos m/l (\$45.064.852) administración y utilidad incluidos.
- E. Que el 27 de enero de 2021 se suscribió la cláusula adicional N°3 al contrato 202000131, para modificar el alcance del objeto en sentido de incluir: Las actividades de adecuaciones en la estación de Beier) de la Policía de conformidad con la necesidad indicada por el organismo de seguridad y justicia. El Suministro e instalación de la red de cableado estructurado para cuatro (4) puntos en el piso 10 del Edificio Bussinness Plaza. El Suministro e instalación de rack PDU necesario para la migración de los primarios a troncal SIP aplicable a la planta telefónica en el data center que soporta el número único de emergencias 123 ubicado en el Edificio BussinnessPlaza. Adicionalmente, adicionar el valor del contrato en la suma quince millones quinientos seis mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/l (\$15.506.834) administración y utilidad incluidos
- F. Que el cinco (05) de febrero de 2021 se suscribió la cláusula adicional N°4 al contrato 202000131 para modificar el alcance del objeto en sentido de incluir: las actividades de adecuación para puesto de control de la policía que tiene en la quiebra y adecuaciones adicionales para la estación de policía de belén y adicionar el valor del contrato la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (19.481.400) administración y utilidad incluidos
- G. Que el veintinueve (29) de marzo de 2021 se suscribió la cláusula adicional N°5 al contrato 202000131 para modificar el alcance del objeto en sentido de incluir: las actividades de cambio de medidor y balanceo de cargas para puesto de control de la policía monte alvenia y adicionar el valor del contrato la suma de DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L (\$2.600.000) incluidos Administración y utilidad incluidos,
- H. Que, en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del-contrato presento justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional para modificar el alcance del objeto en sentido de incluir de las actividades descritas en el cuadro de tarifas y adicionar al valor del contrato la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS M/L (\$25.622.400)** Administración y utilidad incluidos.
- I. Que el comité de contratación celebrado el 30 de abril de 2021, quien dio concepto favorable a la modificación del alcance del objeto y la adición por la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS M/L (\$25.622.400)** al contrato marco 202000131 lo cual quedó plasmada en el acta 028 del comité.

Tarifas del contrato:

DESCRIPCION	Und	Cant	VALOR ANTES AU
Pintura tipo 1, con resane de paredes y filetes en los pisos 11,15,16. Incluye tapada y desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas con tela sarán y suministro y armada de andamios en alturas desde 1.0 m a 5 m de nivel de piso.	M2	1	\$13.500
Pintura tipo pintuluz, con resane de paredes y filetes en los pisos 11,15,16. Incluye tapada y desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas con tela sarán y suministro y armada de andamios en alturas desde 1.0 m a 5 m de nivel de piso.	M2	1	\$12.500
Mantenimiento de tosetos, bisagras y puertas en vidrio templado, incluye desmonte de puertas, o vidrios fachada donde sea necesario, incluye repuestos y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	Un	1	\$30.000
Desmonte, mantenimiento y reparaciones de chapas y bisagras en muebles de oficina.	Un	1	\$30.000
Ronda mensual de verificación de funcionamiento de cada uno de los elementos en los baños de hombres y mujeres, incluye revisión de griferías, baños taqueados, puertas, sifones, empaques, goteras, lámparas, orinales, y todos los elementos que conforman los servicios sanitarios, con ello se debe presentar un informe, para ejecutar las reparaciones mensuales. En todos los baños de los pisos 11, 15 y 16. (Incluye cambio de repuestos menores tales como empaques, mangueras plásticas, ajustes de accesorios, tuercas de	Un	1	\$60.000
Reparación y mantenimiento de sanitarios, incluye desmonte de sanitario, griferías, cambios de empaques, manijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (aproximadamente 3 por mes)	Un	1	\$150.000
Cambio de sensor electrónico por PUCH manual en los sanitarios. incluye retiro de electricidad y adecuación de la misma en cada aparato, cambio y adecuación de plomería existente que está en 1/2" a 1 1/4 y luego resanar revoque, enchapar en cristanac similar al existente.	Un	1	\$800.000



Reparación y mantenimiento de sensor electrónico en los sanitarios, lavamanos y sacadoras incluye retiro de aparato e instalación nuevamente, adecuación de sistema eléctrico, empaques, plomería y demás que sean necesarios para el correcto funcionamiento del aparato. (se considera 2 por mes )	Un	1	\$150.000
Suministro e instalación de tapete plástico anti-salpicaduras para orinal, evita que ingresen a los bajantes y tuberías objetos que puedan obstruir. Tipo ekoscreen. (6 x mes)	Un	1	\$40.000
Suministro e instalación de sensor electrónico para baño, incluye demolición, resanes, retiro de aparato, adecuaciones eléctricas y demás elementos para su correcto funcionamiento.	Un	1	\$1.000.000
Mantenimiento de red de desagüe con estiral eléctrico, incluye personal y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	Hora	1	\$250.000
Impermeabilización de base de columnas cubierta piso 16, incluye resane en superboard	Un	1	\$40.000
Impermeabilización de boquilla en desagües, incluye desmonte y reinstalación	Un	1	\$130.000
Suministro e instalación de impermeabilización de terraza, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.	M2	1	\$60.000
Suministro e instalación de visagra mueble incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.	Un	1	\$15.000
Suministro e instalación de puerta doble ala en madera para cafetín piso 15, medidas de 2.40x0.80 incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.	Un	1	\$550.000
Suministro e instalación de condensador, transformador para panel sensor electrónico en sanitario , incluye retiro de aparato, adecuaciones eléctricas y demás elementos para su correcto funcionamiento.	Un	1	\$150.000
Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable piso 15 baños de los hombres similar a las existente, incluye desmonte de puerta en vidrio existente, adecuación y suministro de bisagra y chapa. Puerta de alto tráfico de 1,60m x 85,5cm, incluye soldadura, aseo y limpieza	Un	1	\$850.000



Suministro e instalación de Gato Hidráulico Baño hombres piso 16, incluye desmonte del existente y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye aseo y limpieza	Un	1	\$150.000
Suministro e instalación de zócalo en Aero inoxidable Calibre 22 Cocina piso 15 de 22 cm, incluye aseo y limpieza	MI	1	\$20.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 11 Monitoreo, incluye pase en superboard 20x20, pintura, salida eléctrica y salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 sala de espera, incluye pase en superboard de 50x50, pintura, salida eléctrica y salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 SISC, incluye pase en superboard de 30x30, pintura, salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 oficina secretario, incluye salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 recepción, incluye pase en superboard de 40x40, pintura, salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 oficina mayor, incluye pase en superboard de 40x40, pintura, salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 oficina AVL, incluye pase en superboard y regata, pintura, salida eléctrica, salida hidráulica y desmonte de piso falso	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 despacho 1, incluye salida eléctrica, salida hidráulica y desmonte de piso falso	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 despacho 2, incluye salida eléctrica, salida hidráulica y desmonte de piso falso	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 sala de crisis, incluye salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 contiguo de nevera, incluye salida hidráulica	Un	1	\$350.000



Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 despacho, incluye pase en superboard de 50x50, pintura, salidad eléctrica y salida hidráulica	Un	1	\$350.000
Corte de mesón en cuarzo de 1,5 mts, incluye marco de madera base en Aluminio oficina Sisc-secretario y Al lado de la nevera	Un	1	\$300.000
Suministro e instalación de meson en acero inoxidable, incluye desmonte de existente, pozuelo, escurridor y demas elementos para su correcto funcionamiento	MI	1	\$300.000
Suministro e instalación de secador de manos automatico, Sensor de detección electrónico, motor de escobillas de alta duración, carcasa de acero ajustada con tornillos, incluye desmonte del existente	Un	1	\$1.200.000
Suministro e instalación impermeabilización, incluye membrana corona, incluye aseo y botada de material sobrante	M2	1	\$60.000
Suministro e instalación impermeabilización sello para tuberia refrigerante, incluye aseo y botada de material sobrante	Gl	1	\$60.000
Suministro e instalación de rejilla redonda en acrílico de 15mm para aire acondicionado recepción	Un	1	\$80.000
Suministro e instalación de superboard de 10 mm para resane en paredes, incluye estructura metálica, pintura, aseo y botada de material sobrante	M2	1	\$45.000
Suministro e instalación de bisel esquinero de 3/4 x 3/4, incluye tornillería y demas elementos de fijación para su correcto funcionamiento, aseo	MI	1	\$8.000
Desmonte y reinstalación de Puerta en vidrio de 10mm de 2.4 x 1 mt, incluye cambio de bisel de piso central en acero inoxidable 304. sala 4 Piso 15	Un	1	\$120.000
Desmonte y reinstalación de Puerta en vidrio de 10mm de 2.4 x 1,2 mt, incluye cambio de bisagra de piso en flauta en acero inoxidable. Piso 11 Ejército	Un	1	\$120.000
Suministro e Instalación de sócalo en madera de 25 cm x 15mm Color Gris Humo, incluye pega, botada de material sobrante y aseo	MI	1	\$15.000



Suministro e instalación de ruana tipo lagrimal de 30 cm en muro de Superborad en terraza.	MI	1	\$40.000
Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable encauchetado 3No10; incluye bornas terminales electro plateadas, cintas de marcación y aislamiento, amarres plásticos y demás accesorios que garanticen un adecuado	MI	1	\$16.900
Suministro e instalación salida eléctrica tripolar a 120 V AC para hornos microondas, greca, neveras en piso 15 incluye, tubería EMT de 1", caja metálica de 12 x 12 cm, tomacorriente doble de 15 Amperios a 120 V, y demás accesorios que garanticen un buen desempeño electromecánico	Un	1	\$45.000
Suministro e instalación de breaker monopolar de 30A de riel, incluye marcación y demas accesorios para su correcto funcionamiento.	Un	1	\$30.000
Suministro e instalación soporte para televisor de 49", incluye base soporte de TV, salida eléctrica tripolar a 120 V AC, Cable 3x12, tubería EMT de 1/2", caja metálica de 12 x 12 cm, tomacorriente doble de 15 Amperios a 120 V, y demás accesorios que garanticen un buen desempeño electromecánico.	Un	1	\$350.000
Suministro e instalación de desagüe terraza, incluye tubería PVC de 4", codos, medio codos, bujes, cuelgas, uniones, rejilla tipo granada, pega y de demas elementos para su correcto funcionamiento.	Un	1	\$150.000
Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta, incluye lavado de cubierta, silicona y demas elementos para su correcto funcionamiento.	M2	1	\$55.000
Suministro e instalación de Panel sensor electrónico para baño, no incluye demolición de enchape, incluye conexiones eléctricas y desmonte del existente	Un	1	\$1.000.000
Suministro e instalación de manijas proyectantes color negro para ventana	Un	1	\$45.000
Resane de loza con cemento marino en piso 15 oficina de Planeación 4m2	M2	1	\$35.000



Reparación de 14 piezas DEK en TECA en oficina planeación y cocineta piso 15	m2	1	\$25.000
Suministro e instalación de canaleta pisa alfombra en aluminio o Acero entreda ppal piso 15 3mts	Un	1	\$10.000
Suministro e instalación de Angulo de 1" en aluminio Puerta terraza piso 16 costado Amador	MI	1	\$5.000
Impermeabilización de base soporte de estructura metálica y pasamanos en piso 16, incluye retiro de material existente	Un	1	\$50.000
Resane en cemento marino en loza para tapar gotera en el datancenter piso 15	Un	1	\$35.000
reparación o Cambio de pieza de alfombra 60*60 piso 15	M2	1	\$30.000
reparación de Pieza piso falso de 60*60 color gris piso 16	Un	1	\$30.000
Suministro e instalación de Push metálico para Baño Baño Mujeres y Hombres Piso 11	Un	1	\$180.000
reparación de mortero en pasillo con cemento marino, en Oficina Entreda del Secretario Piso 15, incluye botada de escombros	m2	1	\$30.000
Suministro de instalación de Puerta en vidrio de 10mm de 1 x 2,20 , incluye gato de piso, 10 perforaciones, visagra de flauta inferior en acero de 1", piso 11	Un	1	\$750.000
Resane de mortero con cemento marino en piso 15 oficina del secretario 6m2	M2	1	\$30.000
Suministro e instalación de Válvula para Baño del Secretario Piso 15	Un	1	\$30.000
Suministro e instalación de Soporte para TV y refuerzo en Madera Enchapada Terraza Piso 16	Un	1	\$150.000
Suministro e instalación de ojo de Buey Led cocineta Piso 15, instalación a doble altura	Un	1	\$50.000
suministro e instalación de lámina en piso flotado para tapar hueco, en oficina del coronel piso 15	Un	1	\$80.000



Suministro e instalación chapa en acero inoxidable en bodega de acción social piso 15 , Incluye desmonte Chapa existente	Un	1	\$20.000
Suministro e instalación de 26 ML de ruana en manto con foil de aluminio, alumno y sicaflex en la regata de la cubierta sobre Terraza 16, sobre el lado de Amador.	MI	1	\$25.000
Desmonte, reparación y reinstalación de puerta en lamina calibre 18 80 x 2,20 incluye refuerzo en platina de 3/16 x 1 1/2 cambio de pivote batiente, tención del gato en piso 11, al lado de los ascensores.	Un	1	\$50.000
Suministro e instalación chapa de Seguridad 170/1/4 Yale en acero inoxidable para bodegas de Don Evelio ubicadas en sótano, piso 10, piso 11 y piso 16, Incluye desmonte Chapa existente	Un	1	\$150.000
Reinstalación de pasamanos en piso 16 sobre San Juan desmonte perforaciones 3/8 pernos de 3/8 x 3" refuerzo lateral de perno 1/4 x2" incluye chapeta en aluminio 3x 3 x 1/8	Un	1	\$20.000
instalación de video Beam en oficina del mayor piso 16, incluye parte eléctrica y cables HDMI y VGA, resanes y pintura. Registro en Drywall 20*20, Incluye resane y Pintura, Registro en Drywall 1,50*10, Incluye resane y Pintura, Ruana en manto con foil de aluminio, alumno y sicaflex	Un	1	\$250.000
Suministro e Instalación de sócalo rayado en RH 20 cmX 3.24, incluye pega, botada de material sobrante y aseo Piso 15 Ofic del secretario	MI	1	\$20.000
Impermeabilización de ventanal en le cafetín piso 15, incluye resane y pintura botada de escombros	Un	1	\$20.000
reparación de vidrio de 10mm de 1,60*2,20 con resane y pintura, mantenimiento de tosetos resane en cemento marino 20cm y suministro e instalación de tapa en acero inoxidable calibre 20 en sala de monitoreo estación de policía Laureles.	Un	1	\$80.000
Desmonte y reinstalación de Puertas de vidrio de 10mm de 1,20*2,50, Cambio de tosetos resane en cemento marino 20cm , cambio de Chapa de seguridad 170-1/4 en sala de	Un	1	\$80.000



monitoreo estación de policía Manrique .			
Suministro e instalación de balinera para silla Puesto de trabajo oficina del secretario piso 15, incluye mantenimiento general de la misma	Un	1	\$25.000
Suministro e instalación de llave lavamanos baño mujeres con sensor electrónico piso 16, incluye desmonte de la existente	Un	1	\$400.000
Suministro en instalación de llave con Barra Antipánico Puerta Planta Diesel Piso 11, Incluye desmonte de la existente	Un	1	\$700.000
Suministro e instalación de panel led 60x60 baño mujeres Piso 16 Incluye desmonte de la existente	Un	1	\$75.000
Adecuación de Gotera en oficina sisc Piso 16, Incluye material y todo lo necesario para su debida adecuación.	Un	1	\$250.000
Suministro e instalación de Cartucho Para sanitario Baño Mujeres Piso 11 y 16 Incluye desmonte de la existente	Un	1	\$65.000
Suministro e instalación de grifería de aire para sanitario oficina secretario Piso 15, incluye bomba de aire y cartucho	Un	1	\$150.000
Suministro e instalación de Empaques para Cartucho de sensor electrónico Sanitarios Baño Mujeres Piso 12	Un	1	\$45.000
Suministro e instalación de Cartucho Para sanitario Baño Mujeres Piso 12	Un	1	\$75.000
Suministro e instalación de Llave tipo Push para lava manos Baño Hombres Piso 12	Un	1	\$250.000

J. Que para la realización de la presente adición la ESU cuenta con la siguiente información presupuestal:

Contrato Interadministrativo:	4600087438 DE 2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2021000537
Certificado de Registro	2021000665

Presupuestal:	
Centro de costos:	31952 / 32030
Rubro al presupuesto:	23202020050006-1 / 23202020050005-0
Descripción al Rubro:	MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO PISOS 11,12,13,15,16 SUBSISTEMAS PISO 12 Y SÓTANO
Requerimiento:	2021002262

K. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

**Por lo anterior, las partes acuerdan:**

**PRIMERO:** Se adiciona el valor de la orden de servicio en la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (\$25.622.400)** Administración y utilidad incluidos, para constituir un valor total de la orden de servicios de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/L (\$149.864.177)** Administración y utilidad incluidos, desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.

**SEGUNDO:** Se modifica el alcance del objeto, incluyendo dentro del mismo la realización de varias actividades según lo expuesto en cuadro de tarifas.

El lugar de realización de las intervenciones será indicado por la supervisión del contrato.

**TERCERO:** El contratista deberá realizar la modificación respectiva a la garantía de cumplimiento señalada en el Contrato, ampliando su cobertura hasta el monto alcanzado con la emisión de la presente cláusula adicional.

El CONTRATISTA deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, debido a los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. Así las cosas, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como Asegurado y beneficiario a La EMPRESA para la SEGURIDAD URBANA- ESU y/o al municipio de Medellín.


**CUARTO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.


**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de abril de 2021


  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL**  
Gerente


  
**DIL LLERIS AGUDELO RINCON**  
Representante Legal


Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Marelbi verbel peña - Subgerente Administrativa y Financiera 

Aprobó: Juan Felipe Hernández - Secretario General 

Revisó: Natalia Ramírez- Asesora de Gerencia 

Aprobó: María Victoria Escobar - Supervisora del contrato No. 202000131 

Revisó: Ramiro Mejía bedoya - Profesional especializado - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Héctor Cifuentes herrón - Profesional Universitario – Unidad Estratégica de Servicios logísticos 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.