

**CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO N°202100038**

<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CABLETRONICS S.A. S</b>
<b>NIT:</b>	900.060.675-2
<b>CONTRATO N°:</b>	202100038
<b>OBJETO:</b>	El contratista se obliga con la ESU a "Prestar el apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para el Municipio de BARBOSA-Suministro de bienes, con la ampliación del Sistema de Seguridad-Circuito Cerrado de Televisión.»; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
<b>VALOR INICIAL:</b>	El valor del presente contrato asciende a la suma de (\$155.267.734) IVA incluido (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L)
<b>PLAZO INICIAL</b>	El plazo contrato hasta el treinta (30) de mayo de 2021, a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica
<b>CLAUSULA ADICIONAL N°1</b>	<b>Plazo:</b> Hasta el 30 de junio de 2021.
<b>CLAUSULA ADICIONAL N°2</b>	<b>Ampliación:</b> <b>Plazo:</b> Hasta el 30 de septiembre de 2021
<b>VALOR FINAL</b>	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L, (\$155.267.734)
<b>PLAZO FINAL</b>	<b>Hasta el 30 de septiembre de 2021.</b>

Entre los suscritos, **EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.791.687, actuando en su calidad de Gerente de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, con NIT. 890.984.761-8, empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio e independiente creada por el Decreto Ley 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el Acuerdo 33 de 2010, nombrado mediante Decreto 938 del 6 de Octubre de 2020 y posesionado mediante Acta de posesión No 108, facultado por el Reglamento de Contratación de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, adoptado mediante Acuerdo 090 de 2019, quien en adelante se denominará la **ESU**, y de la otra parte **JUAN MANUEL PEREZ URIBE**, identificado con cédula de ciudadanía 71.640.276, actuando en nombre y representación legal de **CABLETRONICS S.A.S** con NIT. 900.060.675 en calidad de **CONTRATISTA**, acuerdan celebrar la cláusula adicional No. 2 al contrato **202100038**, previas las siguientes:



ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 34 48

info@esu.com.co - www.esu.com.co

Medellín- Antioquia

**CONSIDERACIONES**

1. Entre **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU -CABLETRONICS S.A.S.** el día veintitrés (23) del mes de marzo del año dos mil veinte uno (2021). se celebró el Contrato No. **202100038**, mediante **solicitud privada de oferta**, cuyo objeto es "El contratista se obliga con la ESU a "Prestar el apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para el Municipio de BARBOSA –Suministro de bienes, con la ampliación del Sistema de Seguridad -Circuito Cerrado de Televisión.>"; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
2. Que **EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** y la **ESU** suscribieron Contrato Interadministrativo 1021 de 2020, cuyo objeto comprende: "Prestar el apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para los Municipios de BARBOSA, GIRARDOTA, SABANETA Y CALDAS, con la ampliación del Sistema de Seguridad - Circuito Cerrado de Televisión"
3. Que el 23 de noviembre de 2020, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y el **AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** suscribieron el acta de inicio del Contrato Interadministrativo N° **1021 DE 2021** con plazo de finalización el **30 de junio de 2020**.
4. Que el 28 de mayo de 2021 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **CABLETRONICS S.A.S** suscribieron la cláusula adicional N°1 al contrato 202100038 ampliando el plazo hasta el 30 de junio de 2021.
5. Que el 11 de junio de 2021 **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y el **AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**, suscribieron la ampliación en tiempo N°01 al contrato interadministrativo N° 1021 DE 2020 por un término de tres meses hasta el 30 de septiembre de 2021.
6. Que el reglamento de contratación de la ESU, en su artículo 39 establece "*todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente*".

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Modificar la Cláusula "plazo"- hasta el 30 de septiembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual del presente contrato.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 34 48

info@esu.com.co - www.esu.com.co

Medellín- Antioquia


**SEGUNDO:** El contratista deberá modificar las garantías contractuales, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula adicional.


**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia, se firma en Medellín a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

  
**EDWIN MUÑOZ ARÍSTIZABAL**  
Gerente

  
**JUAN MANUEL PEREZ URIBE**  
Representante legal contratista


Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Revisó: Andrés Felipe Delgado Osorio, Contratista, Unidad de Gestión Jurídica 

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Contratista Asesora Gerencia EMM

Revisó: Mauricio Patiño, Supervisor contrato 202100038 

Proyectó: Daladier Evelio Tangarife Berrío - Profesional Universitario -Unidad Estratégica de logísticos 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.