



Alcaldía de Medellín

**CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO No 202100337**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600090000 de 2021
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	15 de febrero de 2022
<b>ALIADO PROVEEDOR</b>	UNION ELECTRICA S.A.
<b>NIT:</b>	890.937.250-6
<b>CONTRATO No:</b>	202100337
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	El contratista se obliga con la ESU al "Suministro de elementos tecnológicos, licencias, equipos y accesorios para la implementación de sistemas de control de acceso requeridos por la secretaría de suministros y servicios del municipio de Medellín».
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Hasta 31 de diciembre de 2021, previo a la aprobación de las garantías contractuales.
<b>FECHA DE LAS GARANTIAS:</b>	23 de diciembre de 2021.
<b>CLAUSULA N° 1:</b>	Ampliación hasta el 15 de febrero de 2022.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/L (\$169.920.603) IVA incluido.
<b>PLAZO FINAL:</b>	Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 15 de febrero de 2022.

La presente constituye la Cláusula Adicional No.1 a Contrato No.202100337, cuyo objeto es "El contratista se obliga con la ESU al "Suministro de elementos tecnológicos, licencias, equipos y accesorios para la implementación de sistemas de control de acceso requeridos por la secretaría de suministros y servicios del municipio de Medellín»; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.", por la cual se modifica el plazo del Contrato, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- A. Que entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y la sociedad GRUPO UNION ELECTRICA S.A., el día 22 de diciembre de 2021 suscribieron el Contrato Nro. 202100337 cuyo objeto es "Suministro de elementos tecnológicos, licencias, equipos y accesorios para la implementación de sistemas de control de acceso requeridos por la secretaría de suministros y servicios del municipio de Medellín" con un plazo inicial contado hasta el 31 de diciembre de 2021 previo a la aprobación de la garantía única de cumplimiento y un valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/L (\$169.920.603). IVA incluido

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 3448

info@esu.com.co - www.esu.com.co

Medellín - Antioquia





Alcaldía de Medellín

- B. Que las garantías contractuales fueron aprobadas el 23 de diciembre de 2021, por lo que el contrato se encuentra vigente.
- C. Que el contrato 202100337 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de Suministros, Servicios y Bienes del Municipio de Medellín, con cargo al Contrato Interadministrativo Nro. 4600090000 de 2021, cuya fecha de terminación inicial es el 31 de diciembre de 2021.
- D. Que el día 10 de noviembre de 2021, entre la Secretaría de Suministros, Servicios y Bienes del Municipio de Medellín y la ESU, se suscribió la modificación N°1 al Contrato Interadministrativo Nro. 4600090000 de 2021, por medio de la cual se amplió el plazo del contrato interadministrativo hasta el día 15 de febrero de 2022, lo anterior implica la necesidad de continuar con la prestación del servicio que se realiza a través del proveedor GRUPO UNION ELECTRICA S.A.
- E. Que en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato, bajo radicado No. 2021010744, presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 de febrero de 2022.
- F. Que una vez verificado que tanto el contrato Interadministrativo como el contrato con el proveedor se encuentran vigentes y que las condiciones jurídicas, técnicas y económicas cumplen con lo solicitado, se recomendó suscribir la Cláusula Adicional No.1 al contrato No. 202100337 suscrito con GRUPO UNIÓN ELECTRICA S.A., identificado con Nit 890.937.250-6, con el fin de ampliar el plazo hasta el 15 de febrero de 2022.
- G. Que la presente ampliación fue aprobada en el comité de contratación el día 31 de diciembre de 2021, lo cual quedó plasmado en el acta número 93 del comité.
- H. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

**Por lo anterior, las partes acuerdan:**

**PRIMERO:** Modificar el plazo del Contrato No.202100337 en el sentido de ampliar el plazo de la misma hasta el 15 de febrero de 2022.

**SEGUNDO:** El contratista deberá realizar las modificaciones a las garantías expedidas de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula adicional,

**TERCERO:** El contratista deberá realizar las modificaciones a las garantías expedidas de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula adicional.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5.

Teléfono: 444 3448

Info@esu.com.co - www.esu.com.co

Medellín - Antioquia



Alcaldía de Medellín

**CUARTO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (31) días del mes de diciembre de 2021.

  
EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL  
Gerente

  
JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ  
Representante Legal

  
Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios  
  
Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativa y Financiera  
  
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General  
  
Aprobó: María Camila García - Supervisora Contrato 20210033  
  
Aprobó: Erika Natalia Ramirez - Asesora de Gerencia  
  
Revisó: Juan Pablo Ospina - Contratista - Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Catalina Molina Betancur - Unidad Estratégica de Servicios logísticos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5  
Teléfono: 444 34 48  
info@esu.com.co - www.esu.com.co  
Medellín- Antioquia

