


**CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO N°202100039**

<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CABLETRONICS S.A.S</b>
<b>NIT:</b>	900.060.675-2
<b>CONTRATO N°:</b>	202100039
<b>OBJETO:</b>	El contratista se obliga con la ESU a "Prestar el apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para el Municipio de BARBOSA – Implementación, con la ampliación del Sistema de Seguridad -Circuito Cerrado de Televisión.»; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
<b>VALOR INICIAL:</b>	El valor del presente contrato asciende a la suma de (\$94.940.708) NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M.L AU incluido
<b>PLAZO INICIAL</b>	El plazo contrato hasta el treinta (30) de mayo de 2021, a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica
<b>CLAUSULA ADICIONAL N°1</b>	<b>Plazo:</b> Hasta el 30 de junio de 2021.
<b>CLAUSULA ADICIONAL N°2</b>	<b>Ampliación:</b> <b>Plazo:</b> Hasta el 30 de septiembre de 2021
<b>VALOR FINAL</b>	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L, (\$94.940.708) AU incluido
<b>PLAZO FINAL</b>	<b>Hasta el 30 de septiembre de 2021.</b>

Entre los suscritos, **EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.791.687, actuando en su calidad de Gerente de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, con NIT. 890.984.761-8, empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio e independiente creada por el Decreto Ley 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el Acuerdo 33 de 2010, nombrado mediante Decreto 938 del 6 de Octubre de 2020 y posesionado mediante Acta de posesión No 108, facultado por el Reglamento de Contratación de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, adoptado mediante Acuerdo 090 de 2019, quien en adelante se denominará la **ESU**, y de la otra parte **JUAN MANUEL PEREZ URIBE**, identificado con cédula de ciudadanía 71.640.276, actuando en nombre y representación legal de **CABLETRONICS S.A.S.** con NIT. 900.060.675-2 en calidad de **CONTRATISTA**, acuerdan celebrar la cláusula adicional No. 2 al contrato **202100039**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**


ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5  
 Teléfono: 444 34 48  
 info@esu.com.co - www.esu.com.co  
 Medellín - Antioquia

1. Entre **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU Y CABLETRONICS S.A.S.** el día veintitrés (23) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se celebró el Contrato No. 202100039, mediante solicitud privada, cuyo objeto es "El contratista se obliga con la ESU a " Prestar el apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para el Municipio de BARBOSA – Implementación, con la ampliación del Sistema de Seguridad -Circuito Cerrado de Televisión.»; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
2. Que **EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** y la **ESU** suscribieron Contrato Interadministrativo 1021 de 2020, cuyo objeto comprende: "Prestar el apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para los Municipios de BARBOSA, GIRARDOTA, SABANETA Y CALDAS, con la ampliación del Sistema de Seguridad - Circuito Cerrado de Televisión"
3. Que el 23 de noviembre de 2020, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y el **AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** suscribieron el acta de inicio del Contrato Interadministrativo N° 1021 DE 2021 con plazo de finalización el 30 de junio de 2020.
4. Que el 28 de mayo de 2021 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y CABLETRONICS S.A.S** suscribieron la cláusula adicional N°1 al contrato 202100039 ampliando el plazo hasta el 30 de junio de 2021.
4. Que el 11 de junio de 2021 **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**, suscribieron la ampliación en tiempo N°01 al contrato interadministrativo N° 1021 DE 2020 por un término de tres meses hasta el 30 de septiembre de 2021.
5. Que el reglamento de contratación de la ESU, en su artículo 39 establece "*todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente*".

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Modificar la Cláusula "plazo"- hasta el 30 de septiembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual del presente contrato.

**SEGUNDO:** El contratista deberá modificar la Garantías Contractuales, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula adicional.

Jm

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 34 48

info@esu.com.co - www.esu.com.co


Medellín- Antioquia


**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.


**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia, se firma en Medellín a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).


  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL**  
Gerente


  
**JUAN MANUEL PEREZ URIBE**  
Representante legal contratista


Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Revisó: Andrés Felipe Delgado Osorio, Contratista, Unidad de Gestión Jurídica 

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Contratista Asesora Gerencia ENRA 

Revisó: Mauricio Patiño, Supervisor contrato 20210003 

Proyectó: Daladier Evelio Tangarife Berrío - Profesional Universitario -Unidad Estratégica de logísticos 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.