

CLAUSULA ADICIONAL N° 3 AL CONTRATO No 202100239

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600091116 de 2021.
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Hasta 30 de junio de 2022
ALIADO PROVEEDOR	SSI SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A.S - SSICOMM S.A.S.
NIT:	900.452.208-9
CONTRATO No:	202100239
OBJETO DEL CONTRATO:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, sostenimiento, y suministro de elementos para los Subsistemas Tecnológicos Piso 10, 12 y sótano de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín-Mantenimiento
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 31 de diciembre de 2021.
VALOR DEL CONTRATO:	VENTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/L (\$27.280.202) AU INCLUIDO.
CLAUSULA ADICIONAL NRO 1:	Plazo: 28 de febrero del 2022 Valor: ONCE MILLONES DE PESOS M/L (\$11.000.000) AU INCLUIDO.
CLAUSULA ADICIONAL NRO 2:	Plazo: Hasta el 30 de abril de 2022 Valor: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS M/L (\$ 4.546.700) AU INCLUIDO.
CLAUSULA ADICIONAL NRO 3:	Plazo: Hasta el 30 de junio de 2022 Valor: TREINTA MILLONES CIEN MIL PESOS (\$30.100.000), AU INCLUIDO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/L (\$72.926.902) AU INCLUIDO.

La presente constituye la Cláusula Adicional No.3 a Contrato No.202100239, cuyo objeto es "Mantenimiento Preventivo y Correctivo, sostenimiento, y suministro de elementos para los Subsistemas Tecnológicos Piso 10, 12 y sótano de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín-Mantenimiento" por la cual se modifica el plazo y se adiciona el valor del Contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. Entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y la sociedad SSI SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A.S - SSICOMM S.A.S, el 22 de octubre de 2021, celebraron el Contrato Nro. 202100239 cuyo objeto es "Mantenimiento Preventivo y Correctivo, sostenimiento, y suministro de elementos para los Subsistemas Tecnológicos Piso 10, 12 y sótano de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín-Mantenimiento" con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2021 y por un valor inicial de VENTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/L (\$27.280.202) AU INCLUIDO.
- B. El contrato 202100239 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021, cuya fecha de terminación inicial fue el 31 de diciembre de 2021.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 3448

info@esu.com.co - www.esu.com.co

Medellín, Antioquia

- C. El 17 de diciembre de 2021, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín y la ESU, se suscribió ampliación al Contrato Interadministrativo Nro. 4600091116 de 2021, por medio de la cual se amplió el plazo del contrato interadministrativo hasta el 28 de febrero de 2022. En virtud de lo anterior es necesario continuar con la prestación del servicio que se realiza a través del proveedor SSI SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A.S - SSICOMM S.A.S.
- D. El 30 de diciembre de 2021, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SSI SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A.S - SSICOMM S.A.S**, suscribieron la cláusula adicional No. 1 al contrato N° 202100239, ampliando el plazo de ejecución hasta 28 de febrero de 2022, igualmente se adicionó recursos por la suma de **ÓNCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000) AU INCLUIDO**.
- E. El 28 de febrero de 2022 entre SSICOMM S.A.S y la ESU, se suscribió la cláusula adicional Nro. 2 al contrato 202100239, por medio de la cual se amplió el plazo del contrato hasta el 30 de abril de 2022 y se adicionó recursos por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS (\$4.546.700) AU INCLUIDO**.
- F. El recurso asignado a este Contrato se ha venido ejecutando de la siguiente manera

CLAUSULA	VALOR	SALDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202100239	\$ 27.280.202	\$ -	19/10/2021	31/12/2021	4600091116 DE 2021
202100239-1	\$ 11.000.000	\$ 1.906.599	1/01/2022	28/02/2022	4600091116 DE 2021
202100239-2	\$ 4.546.700	\$ 4.546.700	28/02/2022	30/04/2022	4600091116 DE 2021

- G. Que dada la ampliación del Contrato Marco de Aliado Proveedor No. 202000125, suscrita el 29 de abril de 2022, a través de la cual fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2022, se posibilita la ampliación de los contratos suscritos derivados de dicha alianza hasta la misma vigencia.

En cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el Supervisor del contrato, mediante escrito con el radicado No. 2022003917, presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional para ampliar el contrato en su plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022 y adicionar recursos por la suma de **TREINTA MILLONES CIEN MIL PESOS (\$30.100.000) AU INCLUIDO**, manifestando la necesidad de continuar con la prestación eficiente y oportuna del servicio de mantenimiento en el piso 10, 12 y sótano de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.

- H. Que el saldo por ejecutar permite ampliar los servicios contratados hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que finaliza el Contrato Interadministrativo No. 4600091116 de 2021.
- I. Que la presente cláusula adicional fue aprobada en el comité de contratación del 29 de abril de 2022, el cual quedó plasmado en el acta 35 del Comité de Contratación.
- J. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: *"Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente"*.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar el Contrato No.202100239 en el sentido de ampliar el plazo de ejecución del mismo hasta el 30 de junio de 2022.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5

Teléfono: 444 34 48

info@esu.com.co - www.esu.com.co

Medellín- Antioquia

SEGUNDO: Adicionar recursos al Contrato No.202100239 por la suma de TREINTA MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$30.100.000)

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600091116 DE 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2022000454
Certificado de Registro Presupuestal:	2022000509
Centro de costos:	33022
Rubro al presupuesto:	23202020070021-1
Descripción al Rubro:	MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO
Requerimiento N°:	2022003959

TERCERO: El ALIADO PROVEEDOR deberá realizar las modificaciones de las garantías expedidas para el contrato No. 202100239, conforme con lo indicado en la presente cláusula adicional.








CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2022.


EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente


HUEIMAN MONTOYA MONTOYA
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 
Revisó: Erika Natalia Ramirez - Asesora de Gerencia 
Aprobó: Kelly Julieth Alzate durango - Supervisora del contrato 202100239-3 
Revisó: Juan Pablo Ospina - Abogado - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Leidy Laura Graciano - Unidad Estratégica de Servicios logísticos 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

