	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 1 de 3

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 202200063


CONTRATO No.	202200063
CONTRATISTA:	DIEGO LÓPEZ S.A.S.
NIT:	890.302.988-7
OBJETO DEL CONTRATO:	"Contrato de cuantía indeterminada para la prestación del servicio de revisiones técnico-mecánicas y de emisión de contaminantes para la ESU y sus diferentes clientes".
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses, una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	17/01/2022
VALOR DEL CONTRATO:	CUANTÍA INDETERMINADA
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1	Ampliación: Hasta el treinta (30) de junio de 2023
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	Desde el diecisiete (17) de enero de 2022 hasta el treinta (30) de junio de 2023.

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 202200063, cuyo objeto es "Contrato de cuantía indeterminada para la prestación del servicio de revisiones técnico-mecánicas y de emisión de contaminantes para la ESU y sus diferentes clientes" por la cual se amplía el plazo de ejecución, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. El 14 de enero de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y DIEGO LÓPEZ S.A.S., se suscribió el Contrato Nro. 202200063 cuyo objeto es "Contrato de cuantía indeterminada para la prestación del servicio de revisiones técnico-mecánicas y de emisión de contaminantes para la ESU y sus diferentes clientes" con plazo de ejecución de doce (12) meses, una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- B. El 17 de enero de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que ampararon el contrato No. 202200063.
- C. El contrato 202200063 surgió como necesidad de la ESU para brindar un servicio integral para el adecuado funcionamiento y circulación del parque automotor de sus clientes, encontrándose el servicio de revisiones técnico-mecánicas y de emisión de contaminantes como uno de los requeridos.
- D. Durante la vigencia del contrato 202200063 se han atendido los requerimientos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Medellín relacionados con revisiones técnico-mecánicas y de emisión de contaminantes de vehículos para los organismos de seguridad con asiento en el Distrito, para tal fin se han expedido hasta la

010

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 2 de 3

- fecha dos (2) órdenes de servicio por valor total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$655.500.000), según se detalla:

ORDEN DE SERVICIO	VALOR	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FECHA DE TERMINACIÓN
202200063-1	\$118.500.000	4600090392 de 2021	30/06/2022
202200063-1-1	\$50.000.000		
202200063-2	\$487.000.000	4600094447 de 2022	31/12/2022
Total general	\$655.500.000		

- E. A la fecha se encuentra vigente la orden de servicio No. 2 del Contrato 202200063.
- F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 23 de diciembre de 2022, mediante escrito radicado No. 20220011873, el Supervisor del contrato No. 202200233 presentó la justificación y recomendación **para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023**, *“con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de manera oportuna y eficiente en lo que corresponde a la prestación del servicio de revisión técnico – mecánica y de emisión de contaminantes para la ESU y sus diferentes clientes; lo anterior considerando que el proveedor ha venido prestando el servicio en condiciones de eficiencia y calidad, así mismo, de conformidad con los contratos interadministrativos suscritos (...)”*¹
- G. En Comité de contratación celebrado el 29 de diciembre de 2022, se aprobó modificar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023 del contrato No. 202200063, lo cual quedó plasmado en el acta 114 del Comité.
- H. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.


Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 202200063 hasta el treinta (30) de junio de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las garantías expedidas para el contrato No. 202200063 de conformidad con lo plasmado en la presente-cláusula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para su suscripción y legalización.

¹ Fuente: justificación Cláusula No. 1 al contrato 202200063. Radicado: 20220011873



	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 3 de 3

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el veintinueve (29) de diciembre de 2022.


EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
 Gerente ESU


JOSE ELIAS RIVERA LÓPEZ
 Representante Legal
 Subgerente Primero

- Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo – Subgerente de Servicios 
- Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo – Secretario General 
- Aprobó: Marelbi Verbel Peña – Subgerente Administrativa y Financiera 
- Revisó : Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia 
- Revisó: Harley Castrillón Palacios – Supervisor Contrato 202200063. 
- Revisó: Catalina Ramírez Velásquez – Abogada Contratista– Unidad de Gestión Jurídica 
- Proyectó: Catalina Molina Betancur – Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contratación 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.



