	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 1 de 4


CLAUSULA ADICIONAL N° 3 AL CONTRATO No 202200302

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600097944 DE 2023
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
ALIADO PROVEEDOR	INGENIERIA REDCO S.A.S
NIT:	900.303.669-2
CONTRATO No:	202200302
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de repuestos al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – BOLSA DE REPUESTOS.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2022 a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:	04/11/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. (\$4.700.500) IVA INCLUIDO.
CLÁUSULA No.1:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2023.
CLÁUSULA No.2:	Ampliación hasta el dos (02) de mayo de 2023.
CLÁUSULA No.3:	Ampliación hasta el veinte (20) de junio de 2023. Adición de recursos por CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 5.000.000) IVA INCLUIDO.
PLAZO FINAL DE CONTRATO:	Desde el cuatro (04) de noviembre de 2022 hasta el veinte (20) de junio de 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. (\$9.700.500) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 3 al Contrato No. 202200302, cuyo objeto es "Suministro de repuestos al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – BOLSA DE REPUESTOS", con el fin de ampliarlo hasta el veinte (20) de junio de 2023 y adicionar recursos por valor CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 5.000.000) IVA INCLUIDO, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES


- A. El 13 de septiembre de 2022, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Aliado Proveedor INGENIERÍA REDCO S.A.S., el Acuerdo Marco No. 202200257 cuyo objeto es "COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU". Por un plazo de 12 meses contados desde el 01 de octubre de 2022.
- B. El 27 de septiembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se suscribió el Contrato Interadministrativo Nro. 4600085489 de 2022, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LOS ORGANISMOS Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA", con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2022 y un valor

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 2 de 4

inicial de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.L. (\$8.898.595.814). Dentro del Anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones Generales del CI 4600095489 de 2022 se incluyó el Componente Nro. 12 para el Mantenimiento y Sostenimiento Piso 10, 12 y Sótano.

- C. El 24 de octubre de 2022, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas y, después de adelantado el proceso SPVA 2022-73 (Exclusivo para Aliados), se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas y el proveedor INGENIERIA REDCO S.A.S, el contrato Nro. 202200302, cuyo objeto es "Suministro de repuestos al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. - BOLSA DE REPUESTOS", por un valor inicial de CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. (\$4.700.500) IVA INCLUIDO y un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir de la fecha de aprobación de las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- D. El 4 de noviembre de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que amparan el contrato Nro. 202200302.
- E. El 20 de diciembre de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, se suscribió ampliación al CI 4600095489 de 2022, hasta el 28 de febrero de 2023 y se redistribuyó los recursos entre componentes. Lo anterior impuso desarrollar las acciones necesarias por parte de la ESU para garantizar la prestación del servicio contratado hasta la finalización del contrato interadministrativo.
- F. El 30 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el proveedor INGENIERÍA REDCO S.A.S., se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato No. 202200302, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023.
- G. El 24 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, se suscribió la modificación No. 2 al contrato interadministrativo No. 4600095489 de 2022, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de mayo de 2023 y adicionar recursos por CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. (\$ 489.011.733).
- H. El 28 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el proveedor INGENIERÍA REDCO S.A.S., se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato No. 202200302, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el dos (02) de mayo de 2023.
- I. El saldo por ejecutar del contrato No. 202200302, asciende a la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$4.700.500) IVA incluido, así:

CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
202200302	\$4.700.500	\$ 0	\$ 4.700.500
202200302-1	\$0	\$ 0	\$ 0
202200302-2	\$0	\$ 0	\$ 0

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 3 de 4

	TOTAL X EJECUTAR	\$ 4.700.500
--	------------------	--------------

- J. El saldo por ejecutar corresponde al valor pendiente de pago que corresponde a los servicios prestados durante el mes de abril de 2023, que serán facturados en el mes de mayo.
- K. Si bien el contrato no presenta ejecución presupuestal, de conformidad con las obligaciones adquiridas por la ESU en el marco del Contrato Interadministrativo No 4600095489 de 2022, es necesario disponer de un contratista para atender los requerimientos de la Secretaría, respecto al suministro de repuestos para los subsistemas del piso 10, 12 y el sótano; incluyen Ajustes Generales para el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M), por lo anterior es necesario prorrogar la vigencia del contrato 202200302 hasta la finalización del Contrato Interadministrativo.
- L. El 26 de abril de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el contrato interadministrativo No. 4600097944 DE 2023, cuyo plazo de ejecución va hasta el 31 de diciembre de 2023, valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHOMILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. (\$14.978.434.726) INCLUIDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN E IVA.
- M. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, la Supervisora del Contrato No. 202200302, mediante escrito radicado No. 20230002929, presentó la justificación y recomendación para ampliar su plazo de ejecución hasta el veinte (20) de junio de 2023 y adicionar recursos por valor CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 5.000.000) IVA INCLUIDO, toda vez que persiste la necesidad que se atiende con el contrato 202200302 hasta la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo precitado.
- N. Para amparar la presente Cláusula Adicional, la ESU cuenta con la siguiente información presupuestal:

Contrato Interadministrativo:	4600097944 DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000344
Certificado de Compromiso Presupuestal:	2023000487
Rubro:	23202020080213-1
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO PISO 10, 12 y SOTANO
Centro de Costos:	33147
CPC:	85230
Requerimiento N°:	20230002929

- O. En Comité de contratación celebrado el 02 de mayo de 2023, fue aprobado ampliar la vigencia del contrato No. 202200302, hasta el veinte (20) de junio de 2023 y adicionar recursos por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 5.000.000) IVA INCLUIDO, lo cual quedó plasmado en el acta 37 del Comité.

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-GJ-27
		Versión: 01
		Página 4 de 4

P. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 202200302, hasta el veinte (20) de junio de 2023.

SEGUNDO: Adicionar recursos por valor CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 5.000.000) IVA INCLUIDO.

TERCERO: El contratista deberá modificar las garantías expedidas para el contrato No.202200302 de conformidad con lo plasmado en la presente cláusula adicional.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el dos (02) de mayo de 2023.

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
Gerente

JUAN MANUEL PARGA GONZALEZ
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerencia Financiera

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

Revisó: Franklin Esteban Gil Espinal - Supervisora Contrato 202200302

Revisó: Ramiro Andrés Mejía Bedoya - Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Natalia Castro Osorio - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.