



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 1 de 5

### CLÁUSULA ADICIONAL No. 6 AL CONTRATO NRO. 202300106

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600101858 de 2024
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, hasta el 31 de diciembre de 2024
<b>CONTRATO No:</b>	202300106
<b>CONTRATISTA:</b>	Unión Eléctrica S.A.
<b>NIT:</b>	890 937 250 - 6
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	“Servicio de operación del sistema de control de acceso de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (UDAG)”
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2023
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ML (\$310.533.376) INCLUIDO IVA.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 1:</b>	<b>Ampliación:</b> Hasta el 31 de enero de 2024 <b>Adición recursos:</b> TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML (\$33.443.282) INCLUIDO IVA
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 2:</b>	<b>Ampliación:</b> Hasta el 29 de febrero de 2024 <b>Adición recursos:</b> TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML (\$33.443.282) INCLUIDO IVA
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 3:</b>	<b>Ampliación:</b> Hasta el 31 de mayo de 2024 <b>Adición recursos:</b> CIEN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML (\$100.329.846) INCLUIDO IVA
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 4:</b>	<b>Ampliación:</b> Hasta el 30 de junio de 2024 <b>Adición recursos:</b> TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML (\$33.443.282) INCLUIDO IVA. Modificar la imputación presupuestal, toda vez que se tiene un nuevo contrato interadministrativo del cual se desprenden las obligaciones para dar continuidad del servicio antes mencionado.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 5:</b>	<b>Ampliación:</b> Hasta el 31 de agosto de 2024 <b>Adición recursos:</b> SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML (\$66.886.563)
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 6:</b>	<b>Ampliación:</b> Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 <b>Adición recursos:</b> CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ML (\$133.773.128) INCLUIDO IVA
<b>VALOR FINAL:</b>	SETECIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L (\$711.852.759)



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 2 de 5

### PLAZO FINAL:

Hasta el 31 diciembre de 2024

La presente constituye la Cláusula adicional No. 6 al contrato N°202300106, cuyo objeto es “Servicio de operación del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG)”, por la cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y se adiciona el valor del contrato por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ML (\$133.773.128) INCLUIDO IVA, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

- A. El 26 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo 4600096805 de 2023, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA APOYAR LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, por un valor inicial de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L (\$9.793.585.893), incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de ejecución de once (11) meses y cinco días contados desde el 26 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Este contrato incluyó en el Anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones, en el ITEM No. 4 – Secretaría de Seguridad y Convivencia – Apoyo Logístico para la Seguridad y el Orden Público.
- B. El 21 de marzo de 2023, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo 4600096805 de 2023, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y Unión Eléctrica S.A, se suscribió el contrato No 202300106, cuyo objeto es “Servicio de operación del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG)” por un valor inicial de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ML (\$310.533.376) y con vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2023.
- C. El 29 de noviembre de 2023, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo 4600096805 de 2023, ampliando su plazo de ejecución hasta el 31 enero de 2024 y adicionando recursos por MIL DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M.L. (\$1.250.223.910). Así mismo, el documento en el título denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con bienes y servicios para la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación Seccional Medellín – CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC- y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
- D. El 29 de diciembre de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato 202300106, para adicionar recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML (\$33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 3 de 5

ejecución hasta el 31 de enero de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato interadministrativo.

- E.** El 30 de enero de 2024, se suscribió la modificación No. 4, adición No3, ampliación No 2 al CI 4600096805 DE 2023 extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 mayo de 2024 y adicionando recursos por MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L. (\$1.963.141.519). Así mismo, el documento en el título denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con bienes y servicios para la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación Seccional Medellín – CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC- y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
- F.** El 31 de enero de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato 202300106, para adicionar recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML (\$33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato interadministrativo.
- G.** El 29 de febrero de 2024, y de acuerdo a la fecha de terminación del contrato interadministrativo 4600096805 de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 3 al contrato 202300106, para adicionar recursos por CIEN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML (\$100.329.846) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato interadministrativo.
- H.** El 29 de mayo de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió el Contrato Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, por valor inicial CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L (\$5.582.813.819) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de ejecución inicial de 7 meses sin superar el 31 de diciembre de 2024. En virtud de dicho Contrato Interadministrativo, el cliente solicitó continuar con la prestación de los servicios, entre otros, de “Servicio de operación del sistema de control de acceso de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (UDAG)”.
- I.** El 31 de mayo 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 4 al contrato 202300106, para adicionar recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML (\$33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 30 de junio 2024, de acuerdo con las necesidades y obligaciones derivadas del contrato interadministrativo.



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 4 de 5

- J.** El 27 de junio 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 5 al contrato 202300106, para adicionar recursos por SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML (\$66.886.563) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de agosto 2024, de acuerdo con las necesidades y obligaciones derivadas del contrato interadministrativo y dar continuidad al servicio.
- K.** Las garantías que amparan el Contrato 202300106, se encuentran vigentes
- L.** En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 26 de agosto de 2024, mediante escrito radicado No. 20240004743, la Supervisión del contrato No. 202300106. presentó la justificación para ampliar el plazo del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y se adiciona el valor del contrato por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ML (\$133.773.128) INCLUIDO IVA, toda vez que persiste la necesidad establecida dentro del alcance del objeto contractual, que se enmarca en la prestación del Servicio de operación del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG).

### M. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Contrato Interadministrativo:	4600101858 DE 2024
Centro de costos:	33254
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1/83117
Descripción al Rubro:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD - APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
CPC:	83117
Disponibilidad presupuestal:	2024000650
Compromiso Presupuestal:	2024000842
Requerimiento N°	20241002839

- N.** En Comité de contratación celebrado el 29 de agosto de 2024, se aprobó prorrogar el plazo del contrato No. 202300106 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y se adiciona el valor del contrato por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ML (\$133.773.128) INCLUIDO IVA, lo cual quedó plasmado en el Acta 58 del Comité.
- O.** La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202300106 hasta el 31 de diciembre de 2024.



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 5 de 5

**SEGUNDO:** Adicionar recursos por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ML (\$133.773.128) INCLUIDO IVA.

**TERCERO:** Las garantías que amparan el Contrato No. 202300106 se encuentran vigentes, sin embargo, el proveedor deberá modificar el valor asegurado y la vigencia de las garantías de acuerdo con las modificaciones solicitadas en esta justificación.

**CUARTO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato.

**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

**CAMILO ZAPATA WILLS**  
Gerente ESU

**JULIO CÉSAR CORREA MAZO**  
Representante Legal

Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios *H Lopez G*

Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - secretario general *A Dangond*

Aprobó Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera *NRC*

Revisó: Carlos Valencia Osorio Contratista- Subgerencia administrativa y financiera *CVO*

Revisó: July Carolina Ramírez Pardo– Supervisora Contrato 202300106 *JCR*

Revisó: Melisa María Mejía Román – Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica *MM*

Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional - Compras y contratación *Natalia Castro*

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.