

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 3

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 A LA ORDEN DE SERVICIO 202300260-3

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600101397 de 2024
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
CONTRATO No:	202300260
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MECAUTOMOTRIZ
NIT:	901.758.165-9
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de los diferentes clientes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y ocho (48) meses
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del Supervisor del Acuerdo Marco y el aliado proveedor
VALOR DEL CONTRATO:	Indeterminado
ORDEN DE SERVICIO No:	202300260-3
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No 202300260-3:	Servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de la UNP.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 202300260-3:	Valor total de la orden de servicio: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$49.501.466) IVA Incluido para vehículos y motocicletas. .
PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 202300260-3:	Desde la suscripción de la orden hasta el 31 de agosto del 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No 1:	Hasta el 31 de octubre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$49.501.466) IVA Incluido
PLAZO FINAL:	31 de octubre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 a la Orden de Servicio N° 202300260-3, cuyo objeto es “*Servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de la UNP.*”, por la cual se modifica el plazo de la orden de servicio hasta el 31 de octubre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A.** El 11 de abril de 2024, se dio inicio al contrato interadministrativo No. 4600101397 de 2024, firmado entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, que tiene por objeto “Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 2 de 3

mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor de los organismos de seguridad y justicia” con una duración desde la fecha de inicio de ejecución del contrato en la plataforma secop II hasta el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive.

- B.** El 23 de mayo de 2024, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Temporal Grupo Mecautomotriz la orden de servicio No. 202300260-3, para soportar los servicios objeto del contrato requeridos por el organismo de la UNP, con un plazo hasta el 31 de agosto de 2024 y por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$49.501.466) IVA Incluido.
- C.** Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 7 de junio de 2024, que amparan la orden de servicio 202300260-3.
- D.** A la fecha, con cargo a la orden de servicio No. 202300260-3, presenta la siguiente ejecución:

ORDEN DE SERVICIO	VALOR ORDEN DE SERVICIO	EJECUTADO*	SALDO ORDEN DE SERVICIO	AVANCE EJECUCIÓN
202300260-3	\$ 49.501.466	\$ 25.767.989	\$ 23.733.476,61	52%

*información de la ejecución es tomada de la plataforma AUTOBOTESU, y corresponde a los servicios solicitados desde la suscripción de las ordenes hasta al 21 de agosto de 2024.

- E.** En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 26 de agosto de 2024, mediante escrito radicado No. 20240004769, la Supervisión de la orden de servicio No. 202300260-3 presentó la justificación para modificar el plazo con el fin de no paralizar la prestación del servicio mediante el cual, se atienden los requerimientos de la UNP para el mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor de este Organismo de Seguridad y Justicia con asiento en Medellín, conforme a la necesidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia mediante el contrato interadministrativo No. 4600101397 de 2024 el cual tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo de vital importancia y dar cumplimiento a las obligaciones que tiene la ESU, en calidad de administrador de los recursos, para garantizar el desarrollo de las actividades de mantenimiento del parque automotor, permitiendo su oportuno e idóneo funcionamiento conforme a la misionalidad de cada uno de ellos, y de esta manera salvaguardar el buen nombre de la Entidad.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de la orden de servicio 202300260-3 hasta el 31 de octubre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

SEGUNDA: El aliado proveedor deberá solicitar el ajuste de las Garantías contractuales expedidas al contrato marco 202300260 de acuerdo con la presente modificación.



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 3 de 3

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional 1 de la orden de servicio No. 202300260-3.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de agosto de 2024.

ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
Subgerente de Servicios

DIANA CATALINA ZAPATA PULGARIN
Representante Legal

Aprobó: «Nathalia Restrepo» Subgerente Administrativo y Financiero *NTC*

Aprobó: «Alejandro Dangond» Secretario General *AD*

Aprobó: «Yurlay Aguirre Patiño» Supervisor del contrato No. 202300260 *YURLAY AGUIRRE*

Revisó: «Melisa María Mejía Román» – Profesional Universitaria Contratista -Unidad de Gestión Jurídica *MM*

Revisó: «Carlos Valencia Osorio» – Profesional Contratista- Subgerencia Administrativa y Financiera *CO*

Proyectó: «Erika María Valencia Múnera»- Profesional Universitaria - Unidad Subgerencia Servicios *EMV*

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.