



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3


Versión: 01

Página 1 de 4

### CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO N° 202400106

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600101907 de 2024
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2024
<b>CONTRATO No:</b>	202400106
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN ELÉCTRICA S.A
<b>NIT:</b>	890.937.250-6
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 30 de junio de 2024
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L (\$24.220.565) AU INCLUIDO
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 1:</b>	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de julio de 2024
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 2:</b>	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de agosto de 2024.  Adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 3:</b>	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta (30) de septiembre de 2024.  Adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 4:</b>	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.  Adicionar recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/L (\$52.760.222) AU INCLUIDO.
<b>VALOR FINAL:</b>	OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L (\$85.618.973) AU INCLUIDO
<b>PLAZO FINAL:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2024

La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 al Contrato 202400106, cuyo objeto es "Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.", por la cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 y adicionar recursos por valor

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 2 de 4

de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/L (\$52.760.222) AU INCLUIDO, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES

- A. El 29 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín -Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024 cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)", con un plazo de ejecución 7 meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un valor inicial DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L (\$16.706.244.837) INCLUIDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO A EJECUTAR, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN E IVA.
- B. El 18 de junio de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A, se suscribió el contrato 202400106, con plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2024 con un valor de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L (\$24.220.565) AU INCLUIDO.
- C. El 28 de junio de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A se suscribió la Cláusula Adicional No.1 al Contrato 202400106, a través de la cual fue prorrogada su vigencia hasta el 31 de julio de 2024.
- D. El 31 de julio de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A se suscribió la Cláusula Adicional No.2 al Contrato 202400106, a través de la cual fue prorrogada su vigencia hasta el 31 de agosto de 2024 y se adicionó recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
- E. El 29 de agosto de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A se suscribió la Cláusula Adicional No.3 al Contrato 202400106, a través de la cual fue prorrogada su vigencia hasta el treinta (30) de septiembre de 2024 y adicionan recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
- F. Las garantías contractuales se encuentran vigentes.
- G. El contrato 202400106, presenta la siguiente información financiera y presupuestal:



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 3 de 4

CLÁUSULA	VALOR	SALDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202400106	\$24.220.565	\$0	18/06/2024	30/06/2024	4600101907 de 2024
202400106-1	\$24.220.565	\$0	01/06/2024	31/07/2024	4600101907 de 2024
202400106-2	\$ 4.319.093	\$0	01/08/2024	31/08/2024	4600101907 de 2024
202400106-3	\$ 4.319.093	\$ 4.319.093	01/09/2024	30/09/2024	4600101907 de 2024

Tabla 1. información presupuestal y financiera cto 202400106.

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 24 de septiembre de 2024, mediante escrito radicado No. 20240005392, la Supervisión del contrato No. 202400106. presentó la justificación para ampliar el plazo del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 y adicionar recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/L (\$52.760.222) AU INCLUIDO, toda vez que persiste la necesidad establecida dentro del alcance del objeto contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; dado que, en vista de las fechas de expedición y aprobación de las pólizas se vio afectando el tiempo de ejecución del contrato.

I. La información presupuestal es la siguiente:

Contrato Interadministrativo	4600101907 de 2024
Disponibilidad presupuestal	2024000702
Compromiso Presupuestal	2024000919
Centro de costos	33258
Rubro al presupuesto	23202020080073-1
CPC:	8715299
Descripción al Rubro	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA
Valor	\$52.760.222
Requerimiento N°	20241002861/20240005392

J. En Comité de contratación celebrado el 27 de septiembre de 2024, se aprobó prorrogar el plazo del contrato No. 202400106 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 y adicionar recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/L (\$52.760.222) AU INCLUIDO, lo cual quedó plasmado en el Acta 64 del Comité.



## CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 4 de 4

- K. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

**SEGUNDO:** Se adiciona recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/L (\$52.760.222) AU INCLUIDO.

**TERCERO:** el Contratista deberá realizar las modificaciones pertinentes a las garantías expedidas para el contrato No. 202400106, conforme con lo indicado en la presente cláusula adicional.

**CUARTO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización.

**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de septiembre de 2024.

**CAMILO ZAPATA WILLS**  
Gerente ESU

**JULIO CESAR CORREA MAZO**  
Representante Legal

Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - Secretario General

Aprobó: Angelica María López Garces - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa

Revisó: Carlos Valencia Osorio - Contratista - Subgerencia Administrativa y financiera

Revisó: Jesús Ignacio Mocaleano - Supervisor del contrato 202400106

Revisó: Luis miguel Jaramillo - Profesional Universitario -Secretaría General

Proyectó: Natalla Castro Osorio- Profesional Universitario -- Unidad de Compras y Contrataciones