



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 1 de 3

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE SERVICIO No 2 DEL CONTRATO No. 202300262

| | |
|--|--|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 4600101397 de 2024 |
| PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| CONTRATO No: | 202300262 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL SERMOTOS |
| NIT: | 901758874-2 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de los diferentes clientes de la empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU". |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del Supervisor del Acuerdo Marco y el aliado proveedor |
| VALOR DEL CONTRATO: | Cuantía indeterminada, toda vez que el mismo estará determinado por el valor de las órdenes de servicio o los contratos específicos derivadas del acuerdo marco que realice la ESU, de conformidad con los requerimientos allegados por los diferentes clientes de la ESU. |
| ORDEN DE SERVICIO No: | 202300262-2 |
| OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No 2: | Servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de la Policía Nacional de Colombia. |
| VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 2: | Valor total de la orden de servicio: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$828.206.653) IVA Incluido discriminado así: Vehículos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$455.513.660) IVA incluido. Motocicletas: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$372.692.993) IVA Incluido. |
| PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 2: | Desde la suscripción de la orden hasta el 31 de agosto del 2024, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| CLAUSULAS ADICIONALES | |
| CLÁUSULA ADICIONAL No 1: | Ampliar el plazo Hasta el 31 de octubre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. |
| CLÁUSULA ADICIONAL No 2: | Ampliar el plazo hasta el quince (15) de noviembre de 2024. |
| VALOR FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 2: | Valor total de la orden de servicio: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$828.206.653) IVA Incluido discriminado así: Vehículos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$455.513.660) IVA incluido. Motocicletas: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES |

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
|  | CLÁUSULA ADICIONAL | Código: FT-M3-COM-3 |
| | | Versión: 01 |
| | | Página 2 de 3 |

| | |
|--|--|
| | SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$372.692.993) IVA Incluido. |
| PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 2: | Hasta el quince (15) de noviembre de 2024. |

La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 a la Orden de Servicio N° 2 del Contrato 202300262, cuyo objeto es *“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de los diferentes clientes de la empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”*, por la cual se modifica el plazo hasta el quince (15) de noviembre de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. El 11 de abril de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600101397 de 2024, cuyo Objeto es *“Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor de los organismos de seguridad y justicia”*, por un valor de TRECE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$13.137.347.288), incluido gravamen a los movimientos financieros, gravamen a los RENDIMIENTOS financieros, honorarios por administración e IVA, y un plazo de ejecución desde la fecha de inicio de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive.

- B. El 23 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y UNION TEMPORAL SERMOTOS, se suscribió la Orden de Servicio No. 2 al Contrato 202300262 cuyo objeto es *“Servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de la Policía Nacional de Colombia”*, y un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto del 2024 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra, por un valor total **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$828.206.653) IVA Incluido** discriminado así:
 - **Vehículos:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$455.513.660) IVA incluido.
 - **Motocicletas:** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$372.692.993) IVA Incluido.

- C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 05 de septiembre de 2024.

- D. El 30 de agosto de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y UNION TEMPORAL SERMOTOS, se suscribió la Clausula adicional No 1 a la Orden de Servicio No. 2 del Contrato 202300262 cuyo objeto es *“Servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de la Policía Nacional de Colombia”*, por la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre del 2024.

- E. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de octubre de 2024, mediante escrito radicado No. 20240006359, la Supervisión del contrato No. 202300262 presentó la justificación para ampliar Orden de Servicio N° 2 al Contrato 202300262, con el fin de no



CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 3 de 3

paralizar la prestación del servicio mediante el cual, se presta el servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de los Organismos de Seguridad y Justicia con asiento en Medellín, conforme a la necesidad del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología e Innovación De Medellín mediante el contrato interadministrativo No. 4600101397 de 2024, y dar cumplimiento a las obligaciones que tiene la ESU, en calidad de administrador de los recursos, para garantizar el desarrollo de las actividades de mantenimiento del parque automotor, permitiendo su oportuno e idóneo funcionamiento acorde a la misionalidad de cada uno de ellos, y de esta manera salvaguardar el buen nombre de la Entidad.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución de la Orden de servicio No 2 al Contrato 202300262, hasta el quince (15) de noviembre de 2024.

SEGUNDO: El contratista deberá realizar las modificaciones de las garantías contractuales expedidas para la Orden de Servicio No 2 Al Contrato 202300262, de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula Adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional del Contrato.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de octubre de 2024.

ANGÉLICA/MARÍA LÓPEZ GARCÉS
Subgerente de Servicios

DANIEL ALCIBAR MONTOYA CHAVERRA
Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: Yurlay Aguirre Patiño - Supervisor del contrato No. 202300262

Revisó: Carlos Valencia Osorio - Contratista- Subgerencia Administrativa y financiera

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.