
	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 4

#### CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202400139

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600101907 DE 2024
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Hasta el 31 de enero de 2025
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN ELÉCTRICA S. A
<b>NIT:</b>	890.937.250-6
<b>CONTRATO MARCO No.:</b>	202400139
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	El contratista se obliga con la ESU a realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, sostenimiento y bolsa para Instalaciones y/o Reparaciones Mayores de Obras Civiles para el correcto funcionamiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano del SIES-M, incluye traslados, soporte y reconfiguración del sistema para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la aprobación de la garantía contractual por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$1.970.599.664) impuesto incluidos
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No 1:</b>	<p><b>Ampliación:</b> ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2025.</p> <p><b>Adición:</b> adicionar recursos por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$576.058.089) impuesto incluidos</p>
<b>VALOR FINAL:</b>	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ML (\$2.546.657.753) impuestos incluidos
<b>PLAZO FINAL:</b>	Hasta el 31 de enero de 2025

La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al Contrato 202400139, cuyo objeto es *El "El contratista se obliga con la ESU a realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, sostenimiento y bolsa para Instalaciones y/o Reparaciones Mayores de Obras Civiles para el correcto funcionamiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano del SIES-M, incluye traslados, soporte y reconfiguración del sistema para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"*, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2025 y adicionar recursos por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$576.058.089) impuesto incluidos, previas las siguientes:

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-3
		<b>Versión:</b> 01
		Página 2 de 4


### CONSIDERACIONES

- A.** El 01 de junio de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024 cuyo objeto es “*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)*.”, con un plazo de 7 meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un valor inicial de dieciséis mil setecientos seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos M.L (\$16.706.244.837) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA.
- B.** El 29 de agosto de 2024, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el proveedor UNIÓN ELÉCTRICA S.A, el Contrato No. 202400139, cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU a realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, sostenimiento y bolsa para Instalaciones y/o Reparaciones Mayores de Obras Civiles para el correcto funcionamiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano del SIES-M, incluye traslados, soporte y reconfiguración del sistema para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.”, con un valor inicial de mil novecientos MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$1.970.599.664), con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la aprobación de la garantía contractual por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
- C.** El 03 de septiembre de 2024 se aprobaron las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- D.** El 16 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:

(...) “**PRIMERO: OTROSÍ No 1:**

*Aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato interadministrativo 4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por administración”. Indicando que, la base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a ejecutar.*



	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-3
		<b>Versión:</b> 01
		Página 3 de 4

*Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso entre componentes.*

*SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del primero (01) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.*

**E.** El contrato 202400139 presenta la siguiente información financiera y presupuestal:

VALOR	SALDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
\$1.970.559.664	\$438.526.476	03/09/024	31/12/2024	4600101907 de 2024

Resumen ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.970.559.664
Total, valor del contrato más adiciones	\$1.970.559.664
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.532.033.188
Saldo contrato	\$438.526.476
Porcentaje de ejecución financiera	77.74%

**F.** Las garantías que amparan el contrato No. 202400139 se encuentran vigentes, fueron aprobadas por la entidad

**G.** En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 19 de diciembre de 2024, mediante escrito radicado No. 20240008058, la Supervisión del contrato No. 202400139 presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2025 y adicionar recursos por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$576.058.089) impuesto incluidos, impuesto incluidos, debido a que persiste la necesidad establecida dentro del alcance del objeto contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: mantenimiento preventivo, correctivo, sostenimiento y bolsa para Instalaciones y/o Reparaciones Mayores de Obras Civiles para el correcto funcionamiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano del SIES-M, incluye traslados, soporte y reconfiguración del sistema para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y en coherencia con que se encuentra suscrito el contrato interadministrativo 4600101907 de 2024.

**H.** Información presupuestal:

<b>Contrato Interadministrativo</b>	4600101907 DE 2024
<b>Disponibilidad presupuestal</b>	2024000942
<b>Compromiso Presupuestal</b>	2024001172
<b>Centro de costos</b>	33258
<b>Rubro al presupuesto</b>	23202020080369-1
<b>CPC:</b>	8715399



Descripción al Rubro	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Valor	\$576.058.089
Requerimiento N°	20241008544/20240008058

- I. En Comité de Contratación celebrado el 20 de diciembre de 2024, se aprobó prorrogar el plazo del contrato no. 202400139 hasta el 31 de enero de 2025 y su adición de recursos por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$576.058.089) impuesto incluidos, lo cual quedó plasmado en el Acta 84 del Comité

Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202400139 hasta el 31 de enero de 2025

**SEGUNDO:** Adicionar recursos por valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$576.058.089) impuesto incluidos.

**TERCERO:** Es necesario que el contratista actualice las pólizas en virtud de la presente clausula. Lo cual deberá realizarse tal y como lo indica el acápite de garantías contractuales del contrato marco No. 202400139.

**CUARTO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato.

**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2024, la cual comienza ejecución a partir del primero (01) de enero de 2025.

  
**CAMILO ZAPATA WILLS**  
Gerente ESU

  
**JULIO CESAR CORREA MAZO**  
Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General

Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: Luisa Fernanda Mesa Londoño –Subgerencia Administrativa y Financiera

Aprobó: Jesús Ignacio Moncaleano Caicedo- Supervisor del contrato No.202400139

Revisó: Luis Miguel García Rendón- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.