

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 13

**CLÁUSULA ADICIONAL N°6 A LA ORDEN DE SERVICIO N°28 DEL CONTRATO
N°202400067**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	2035 de 2026
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	31 de octubre de 2026
CONTRATO MARCO:	202400067
CONTRATISTA:	TELEVIGIA LIMITADA
NIT:	811.001.008-5
OBJETO CONTRATO MARCO:	Contrato marco para servicio de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU y para la ESU.
PLAZO CONTRATO MARCO:	Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026
VALOR CONTRATO MARCO:	Indeterminado
ORDEN DE SERVICIO No.28:	202400067-28
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.28:	Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para E.S.E. METROSALUD.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No.28:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. (\$11.271.390) IVA incluido o hasta agotar recursos.
PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No.28:	Desde el primero (01) de septiembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025.
CLÁUSULA ADICIONAL No.1:	Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025. Adicionar un valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$11.271.390) IVA incluido.
CLÁUSULA ADICIONAL No.2:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. Adicionar un valor de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M.L. (\$22.542.780) IVA incluido

CLÁUSULA ADICIONAL No.3:	Adicionar un valor de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L. (\$18.935.935) IVA incluido. Modificar el alcance de la orden y descripción del servicio, así: En desarrollo del contrato de la referencia, el Proveedor se obliga al “Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para el Contrato Interadministrativo No. 2035 DE 2026 para el cliente E.S.E. METROSALUD.
CLÁUSULA ADICIONAL No.4:	Ampliar el plazo de ejecución desde el 1 de mayo hasta el treinta (30) de junio de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. Adicionar un valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M.L. (\$12.624.035) IVA incluido.
CLÁUSULA ADICIONAL No.5:	Ampliar: el plazo de ejecución desde el 1 de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. Adicionar: Un valor de SEIS MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. (\$6.009.881) IVA incluido.
CLÁUSULA ADICIONAL No.6:	Ampliación: Ampliar el plazo de ejecución desde el 1 de agosto de 2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. Adición: Adicionar un valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$6.150.148) IVA incluido.
TOTAL ORDEN DE SERVICIO:	OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$88.805.559) IVA INCLUIDO.
PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra.
VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO AL CONTRATO MARCO No.202400067:	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M.L.

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 3 de 13

	(\$2.475.437.124)
VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.550.000.000) IVA incluido.

La presente constituye la Cláusula Adicional N°6 a la Orden de Servicio N°28 del Contrato N°202400067, cuyo objeto es **“Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para E.S.E. METROSALUD”**, por la cual se amplía el plazo de ejecución desde el 1 de agosto de 2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar un valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$6.150.148) IVA incluido, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA** se suscribió el Contrato N°202400067 cuyo objeto es: **“Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU y para la ESU”**. Con un plazo inicial de ejecución de doce meses (12) contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU y por cuantía indeterminada, pero determinable de acuerdo con la sumatoria del valor de las órdenes de servicio que haya ejecutado el contratista durante la vigencia del contrato marco.
- B. El once (11) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato N°202400067.
- C. El 06 de agosto de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No.1 al Contrato No.202400067, cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU a **«Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU y para la ESU»**, para modificar la “GESTIÓN COMERCIAL A FAVOR DE LA ESU, donde corresponderá al contratista transferir a la ESU, por concepto de comercialización, un porcentaje sobre el valor de cada factura (antes de impuestos) que se presente a la ESU por concepto de bienes y/o servicios derivados del Contrato. El porcentaje será del cuatro por ciento (4%)”.
- D. El 31 de enero de 2025, se suscribió la Cláusula Adicional No.2 al Contrato No.202400067, donde se modificó: “la cláusula “TARIFA” del contrato marco No.202400067, realizando el ajuste de los precios unitarios registrados en el Anexo N° 1

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 4 de 13

-Tarifas para cada uno de los ítems, que serán las cuantías con los cuales se facturará los suministros en atención a los requerimientos que se alleguen por parte del cliente, e incluyendo el siguiente párrafo:

Parágrafo: Las tarifas serán ajustadas en el cambio de vigencia de cada año, con base, en los factores de la provisión de bienes y servicios, que incluyen el suministro de repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje de incremento será acordado entre las partes mediante acta de reunión y será actualizado el Anexo N°1 indicando la vigencia de las nuevas tarifas”.

- E. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA** se suscribió la Cláusula Adicional N°3 al Contrato N°202400067, para modificar el plazo de ejecución del Contrato, hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y modificar las garantías que amparan el contrato, modificando el valor base a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000) IVA incluido y la vigencia en coherencia con la presente modificación.
- F. El diez (10) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato N°202400067, por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000) IVA incluido.
- G. El veintinueve (29) de agosto de 2025, entre la **E.S.E METROSALUD** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el Contrato Interadministrativo N°4243-2025, cuyo objeto es **“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA Y MONITOREO DE ALARMAS, REQUERIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CENTROS DE SALUD Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA”**, con un plazo de ejecución desde el primero (01) de septiembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por valor de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ML/C (\$2.287.006.330) IVA incluido o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.
- H. El primero (01) de septiembre de 2025, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Orden de Servicio N°28 del Contrato N°202400067, con un plazo de ejecución desde el primero (01) de septiembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y un valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. (\$11.271.390) IVA incluido o hasta agotar recursos, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato interadministrativo de mandato sin representación N°4243-2025.

- I. El dieciséis (16) de octubre de 2025, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional N°4 al Contrato N°202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta (30) de abril de 2026 y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.100.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo del Contrato.
- J. El diecisiete (17) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato N°202400067, por un valor de DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.100.000.000) IVA incluido.
- K. El veintitrés (23) de octubre de 2025, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional N°1 a la Orden de Servicio N°28 del Contrato N°202400067, para ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y adicionar un valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. (\$11.271.390) IVA incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del Contrato Interadministrativo de mandato sin representación N°4243-2025.
- L. El veinticuatro (24) de diciembre de 2025, entre la **E.S.E METROSALUD DE MEDELLÍN** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el acta No.1 al Contrato Interadministrativo No.4243-2025, para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta (30) de abril de 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, esta prórroga queda condicionada a que se asigne apropiación presupuestal el primero (01) de enero de 2026, en caso contrario la prórroga no tendrá efectos jurídicos y el contrato terminará su ejecución el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
- M. El treinta y uno (31) de diciembre de 2025, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional No.2 a la Orden de Servicio No.28 del Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar un valor de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M.L. (\$22.542.780) IVA incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del Contrato Interadministrativo de mandato sin representación No.4243-2025.
- N. El primero (01) de enero de 2026, entre la **E.S.E METROSALUD DE MEDELLÍN** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el acta No.2 al Contrato Interadministrativo No.4243-2025, para adicionar un valor de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ML/C (\$2.287.006.330) IVA incluido o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 6 de 13

- O. El veintiocho (28) de enero de 2026, entre **E.S.E METROSALUD** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se firma el acta de terminación anticipada bilateral del Contrato Interadministrativo No.4243-2025, como finalidad de la ejecución hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026 por mutuo acuerdo.
- P. El treinta (30) de enero de 2026, entre la **E.S.E METROSALUD** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, cuyo objeto es ***“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA Y MONITOREO DE ALARMAS, REQUERIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CENTROS DE SALUD Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA”***, con un plazo hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra y por valor inicial de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$4.359.887.564) IVA incluido.
- Q. El treinta (30) de enero de 2026, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional No.3 a la Orden de Servicio No.28 del Contrato No.202400067, para adicionar un valor de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L. (\$18.935.935) IVA incluido y modificar el alcance de la orden y descripción del servicio, así: En desarrollo del contrato de la referencia, el Proveedor se obliga al Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para el Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026 para el cliente **E.S.E. METROSALUD**, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del Contrato Interadministrativo de mandato sin representación No. 2035 DE 2026.
- R. El treinta (30) de enero de 2026, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional No.5 al Contrato No.202400067, para modificar las tarifas para el Contrato No.202400067, en atención a los requerimientos allegados por el contratista, con base, en los factores de la provisión de bienes y servicios, que incluyen el suministro de repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje será acordado entre las partes para la vigencia del año 2026, quedando así, un ajuste de un incremento del 12%.
- S. El veintiséis (26) de marzo de 2026, entre la **E.S.E METROSALUD** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el acta No.1 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para dar continuidad a la prestación de los servicios de vigilancia y monitoreo de alarmas para el programa de salud pública de los recursos del convenio de Centro Diagnóstico, de un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, cuyos recursos estaban asignados solo hasta el día veintiséis (26) de marzo de 2026, motivo por el cual se adiciona un valor de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 7 de 13

PESOS M.L. (\$41.853.719) incluidos todos los impuestos y tasas vigentes a que haya lugar y hasta agotar recursos dependiendo de los servicios y el aumento de tarifas reguladas por el gobierno nacional.

- T.** El dieciséis (16) de abril de 2026, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional No.6 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de mayo de 2026 hasta el treinta (30) de junio de 2026 y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.500.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo del Contrato.
- U.** El veintiuno (21) de abril de 2026, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato No.202400067, por un valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.500.000.000).
- V.** El treinta (30) de abril de 2026, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional No.4 a la Orden de Servicio No.28 del Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar un valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M.L. (\$12.624.035) IVA incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del Contrato Interadministrativo de mandato sin representación No.2035 DE 2026.
- W.** El catorce (14) de mayo de 2026, entre la **E.S.E METROSALUD** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el acta No.2 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para dar continuidad a la prestación de los servicios de vigilancia y monitoreo de alarmas para el programa de salud pública de los recursos del convenio de Centro Diagnóstico, de un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, cuyos recursos estaban asignados solo hasta el día treinta y uno (31) de mayo de 2026, y centro MAITE de un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, cuyos recursos están asignados solo hasta el día dieciséis (16) de mayo de 2026, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio hasta el treinta (30) de junio de 2026, motivo por el cual se adiciona un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M.L. (\$49.596.990) incluidos todos los impuestos y tasas vigentes a que haya lugar y hasta agotar recursos dependiendo de los servicios y el aumento de tarifas reguladas por el gobierno nacional.
- X.** El veintiséis (26) de junio de 2026, entre la **E.S.E METROSALUD** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el acta No.3 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para dar continuidad a la prestación de los servicios de vigilancia y monitoreo de alarmas para el programa de salud pública de los recursos del convenio de Centro Diagnóstico, de un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, para garantizar hasta el diez (10) de julio de 2026, y centro MAITE

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 8 de 13

Campo Valdés de un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, para garantizar hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 y centro APH Campo Valdés de un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026, motivo por el cual se adiciona un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$47.896.086) incluidos todos los impuestos y tasas vigentes a que haya lugar y hasta agotar recursos dependiendo de los servicios y el aumento de tarifas reguladas por el gobierno nacional.

- Y.** El veintiséis (26) de junio de 2026, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional No.7 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.550.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo del Contrato.
- Z.** El primero (01) de julio de 2026, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato No.202400067, por un valor de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$2.550.000.000).
- AA.** El treinta (30) de junio de 2026, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **TELEVIGIA LIMITADA**, se suscribió la Cláusula Adicional No.5 a la Orden de Servicio No.28 del Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el 1 de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar por valor de SEIS MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. (\$6.009.881) IVA incluido que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del Contrato Interadministrativo de mandato sin representación No. 2035 DE 2026.
- BB.** El veintinueve (29) de julio de 2026, entre la **E.S.E METROSALUD** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU**, se suscribió el acta No.4 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra y adicionar un valor de DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L (\$2.054.108.562) IVA incluido.
- CC.** A la fecha, con cargo al contrato N°202400067, se han generado las siguientes órdenes de servicio:

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
202400067-1	Televigia Limitada	\$58.260.699
202400067-2	Televigia Limitada	\$46.698.832

CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 9 de 13

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
202400067-3	Televigia Limitada	\$219.118
202400067-4	Televigia Limitada	\$2.295.308
202400067-5	Televigia Limitada	\$599.650
202400067-6	Televigia Limitada	\$15.302.065
202400067-7	Televigia Limitada	\$162.874
202400067-8	Televigia Limitada	\$193.297.341
202400067-9	Televigia Limitada	\$4.908.931
202400067-10	Televigia Limitada	\$1.137.144
202400067-11	Televigia Limitada	\$4.491.870
202400067-1-1	Televigia Limitada	\$157.760.276
202400067-6-1	Televigia Limitada	\$17.214.823
202400067-12	Televigia Limitada	\$6.634.979
202400067-13	Televigia Limitada	\$131.731.398
202400067-4-1	Televigia Limitada	\$1.838.541
202400067-8-1	Televigia Limitada	\$49.773.117
202400067-14	Televigia Limitada	\$4.112.738
202400067-15	Televigia Limitada	\$6.789.943
202400067-2-1	Televigia Limitada	\$9.074.755
202400067-11-1	Televigia Limitada	\$553.217
202400067-15-1	Televigia Limitada	\$3.921.638
202400067-2-2	Televigia Limitada	\$28.060.494
202400067-4-2	Televigia Limitada	\$704.462
202400067-8-2	Televigia Limitada	\$31.780.302
202400067-13-1	Televigia Limitada	\$11.511.720
202400067-9-1	Televigia Limitada	\$582.334
202400067-15-2	Televigia Limitada	\$-
202400067-10-1	Televigia Limitada	\$409.372
202400067-12-1	Televigia Limitada	\$-
202400067-15-3	Televigia Limitada	\$10.711.581
202400067-12-2	Televigia Limitada	\$295.318
202400067-16	Televigia Limitada	\$5.000.000
202400067-17	Televigia Limitada	\$6.300.126
202400067-13-2	Televigia Limitada	\$70.187.851
202400067-18	Televigia Limitada	\$143.631.663
202400067-8-3	Televigia Limitada	\$72.586.919
202400067-2-3	Televigia Limitada	\$2.874.978
202400067-19	Televigia Limitada	\$30.923.265
202400067-20	Televigia Limitada	\$15.173.025
202400067-21	Televigia Limitada	\$622.813
202400067-22	Televigia Limitada	\$18.461.410
202400067-23	Televigia Limitada	\$337.177
202400067-20-1	Televigia Limitada	\$15.420.756
202400067-16-1	Televigia Limitada	\$-

CLÁUSULA ADICIONAL

Código: FT-M3-COM-3

Versión: 01

Página 10 de 13

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
202400067-17-1	Televigia Limitada	\$-
202400067-18-1	Televigia Limitada	\$119.741.571
202400067-19-1	Televigia Limitada	\$52.179.024
202400067-20-2	Televigia Limitada	\$31.805.558
202400067-21-1	Televigia Limitada	\$1.002.547
202400067-22-1	Televigia Limitada	\$-
202400067-23-1	Televigia Limitada	\$240.843
202400067-8-4	Televigia Limitada	\$16.156.856
202400067-24	Televigia Limitada	\$134.909.971
202400067-16-2	Televigia Limitada	\$-
202400067-25	Televigia Limitada	\$578.020
202400067-26	Televigia Limitada	\$433.515
202400067-27	Televigia Limitada	\$578.020
202400067-28	Televigia Limitada	\$11.271.390
202400067-18-2	Televigia Limitada	\$77.296.117
202400067-28-1	Televigia Limitada	\$11.271.390
202400067-21-2	Televigia Limitada	\$406.340
202400067-22-2	Televigia Limitada	\$1.926.724
202400067-24-1	Televigia Limitada	\$46.621.156
202400067-17-2	Televigia Limitada	\$-
202400067-19-2	Televigia Limitada	\$8.399.068
202400067-27-1	Televigia Limitada	\$578.020
202400067-25-1	Televigia Limitada	\$289.010
202400067-26-1	Televigia Limitada	\$144.505
202400067-29	Televigia Limitada	\$1.445.050
202400067-29-1	Televigia Limitada	\$289.010
202400067-19-3	Televigia Limitada	\$9.771.320
202400067-24-2	Televigia Limitada	\$25.013.415
202400067-18-3	Televigia Limitada	\$18.621.604
202400067-17-3	Televigia Limitada	\$417.559
202400067-30	Televigia Limitada	\$144.505
202400067-28-2	Televigia Limitada	\$22.542.780
202400067-21-3	Televigia Limitada	\$491.317
202400067-27-2	Televigia Limitada	\$1.393.960
202400067-29-2	Televigia Limitada	\$3.814.944
202400067-19-4	Televigia Limitada	\$19.737.680
202400067-24-3	Televigia Limitada	\$28.358.344
202400067-18-4	Televigia Limitada	\$126.528.976
202400067-17-4	Televigia Limitada	\$134.871
202400067-30-1	Televigia Limitada	\$33.718
202400067-31	Televigia Limitada	\$306.351
202400067-17-5	Televigia Limitada	\$154.139
202400067-30-2	Televigia Limitada	\$38.535

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
202400067-32	Televigia Limitada	\$2.870.897
202400067-33	Televigia Limitada	\$93.998.074
202400067-28-3	Televigia Limitada	\$18.935.935
202400067-27-3	Televigia Limitada	\$-
202400067-19-5	Televigia Limitada	\$26.125.164
202400067-31-1	Televigia Limitada	\$647.384
202400067-32-1	Televigia Limitada	\$1.067.024
202400067-33-1	Televigia Limitada	\$86.734.501
202400067-29-3	Televigia Limitada	\$1.907.466
202400067-18-5	Televigia Limitada	\$69.381.992
202400067-28-4	Televigia Limitada	\$12.624.035
202400067-27-4	Televigia Limitada	\$491.931
202400067-19-6	Televigia Limitada	\$2.670.203
202400067-31-2	Televigia Limitada	\$-
202400067-32-2	Televigia Limitada	\$1.594.177
202400067-34	Televigia Limitada	\$668.964
202400067-28-5	Televigia Limitada	\$6.009.881
202400067-33-2	Televigia Limitada	\$68.925.233
202400067-29-4	Televigia Limitada	\$1.413.455
202400067-32-3	Televigia Limitada	\$1.618.456
202400067-18-7	Televigia Limitada	\$66.648.602
202400067-19-7	Televigia Limitada	\$6.839.563
202400067-35	Televigia Limitada	\$323.692
202400067-36	Televigia Limitada	\$30.000.000
202400067-37	Televigia Limitada	\$15.003.830
202400067-19-8	Televigia Limitada	\$1.514.119
TOTAL ÓRDENES DE SERVICIOS		\$2.475.437.124

DD. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera:

Contrato Interadministrativo	2035 DE 2026
Centro de costos	33503
CPC	85230
Rubro al presupuesto	23202020080224-1
Descripción al Rubro	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA
Valor	\$6.150.148
Disponibilidad presupuestal	2026001030
Compromiso presupuestal	2026001063
Requerimiento N°	20261005268

EE. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de julio de 2026, mediante escrito radicado N°20260007092, la Supervisión de la orden de servicio N°28

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 12 de 13

del Contrato N°202400067 presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución desde el 1 de agosto de 2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$6.150.148) IVA incluido, lo cual corresponde a los servicios de monitoreo, alquiler e instalación de repuestos de alarmas para soportar la necesidad del Contrato Interadministrativo N°2035 DE 2026.

- FF.** Que, en este contexto normativo y atendiendo al régimen contractual aplicable de la ESU, y basado en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, los cuales orientan a las entidades públicas a adoptar las decisiones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de los fines del Estado.
- GG.** La presente Cláusula Adicional No.6 se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 que establece **“Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”**.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliación. Ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Servicio, desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra.

SEGUNDO: Adición. Adicionar la suma de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$6.150.148) IVA incluido.

TERCERO: Imputación de gastos. Los gastos que demande la legalización de la presente cláusula adicional correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para la ESU el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

Contrato Interadministrativo	2035 DE 2026
Centro de costos	33503
CPC	85230
Rubro al presupuesto	23202020080224-1
Descripción al Rubro	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA
Valor	\$6.150.148
Disponibilidad presupuestal	2026001030
Compromiso presupuestal	2026001063
Requerimiento N°	20261005268

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 13 de 13

CUARTO: Garantías. Las garantías aprobadas para el Contrato Marco No.202400067 se encuentran vigentes, por tanto, no es necesaria una modificación contractual adicional.


QUINTO: Legalización. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No.6 de la Orden de Servicio No.202400067-28.

SEXTO: Vigencia. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al Acuerdo Marco, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026.

ESU

ALIADO PROVEEDOR



MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ
Gerente General



JORGE ANDRÉS CASTAÑO HURTADO
Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General

Aprobó: Angélica María López Garcés – Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: Yésica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad

Revisó: Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Diego López Suárez - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.