

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 6

**CLÁUSULA ADICIONAL No.4 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 16
DEL CONTRATO No. 202400211**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600108631 de 2026
PLAZO INTERADMINISTRATIVO: DEL	Hasta el 31 de diciembre de 2026
ORDEN No:	202400211-16
CONTRATISTA:	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.
NIT:	890937250-6
OBJETO DE LA ORDEN:	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de CCTV interno, Control de acceso, Mobiliario, Cableado Estructurado, Red de Energía, Equipos Especiales, Iluminación y Sonido Ambiental que integran el SIES-M, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L (\$ 451.363.519) AU incluido.
CLAUSULA ADICIONAL N. 1	Adición: Por valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$19.533.493), AU incluido.
CLAUSULA ADICIONAL N. 2	Ampliación: El plazo de ejecución desde el primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de junio de 2026. Adición: Por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (\$247.071.261), incluido AU.
CLAUSULA ADICIONAL N. 3	Ampliación: El plazo de ejecución desde el primero (1) de julio hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026. Adición: Por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$39.066.987), incluido AU. Modificación del alcance.
CLAUSULA ADICIONAL N. 4	Ampliación: El plazo de ejecución desde el primero (1) de septiembre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. Adición: Por valor de DOSCIENTOS TREINTA

	Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS M/L (\$233.635.108) incluido AU.
	Modificación del alcance.
VALOR FINAL DEL LA ORDEN DE SERVICIO No.16 DESPUÉS DE LA CLÁUSULA ADICIONAL 4:	NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L (\$990.670.368) AU INCLUIDO.
PLAZO FINAL LA ORDEN DE SERVICIO No.16 DESPUÉS DE LA CLÁUSULA ADICIONAL 4:	Hasta el 31 de diciembre de 2026.

La presente constituye la Cláusula adicional No 4 a la Orden de Servicio No. 16 del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “*Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de CCTV interno, Control de acceso, Mobiliario, Cableado Estructurado, Red de Energía, Equipos Especiales, Iluminación y Sonido Ambiental que integran el SIES-M, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia*”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. Que el 29 de noviembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió el Contrato No. 202400211 de 2024, cuyo objeto es “Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”, con un plazo de ejecución de doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco y por un valor de cuantía indeterminada, toda vez que estará determinado por la ejecución de las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que realice la ESU.
- B. Que el 28 de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo de ejecución desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), sin superar la vigencia fiscal, y por un valor de veinte mil ciento un millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos M/L (\$20.101.754.810), incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA.
- C. Que el 11 de abril de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió la Orden de Servicio No. 16 del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de CCTV interno, Control de acceso, Mobiliario, Cableado Estructurado, Red de Energía, Equipos Especiales, Iluminación y Sonido Ambiental que integran el SIES-M, de

la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, con un plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de mayo de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por un valor de Cuatrocientos cincuenta y un millones trescientos sesenta y tres mil quinientos diecinueve pesos M/L (\$451.363.519) AU incluido.

- D. Que el 25 de abril de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento y RCE de la orden de servicio No. 16 del contrato No. 202400211, por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- E. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del acuerdo marco No. 202400211 entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2026.
- F. Que el 18 de diciembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuó la siguiente modificación:

(...) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive.

- G. Que el 29 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No.1 a la orden de servicio No. 16 del contrato No 202400211, mediante la cual se adicionan recursos por valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$19.533.493) incluido AU y se amplía el plazo de ejecución desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026.
- H. Que el 29 de enero de 2026, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuó la siguiente modificación:

(...) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

ADICIÓN No.01: Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$9.064.887.989) pesos m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 36.66% expresado en SMMLV del 2026

- I. Que el 31 de enero de 2026 se suscribió la cláusula adicional No.2 a la orden de servicio No. 16 del contrato No 202400211, mediante la cual se adicionan recursos por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (\$247.071.261) incluido AU, y se amplía el plazo de ejecución

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 4 de 6

desde el 01 de febrero hasta el 30 de junio de 2026.

- J. Que el 27 de junio de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuaron las siguientes modificaciones:

*(...) **MODIFICACIÓN No 3: AMPLIACIÓN No. 03:** Por el término de dos (2) meses, contados a partir del primero (1) de julio hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.*

OTROSÍ No.01: Realizar redistribución entre los siguientes componentes:

Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y componente 9 correspondiente a Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones, Estos recursos se destinan a acreditar los siguientes componentes:

- 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort)
- 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión)
- 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio de Alarmas Comunitarias y Botones de Pánico)
- 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano)
- 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y Sistemas Analíticos de las Sedes Físicas)
- 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales)
- 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios)
- 11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y Sótano)
- 12 (Apoyo Transversal a los Componentes)

- K. Que el 30 de junio de 2026 se suscribió la cláusula adicional No.3 a la orden de servicio No. 16 del contrato No 202400211, mediante la cual se adicionan recursos por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$39.066.987 incluido AU, y se amplía el plazo de ejecución desde el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2026 y se modifica el alcance.
- L. Que el 27 de agosto de 2026, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600108631 de 2026, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses sin superar la presente vigencia y un valor de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos M/L (\$16.913.311.222) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA.

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 5 de 6

M. Las garantías que cubren la Orden de Servicio No. 16 del Contrato No. 202400211 se encuentran vigentes, sin embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada.

N. Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adición y se deberá ejecutar por la siguiente información presupuestal:

Contrato Interadministrativo	4600108631 de 2026
Rubro presupuestal	23202020080411-1
Nombre del Rubro	MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO PISOS 10, 11, 12, 15, 16 Y SOTANO
Centro de Costos	33510
CPC	8715399
Requerimiento	20261006090
Valor	\$ 233.635.108
Plazo	Hasta el 31 de diciembre de 2026
CDP	2026001180
RP	2026001243

O. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 28 de agosto de 2026, mediante escrito radicado No. 20260008118, la Supervisión de la orden de Servicio No. 16 del Contrato No. 202400211, presentó la justificación y recomendación para realizar la adición de recursos, la adición de recursos, ampliación del plazo de ejecución y la modificación del alcance del objeto.

Por lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Adición presupuestal. Adicionar recursos de Orden de Servicio No.16 del Contrato No. 202400211, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS M/L (\$233.635.108), incluido AU.

SEGUNDO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de septiembre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

TERCERO: Modificación del alcance. Modificar las actividades del alcance de la Orden de Servicio No. 16 del Contrato No. 202400211, las cuales se ejecutarán conforme a las especificaciones, unidades y cantidades detalladas en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PISO 10, 11		
1.1	Soporte y Mantenimiento Correctivos a Subsistemas Piso 10 y 11 (Iluminación, Mobiliario, Energía, Cableado Estructurado)	MES	8
1.2	Soporte y Mantenimiento Correctivo Subsistemas Tecnológicos Piso 12 y Sótano (Cableado Estructurado, Red Fibra Optica,	MES	10

	Networking, Red Energía, Control Acceso, CCTV, Aire Acondicionado, Cuarto Cableado)		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO EDIFICIO BUSINESS PLAZA		
2.1	Mantenimiento Preventivo Control de Acceso SIES- M	RONDA	7
2.2	Soporte y Mantenimiento Correctivo Control de Acceso SIES- M	MES	20
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARAS EDIFICIO BUSINESS PLAZA		
3.1	Mantenimiento Preventivo sistema de videovigilancia SIES- M (CCTV interno)	RONDA	6
3.2	Soporte y Mantenimiento Correctivo sistema de videovigilancia SIES- M (CCTV interno)	MES	20
4	MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN Y SONIDO		
4.1	Mantenimiento Preventivo Sistema Automatización de la Iluminación y sonido ambiental	RONDA	4
4.2	Soporte y Mantenimiento correctivo Sistema Automatización de la Iluminación y sonido ambiental	MES	20

CUARTO: Garantías. La presente cláusula adicional se encuentra amparada por las garantías expedidas para la Orden de Servicio No.16 del Contrato No. 202400211, El CONTRATISTA se obliga a modificar, adicionar el monto y ampliar la vigencia de dicha garantía conforme a los nuevos valores y plazos estipulados en este documento. Si el CONTRATISTA se negare a constituir, ampliar o reponer las garantías exigidas, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar al reconocimiento o pago de indemnización alguna.

QUINTO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente documento, el CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la suscripción de esta cláusula adicional.

SEXTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa vigente en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente modificado por el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas permanecen indemnes.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Distrito de Medellín, el primer (01) día del mes de septiembre de 2026.



MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ
Gerente ESU



JULIO CÉSAR CORREA MAZO
Representante Legal
UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor
Revisó: Catalina María Restrepo Arcila - Profesional Especializado - Unidad de Gestión
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad de Compras y Contratación