



CLAUSULA ADICIONAL N° 4 ORDEN 14 AL CONTRATO N° 201700267

<b>CONTRATISTA:</b>	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
<b>NIT:</b>	811.009.708
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	FORMALIZAR EL ACUERDO MARCO CON COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE (SERTRANS) EN CALIDAD DE ALIADO PROVEEDOR DE LA ESU PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA SPO 2017-7.
<b>OBJETO ORDEN DE SERVICIO 14:</b>	En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a prestar los servicios de transporte de detenidos para la Secretaría de Seguridad y convivencia del municipio de Medellín.
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$370.000.000
<b>PLAZO INICIAL:</b>	Hasta el veintisiete (27) de septiembre de 2018
<b>CLAUSULA ADICIONAL 1:</b>	Ampliación: hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018.
<b>CLAUSULA ADICIONAL 2:</b>	Ampliación: hasta el treinta y uno (31) de enero de 2019.
<b>CLAUSULA ADICIONAL 3:</b>	Ampliación: hasta el veintiocho (28) de febrero de 2019
<b>CLAUSULA ADICIONAL 4:</b>	Ampliación: hasta el veintisiete (27) de septiembre de 2019
<b>VALOR TOTAL:</b>	Adición: \$300.000.000 \$670.000.000

La presente constituye la cláusula adicional No. 4 a la orden de servicio 14 del contrato Número 201700267, cuyo objeto es: "FORMALIZAR EL ACUERDO MARCO CON COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE (SERTRANS) EN CALIDAD DE ALIADO PROVEEDOR DE LA ESU PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA SPO 2017-7" y:

**CONSIDERANDO**

- A. Que el contrato No. 201700267-14 se suscribió el día primero (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por un valor de trescientos setenta millones de peso M/L (\$370.000.000) y un plazo hasta el 27 de septiembre de 2018.
- B. Que la cláusula adicional 1 a la orden de servicio nro. 14 del contrato marco 201700267 se suscribió el día 27 de septiembre de 2018 para ampliar el plazo de terminación hasta el 31 de diciembre de 2018.
- C. Que la cláusula adicional 2 a la orden de servicio nro. 14 del contrato marco 201700267 se suscribió el día 28 de diciembre de 2018 para ampliar el plazo de terminación hasta el 31 de enero de 2019.





Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

D. Que la cláusula adicional 3 a la orden de servicio nro. 14 del contrato marco 201700267 se suscribió el día 31 de enero de 2019 para ampliar el plazo de terminación hasta el 28 de febrero de 2019.

E. Que en cumplimiento de Acuerdo 055 de 2014 (Reglamento de Contratación de la ESU), modificado por el acuerdo 077 de 2017, el 28 de febrero de 2019, el supervisor del contrato presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional para ampliar el plazo de terminación del contrato hasta el día 27 de septiembre 2019.

F. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 que establece *"todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente"*.

Por lo anterior acuerdan:

A. Se modifica la orden de servicio nro. 14 del contrato 201700267, en el sentido de ampliar el plazo de terminación hasta el día veintisiete (27) de septiembre de 2019.

B. Se adiciona la orden de servicio nro 14 del contrato marco 201700267 en \$300.000.000, para constituir un valor total de \$670.000.000


C. **GARANTÍAS:** Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato de Acuerdo Marco No. 201700267. Sin embargo El ALIADO PROVEEDOR deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotarse. Si el ALIADO PROVEEDOR se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. Así las cosas, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como Asegurado y beneficiario a La EMPRESA para la SEGURIDAD URBANA- ESU y/o al municipio de Medellín.

D. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

E. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2019.

  
DAVID VIEIRA MEJÍA  
Gerente ESU

  
JHON JAIME PULGARÍN ALZATE  
Representante Legal

Revisó: -Guillermo Perafán Cardona Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Néstor Hugo Zapata - Profesional Universitario, Unidad Estratégica de Servicios Logísticos

