



CLAUSULA ADICIONAL N° 4 A LA ORDEN DE SERVICIO No 22 DEL CONTRATO No 201700267

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600080140 DE 2019.
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
NIT:	811.009.708
CONTRATO No:	201700267
OBJETO DEL CONTRATO:	Formalizar el acuerdo marco con cooperativa especializada de transporte (Sertrans) en calidad de aliado proveedor de la ESU para la prestación de servicio de transporte público terrestre automotor que requiera la ESU de acuerdo a las necesidades de sus clientes de conformidad con lo establecido en el presente documento y los pliegos de condiciones de la spo 2017-7.
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ORDEN DE SERVICIO No:	22
VALOR DEL CONTRATO MARCO:	CUANTÍA INDETERMINADA
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No 22:	"Servicios de transporte terrestre automotor especial de pasajeros y/o carga para apoyar intervenciones de seguridad solicitadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 22:	\$786,921,677.00
PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 22:	HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CLAUSULA ADICIONAL No 1:	ADICIÓN VALOR: \$160.390.800
CLAUSULA ADICIONAL No 2:	AMPLIACIÓN: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
CLAUSULA ADICIONAL No 3:	ADICIÓN VALOR: \$85.000.000
CLAUSULA ADICIONAL No 4:	AMPLIACIÓN: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.
VALOR TOTAL:	\$1.032.312.477

La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 a la Orden de Servicio N° 22 del Contrato 201700267, cuyo objeto es "Servicios de transporte terrestre automotor especial de pasajeros y/o carga para apoyar intervenciones de seguridad solicitadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín", por la cual se modifica el plazo de ejecución de la orden de servicio, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. Que la orden de servicio nro. 22 al contrato 201700267, se suscribió el día 1 de febrero de 2019, por un valor de \$786,921,677.00 y con un plazo hasta el 27 de septiembre de 2019.





Alcaldía de Medellín  
ESU  
Empresa para la Seguridad Urbana

- B. Que las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día veintidós (22) de febrero de 2019.
- C. Que el treinta (30) de julio de 2019 se suscribió la cláusula adicional 1 a la orden de servicio nro. 22, para adicionar recursos por la suma de \$160.390.800.
- D. Que el día veintisiete (27) de septiembre de 2019, se suscribió la cláusula adicional 2 a la orden de servicio 22 del contrato 201700267, para ampliar el plazo de terminación hasta el 31 de octubre de 2019.
- E. Que el día ocho (8) de octubre de 2019, se suscribió la cláusula adicional 3 a la orden de servicio 22 del contrato 201700267, para adicionar recursos por la suma de \$85.000.000
- F. Que en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el veintiocho (28) de septiembre de 2019, el supervisor del contrato presentó justificación con radicado No 2019007596 y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional para para ampliar el plazo de terminación hasta el 15 de noviembre de 2019.
- G. Que esta ampliación fue aprobada en comité de gerencia el pasado 29 de octubre de 2019, mediante acta número 057.


Por lo anterior, las partes acuerdan:


**PRIMERO:** Se amplía el plazo de ejecución de la orden de servicio nro. 29 del contrato 201700267 hasta el día 15 de noviembre de 2019.

**TERCERO:** Al recibir del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2019.

  
EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ  
Gerente ESU *Em*

  
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ  
Representante Legal

Revisó: Juan Esteban Hoyos, Profesional universitario Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Néstor Hugo Zapata Carmona. – Profesional Universitario Unidad Estratégica de Servicios Logísticos *NH*



Calle 16 No. 41-210 Oficina 106  
Edificio La Compañía PBX: (57)-(4)4443448  
Medellín - Colombia

www.esu.com.co