



Alcaldía de Medellín  
**ESU**  
 Empresa para la Seguridad Urbana

### CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO 201900050

**CONTRATISTA:** UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  
**NIT:** 890.937.250 -6  
**VALOR:** \$301.247.423, AU incluidos  
**PLAZO INICIAL:** Hasta el 30 de abril de 2019  
**FECHA DE INICIO:** 22 de febrero de 2019

**CLÁUSULA ADICIONAL No 1:** **Otrosí N° 1:** Modificación de la cláusula GARANTÍAS.  
**Plazo:** Ampliación hasta el 30 de junio de 2019  
**CLÁUSULA ADICIONAL No 2:** **Plazo:** Hasta el 31 de julio de 2019  
**CLÁUSULA ADICIONAL No 3:** **Plazo:** Hasta el 31 de octubre de 2019  
**CLÁUSULA ADICIONAL No 4:** **Plazo:** Hasta el 31 de diciembre de 2019

**VALOR TOTAL:** \$301.247.423, AU incluidos  
**PLAZO TOTAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2019

La presente, constituye la CLÁUSULA ADICIONAL 4 AL CONTRATO 201900050, cuyo objeto "El contratista se obliga con la ESU a la PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE EXISTENTE DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN ETAPA CUATRO DEL PLAN MAESTRO- INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato", para ampliar en plazo del contrato, considerando:

- A. Que el 23 de noviembre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, celebraron el Contrato Interadministrativo No. 4600078076 DE 2018, por un valor de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$16.707.646.551), IVA INCLUIDO, y un plazo inicial de ejecución hasta el 30 de abril de 2019, contados a partir del acta de inicio.
- B. Que el 23 de noviembre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron el acta de inicio del contrato interadministrativo No. 4600078076 DE 2018 con un plazo de finalización hasta el 30 de abril de 2019. *sc*





Alcaldía de Medellín  
**ESU**  
Empresa para la Seguridad Urbana

- C. Que el 30 de abril de 2019, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** suscribieron la cláusula No. 1 del contrato interadministrativo No. **4600078076 DE 2018**.
- D. Que el 30 de julio de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** suscribieron la cláusula No. 2 del contrato interadministrativo No. **4600078076 DE 2018**.
- E. Que la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A**, el 22 de febrero de 2019, suscribieron el contrato **201900050**, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la **ESU** a la **PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE EXISTENTE DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN ETAPA CUATRO DEL PLAN MAESTRO-INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA**"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la **ESU**, **documentos que hacen parte integrante del contrato**" por un valor de **TRESCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE. (\$301.247.423)** y un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2019 una vez aprobadas las garantías por parte de la Secretaría General de la **ESU**.
- F. Que el día 22 de febrero de 2019 fueron aprobadas las garantías presentadas por **UNIÓN ELÉCTRICA S.A** por parte de la Secretaría General de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU**. Este día la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A**, firmaron el acta de inicio al contrato 201900050.
- G. Que el día 30 de abril de 2019 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A** firmaron la Cláusula Adicional No. 1 al contrato 201900050.
- H. Que el día 28 de junio de 2019 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A** firmaron la Cláusula Adicional No. 2 al contrato 201900050, mediante el cual se prorrogó el plazo hasta el 31 de julio de 2019.
- I. Que el día 31 de julio de 2019 la **ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A**, firmaron la Cláusula Adicional No. 3 al contrato 201900050, mediante la cual se prorrogó el plazo del contrato hasta el 31 octubre de 2019.
- J. Que mediante radicado interno No. 2019007271 la supervisión del contrato puso en consideración del comité de contratación ampliar el plazo con el fin de garantizar el cumplimiento del alcance del objeto.
- K. Que la subgerencia de servicios considera viable la ampliación en plazo para la continuidad del proceso. *Su*





**Alcaldía de Medellín**  
**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

- L. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación según acta No.75 del 30 de octubre de 2019, donde se validó la posibilidad de modificar este contrato, atendiendo el reglamento de contratación, y en consideración a las razones expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado 2019007271 y estando vigente el contrato principal.
- M. Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014, modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece *"todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente"*.

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

**ACUERDAN**

1. Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.
2. El contratista deberá hacer las modificaciones en las pólizas constituidas, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula adicional.
3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.
4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus demás cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en Medellín, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).

*Emiro Carlos Valdés López*  
**EMIRO CARLOS VALDÉS**

Gerente  
Empresa para la Seguridad - ESU

**UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**

*Jesús Efraín Ossa Gómez*

PODERATA AUTORIZADA  
**JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ**  
Representante Legal  
Unión Eléctrica S.A



Proyectó: Orlando A. Navarro M.	Revisó: Javier Alejandro Atehortúa Valencia	Aprobó: Diana Marcela Ospina
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Universitario Coordinador Operativo Proyectos SIS	Cargo: Secretario General



**A alcaldía de Medellín**  
**ESU**  
Empresa para la Seguridad Urbana