

CLÁUSULA ADICIONAL No. 7 AL CONTRATO 201800215

CONTRATISTA:

UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

NIT:

890.937.250-6

VALOR:

\$3.256.141.115, incluido IVA

PLAZO INICIAL: FECHA DE INICIO:

Hasta el 31 de diciembre de 2018 19 de noviembre de 2018

CLÁUSULA ADICIONAL No 1:

OTROSÍ N°1: Ajuste en la cláusula GARANTÍAS del contrato, que amparan

el cumplimiento.

Plazo: Ampliación hasta el 30 de abril de 2019.

CLÁUSULA ADICIONAL No 2:

OTROSÍ N°2: Ajuste de los ítems contractuales.

Plazo: Ampliación hasta el 31 de mayo de 2019.

CLÁUSULA ADICIONAL No 3:

Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2019.

CLÁUSULA ADICIONAL No 4: CLÁUSULA ADICIONAL No 5: Ampliación: Hasta el 31 de octubre de 2019. Ampliación: Hasta el 30 de noviembre de 2019.

CLÁUSULA ADICIONAL No 6:

Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2019.

CLÁUSULA ADICIONAL No 7: .

Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2020.

VALOR TOTAL: PLAZO TOTAL:

\$3.256.141.115, incluido IVA

Hasta el 31 de enero de 2020.

La presente, constituye la CLÁUSULA ADICIONAL N° 7 AL CONTRATO 201800215, cuyo objeto: "El contratista se obliga con la ESU a prestar el "DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA LA CIUDAD DE MEDELLÍN – IMPLEMENTACIÓN"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato."; para ampliar en plazo contrato, conforme a las siguientes consideraciones:

- A. El 05 de octubre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, celebraron el Contrato Interadministrativo No. 4600077614 DE 2018, por un valor de VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/L (\$20.168.633.028) INCLUIDO GMF, HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN E IVA, y un plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018, contados a partir del acta de inicio.
- B. Que el 11 de octubre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y la SECRETARÍA / DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron el acta de inicio del Contrato Interadministrativo No. 4600077614 de 2018 con plazo de finalización el 31 de diciembre de 2018.
- C. Que el 12 de diciembre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la cláusula N° 1 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018.
- D. Que el 30 de abril de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y la SECRETARÍA DE Revi SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la cláusula N°2 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018.



www.esu.com.co



- E. Que el 12 de agosto de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la cláusula N° 3 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018.
- F. Que el 30 de octubre de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la cláusula N° 4 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018.
- G. Que el 29 de noviembre de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la cláusula N° 5 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018.
- H. Que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNIÓN ELECTRICA S.A. el 16 de noviembre de 2018, suscribieron el contrato 201800215, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la ESU a prestar el "DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA LA CIUDAD DE MEDELLÍN - IMPLEMENTACIÓN"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.", por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS M.L. (\$3.256.141.115). y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.
- Que el día 19 de noviembre de 2018 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNION **ELECTRICA S.A.**, firmaron el acta de inicio al contrato 201800215.
- J. Que el día 21 de diciembre de 2018 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNION **ELECTRICA S.A.**, firmaron el acta de la Cláusula 1 al contrato 201800215.
- K. Que el día 30 de abril de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNION ELECTRICA S.A., firmaron el acta de la Cláusula 2 al contrato 201800215.
- L. Que el día 31 de mayo de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNION ELECTRICA S.A., firmaron el acta de la Cláusula 3 al contrato 201800215, mediante la cual se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2019.
- M. Que el día 30 de agosto de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 4 al contrato 201800215, mediante el cual se prorrogó hasta el 31 de octubre de 2019.
- N. Que el día 31 de octubre de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 5 al contrato 201800215, medianté မြွေပြုချ se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2019.





- O. Que el día 28 de noviembre de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 6 al contrato 201800215, mediante el cual se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019.
- P. Que mediante radicado interno N° 2019009144 la supervisión del contrato puso en consideración del comité de contratación ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2020
- Q. Que la Subgerencia de Servicios considera viable la ampliación del plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2020.
- R. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación según acta N°89 del 26 de diciembre de 2019, donde se validó la posibilidad de ampliar este contrato, entendiendo el reglamento de contratación, y en consideración a las razones expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado interno N° 2019009144.
- **5.** Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014, modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece "todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

- 1. Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2020.
- 2. El contratista deberá notificar a la compañía aseguradora, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula adicional.
- 3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.
- 4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil decinueve (2019).

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ

Gerente 5

Empresa para la Seguridad Urbana – ESU

JESÚSPENTAMO TO OFALZADO MEZ

Representante Legal Unión Eléctrica S.A.

Proyectó: Orlando A. Navarço.	Revisó: Javier Aleiandro Atehortúa	Aprobó: Diana Marcela Ospina
egr	Valencia 🥦	
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario General
SIS	Coordinador Operativo Proyectos	
	SIS	



Calle 16 No. 41-210 Oficina 106 Edificio La Compañía PBX: (57)-(4)4443448 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín ESU Empreso para lo Seguridad Urbana

Calle 16 No. 41-210 Oficina 106 Edificio La Compañía PBX: (57)-(4)4443448 Medellín - Colombia