
 

 

CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO No 202100040 

 

 

 

La presente constituye la cláusula adicional No.1 al contrato No. 202100040 de 2021, cuyo objeto es: 

“Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos para 

reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del 

Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operación del 

mismo - Mantenimiento”, para modificar la cláusula plazo, considerando: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A. Que el contrato No.202100040 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al contrato interadministrativo No. 4600087438 de 

2020 

 

B. Que LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLÍN y la ESU suscribieron 

Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, cuyo objeto comprende: “    CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE 

CONTRATISTA UNIÓN ELECTRICA S.A.S.  

NIT: 890.937.250-6 

CONTRATO No: 202100040 

OBJETO DEL ACUERDO MARCO 
202100002:  

En calidad de Aliado proveedor para la   comercialización de 
bienes y servicios de sistemas integrales de seguridad que 
requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades propias y 
de sus clientes 

PLAZO DEL ACUERDO MARCO 
202100002: 

Doce (12) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio. 

FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE 
INICIO 202100002: 

20/01/2021 

VALOR DEL CONTRATO: CUANTIA INDETERMINADA 

OBJETO CONTRATO 202100040 Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y 
mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para 
la operación y correcto funcionamiento del sistema de video 
vigilancia ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y 
Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la 
operación del mismo - Mantenimiento 

VALOR CONTRATO 202100040: $1.057.058.472 

PLAZO INICIAL CONTRATO 
2021000040: 

El plazo contrato será hasta el 24 de marzo de 2021 a partir 
de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por 
la Unidad de Gestión jurídica. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1 
CONTRATO 202100040 

Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021. 



 

 

INSTALACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA ”, de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el MANDATARIO 

y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte integral del contrato. 

 

C. Que el día 1 de octubre  de 2020 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la EMPRESA PARA LA 

SEGURIDAD URBANA – ESU, suscribieron el acta de inicio al contrato 4600087438. 

 
D. Que el ocho (8) de enero de 2021, la ESU y UNÓN ELECTRICA, suscribieron el acuerdo marco No. 

202100002, cuyo objeto es “En calidad de Aliado proveedor para la comercialización de bienes y servicios 

de sistemas integrales de seguridad que requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades propias y de sus 

clientes”, con plazo de 12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el veinte 

(20) de enero de 2021. 

 

E. Que el 26 de Febrero de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU suscribieron la 

Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de realizar ampliación 

N°1 , hasta el 30 de abril de 2021 del mismo año, y otro Sí  N°1 distribución de los recursos en los 

componentes del mismo. 

 

F.  Entre EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – UNIÓN ELÉCTRICA S.A, el once (11) de marzo de 2021 

se celebró el contrato No. 202100040, mediante solicitud privada de oferta,  cuyo objeto es 

“Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos para 

reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del 

Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operación 

del mismo- Mantenimiento” de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la 

propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante 

del contrato. Por valor de MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS, ($1.057.058.472)  INCLUIDO ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD. y un plazo hasta el 24 

de marzo una vez se encuentre aprobada la garantía única de complimiento por la unidad de gestión 

jurídica de la ESU. 

 

G. Que mediante radicado interno: 2021001557 la supervisión del contrato No.202100040   en virtud de que 

lleva poco en ejecución y cuenta con todo el presupuesto disponible, pone en consideración del comité 

de contratación la pertinencia de la presente cláusula adicional. 

 

H. Que, en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato presentó 

justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional con el fin de ampliar el 

contrato No.202100040 suscrito con Unión Eléctrica SAS hasta el 30 de abril de 2021, con el fin de 

culminar las actividades a realizar planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a 

necesitar durante la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020. 

 

I. Que en comité de contratación No 21 celebrado el 24 de marzo de 2021, fue aprobado ampliar la vigencia 

del contrato marco No. 202100040 hasta el 30 de abril de 2021, lo cual quedó plasmado en el acta No 21 

del comité  



 

 

  

J. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, 

que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán 

adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 

Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 

PRIMERO: Modificar la Cláusula “Plazo” del contrato marco No. 202100040, quedando así: 

  

PLAZO: El plazo del contrato será hasta el 30 de abril de 2021 a partir de la aprobación de la póliza única de 

cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.  

 

El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las 

partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo en cuenta el 

cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato. 

 

SEGUNDO: el CONTRATISTA deberá actualizar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en 

esta cláusula adicional. 

 

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para 

la suscripción y legalización del presente documento. 

 

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, 

el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas 

permanecerán indemnes. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 24 de marzo de 2021 

 

 

 

EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL    JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ 

Gerente      Representante Legal 

 

 
Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios  

Aprobó: Juan Felipe Hernández - Secretario General 

Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño- Supervisor del contrato marco No. 202100040 

Revisó:  Juan Esteban Hoyos Acosta - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia 

Proyectó: : Daladier Tangarife Berrio - Profesional Universitario – Unidad Estratégica de Servicios logísticos  

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes,
por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.


