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empresa para la seguridad urbana

Alcaldia de Medellin

CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO No 202100041

CONTRATISTA UNION ELECTRICA S.A.S.
NIT: 890.937.250-6
CONTRATO No: 202100041

OBJETO DEL ACUERDO MARCO
202100002:

En calidad de Aliado proveedor para la comercializacidn
de bienes y servicios de sistemas integrales de seguridad
que requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades
propias y de sus clientes

PLAZO DEL ACUERDO MARCO
202100002:

Doce (12) meses, a partir de la suscripcién del acta de
inicio.

FECHA SUSCRIPCION ACTA DE
INICIO 202100002:

20/01/201

VALOR DEL CONTRATO MARCO:

CUANTIA INDETERMINADA

OBJETO CONTRATO 202100041

Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualizacién y

mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para
la operacién y correcto funcionamiento del sistema de
video vigilancia ciudadano del Sistema Integrado de
Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas
asociados a la operacion del mismo- servicios
profesionales y suministro de bienes y equipos
$136.223.445

VALOR CONTRATO 202100041:

PLAZO INICIAL CONTRATO | El plazo contrato serd hasta el 24 de marzo de 2021 a partir

202100041: de la aprobacién de la garantia Unica de cumplimiento por
la Unidad de Gestidn juridica.

CLAUSULA  ADICIONAL  No.1 | Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021

CONTRATO 202100041

La presente constituye la cldusula adicional No.1 al contrato No. 202100041 de 2021, cuyo objeto es:
“Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualizacion y mejoras, y suministro de repuestos para
reparaciones para la operacion y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del
Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operacion del
mismo- servicios profesionales y suministro de bienes y equipos”, para modificar la cldusula plazo,
considerando:

CONSIDERACIONES
A. Que el contrato N0.202100041 surgié como necesidad manifestada por la Secretaria de Seguridad y

Convivencia del Municipio de Medellin, con cargo al contrato interadministrativo No. 4600087438 de
2020

B. Que LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN y la ESU suscribieron
“  CONTRATG//%

Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, cuyo objeto comprende:
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INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL MANTENIMIENTO DE
INSTALACION FiSICA Y TECNOLOGICA DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA ”, de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el
MANDATARIO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, los cuales hacen parte integral del contrato.

C. Que el dia 1 de octubre de 2020 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD URBANA — ESU, suscribieron el acta de inicio al contrato 4600087438.

D. Que el ocho (8) de enero de 2021, la ESU y UNON ELECTRICA, suscribieron el acuerdo marco No.
202100002, cuyo objeto es “En calidad de Aliado proveedor para la comercializacion de bienes y
servicios de sistemas integrales de seguridad que requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades
propias y de sus clientes”, con plazo de 12 meses a partir de la suscripcion del acta de inicio, la cual fue
suscrita el veinte (20) de enero de 2021.

E. Que el 26 de Febrero de 2021, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU suscribieron la
Modificacion 01 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de realizar
ampliacion N°1, hasta el 30 de abril de 2021 del mismo afio, y otro Si N°1 distribucidn de los recursos en
los componentes del mismo.

F. Entre EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA — UNION ELECTRICA S.A, el once (11) de marzo de 2021
se celebré el Contrato No. 202100041, mediante solicitud privada de oferta, cuyo objeto es
“Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualizacién y mejoras, y suministro de repuestos para
reparaciones para la operacion y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del
Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operacidon
del mismo- servicios profesionales y suministro de bienes y equipos” de conformidad con las cantidades
y especificaciones minimas establecidas en los términos y condiciones de contratacién y la propuesta
presentada por el CONTRATISTA y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del
contrato por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS , ($136.223.445 ) INCLUIDO IVA. y un plazo hasta el 24 de
marzo de 2021 una vez se encuentre aprobada la garantia Unica de complimiento por la unidad de
gestion juridica de la ESU.

G. Que mediante radicado interno n0.2021001547 la supervision del contrato No0.202100041 en virtud de
que lleva poco en ejecucidn y cuenta con todo el presupuesto disponible, pone en consideracién del
comité de contratacion la pertinencia de la presente clausula adicional.

H. Que, en cumplimiento del reglamento de contratacion de la ESU, el supervisor del contrato presenté
justificacidon y la recomendacion respectiva que se anexa a esta cldusula adicional con el fin de ampliar
el contrato N0.202100041 suscrito con Unidn Eléctrica SAS hasta el 30 de abril de 2021, con el fin de
culminar las actividades a realizar planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara
a necesitar durante la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020.
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I.  Que en comité de contratacién No 21 celebrado el 24 de marzo de 2021, fue aprobado ampliar la
vigencia del contrato marco No. 202100041 hasta el 30 de abril de 2021. lo cual quedd plasmado en el
acta No 21 del comité

J.  Que la presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090 de
2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podran
adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:
PRIMERO: Modificar la Clausula “Plazo” del contrato No. 202100041, quedando asi:

PLAZO: El plazo del contrato serd hasta el 30 de abril de 2021 a partir de la aprobacién de la pdliza Unica de
cumplimiento por parte de la Unidad de Gestién Juridica.

El plazo del contrato podrd ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las
partes, previa verificacion de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo en cuenta el
cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecucion del contrato.

SEGUNDO: el CONTRATISTA debera actualizar las garantias contractuales de acuerdo con lo establecido en
esta clausula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contara con maximo dos (2) dias habiles para
la suscripcioén y legalizacion del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacion al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y
sus clausulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el veinticuatro (24) de Marzo de 2021

Dot

EDWIN 1ZABAL JESUS EFRAIN OSSA GOMEZ
Gerente Representante Legal

Aprobd: Jairo Andrés Londoio Pardo - Subgerente de Servioiog‘””@@/

Aprobd: Juan Felipe Hernandez - Secretario General &H’ ﬁ/
Aprobd: Mauricio Alejandro Patifio - Supervisor del contrato marco No. 202100

Revisd: Juan Esteban Hoyos Acosta - Profesional Universitario - Unidad de Gestidn Jurt

Revisd: Erika Natalia Ramirez - Asesora de Gerencia 'ENEM
Proyecté: : Daladier Tangarife Berrio - Profesional Universitario — Unidad Estratégica de Servicios Iogistico%

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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