
empresa para la seguridad urbana

CLAUSULAADICIONAL N° 2 AL CONTRATO No 202100041

Alcaldía de Medellín

CONTRATISTA UNiÓN ELECTRICAS.A.S.

NIT: 890.937.250-6

CONTRATO No: 202100041
OBJETOCONTRATO 202100041 Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y

mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para la
operación y correcto funcionamiento del sistema de video
vigilancia ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y
Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la
operación del mismo- servicios profesionales y suministro de
bienes y equipos

VALOR CONTRATO 202100041: $136.223.445

PLAZO INICIAL CONTRATO El plazo contrato será hasta el 24 de marzo de 2021 a partir de la
202100041: aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad de

Gestión jurídica.
cLÁUSULA ADICIONAL No.1 Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021
CONTRATO 202100041
cLÁUSULA ADICIONAL No.2 Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021
CONTRATO 202100041 Valor: NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOSCINCUENTA Y

OCHO Mil CUATROCIENTOSDIECIOCHOPESOS($.96.358.418) IVA
INCLUIDO

PLAZO FINAL 30 de junio de 2021

VALOR FINAL DOSCIENTOSTREINTAY DOSMIL QUINIENTOS OCHENTAYUN Ml
OCHOCIENTOSSESENTAYTRESPESOS
($ 232.581.863,00) INCLUIDO IVA INCLUIDO

la presente constituye la cláusula adicional NO.2 al contrato No. 202100041 de 2021, cuyo objeto es:

"Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos para
reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del

Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operación del

mismo- servicios profesionales y suministro de bienes y equipos", para modificar la cláusula plazo,

considerando:
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empresa para la seguridad urbana

CONSIDERACIONES

Alcaldia de Medellin

A. Que el contrato NO.202100041 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de Seguridad y

Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al contrato interadministrativo No. 4600087438 de

2020
B. Que LA SECRETARíADESEGURIDADY CONVIVENCIA DE LA ALCALDíA DEMEDELLíN Y la ESUsuscribieron

Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, cuyo objeto comprende: " CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACiÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE

INSTALACIÓN FíSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIADE SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA ", de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el MANDATARIO

y aceptada por ELMUNICIPIO DEMEDELLíN, los cuales hacen parte integral del contrato.
C. Que el día 1 de octubre de 2020 SECRETARíADE SEGURIDADY CONVIVENCIA Y la EMPRESA PARA LA

SEGURIDADURBANA - ESU,suscribieron el acta de inicio al contrato 4600087438.

D. Que el ocho (8) de enero de 2021, la ESU y UNiÓN ELECTRICA,suscribieron el acuerdo marco No.

202100002, cuyo objeto es "En calidad de Aliado proveedor para la comercialización de bienes y servicios

de sistemas integrales de seguridad que requiera la ESUde acuerdo con sus necesidades propias y de sus

clientes", con plazo de 12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el veinte

(20) de enero de 2021.
E. Que el 26 de Febrero de 2021, LA SECRETARíADE SEGURIDADY CONVIVENCIA Y la ESU suscribieron la

Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de realizar ampliación

N"1, hasta el 30 de abril de 2021 del mismo año, y otro Sí N"1 distribución de los recursos en los

componentes del mismo.
F. Entre EMPRESAPARA LA SEGURIDADURBANA - UNiÓN ELÉCTRICAS.A, el once (11) de marzo de 2021

se celebró el Contrato No. 202100041, mediante solicitud privada de oferta, cuyo objeto es

"Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos para
reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del

Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operación
del mismo- servicios profesionales y suministro de bienes y equipos" de conformidad con las cantidades

y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta
presentada por el CONTRATISTAy aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del

contrato por valor de CIENTOTREINTAYSEISMILLONES DOSCIENTOSVEINTETRESMIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CINCO PESOS, ($136.223.445 ) INCLUIDO IVA. y un plazo hasta el 24 de marzo de 2021 una

vez se encuentre aprobada la garantía única de complimiento por la unidad de gestión jurídica de la ESU.

G. Que, en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato presentó

justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional con el fin de ampliar el

contrato NO.202100041 suscrito con Unión Eléctrica SAS hasta el 30 de Junio de 2021 y adicionar

DOSCIENTOSTREINTAY DOSMILLONESQUINIENTOS OCHENTAY UN MIL OCHOCIENTOSSESENTAYTRES
PESOS MIL ($232.581.863,00 MIL) IVA INCLUIDO con el fin de culminar las actividades a realizar

planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a necesitar durante la vigencia del

contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020. (

H. Que en comité de contratación No 28 celebrado el 30 de marzo de 2021, fue aprobado ampliar la vigencia" pi JJlr\
del contrato marco No. 202100041 hasta el30 de junio de 2021. lo cual quedó plasmado en el acta No 28\ . '-"". I
del comité
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l. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019,

que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán

adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar la Cláusula 1 "Plazo" del contrato No. 202100041, quedando así:

PLAZO: El plazo del contrato será hasta el 30 de junio de 2021 a partir de la aprobación de la póliza única de

cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.

El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las

partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo en cuenta el

cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato.

SEGUNDO: Adicionar valor al contrato en la suma de NOVENTA Y SEISMilLONES TRESCIENTOSCINCUENTAY

OCHO Mil CUATROCIENTOSDIECIOCHOPESOS($.96.358.418) IVA INCLUIDO.

TERCERO:el CONTRATISTAdeberá actualizar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en esta

cláusula adicional.

CUARTO Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA,contará con máximo dos (2) días hábiles para la

suscripción y legalización del presente documento.

QUINTO: las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato,

el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas

permanecerán indemnes.
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Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, 30 de abril de 20
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Aprobó: Jairo Andr Londoño Pardo - Subgerente de servici~9,,Jl¡
Aprobó: Juan FelipeHernández - Secretario G-:neral ~l.t.. \
Aprobó: Dany León Molina Orrego - Líder - SIS¿~~~..-'
Revisó:Ramiro Mejía - Profesional Especializado- Unidad de Gestión Jurí~
Revisó:ErikaNatalia Ramírez- Asesora de Gerencia &M ./ ~

Proyectó: Mauricio Alejandro Patiño Restrepo - Profesional Universitario - Supervisor contrato 202100041. 'r~
Aprobó: Marelbi Verbel Peña- Subgerente Administrativo y Financiero. ~

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el docu~;~;;~lo ehco;tramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.




