
 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO N° 202100037 

CONTRATISTA: TICLINE S.A.S 

NIT: 900.379.268-9 

CONTRATO N°: 202100037 

OBJETO: El contratista se obliga con la ESU a "Prestar el apoyo 
tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para el 
Municipio de GIRARDOTA–Implementación, con la ampliación 
del Sistema de Seguridad-Circuito Cerrado de Televisión.»; de 
conformidad con los términos y condiciones de contratación y la 
propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, 
documentos que hacen parte integrante del contrato. 

VALOR INICIAL: El valor del presente contrato asciende a la suma de 
Ciento Treinta y un millones novecientos un mil doscientos 
veintisiete pesos $131.901.227 PESOS M.L AU Incluido. 

PLAZO INICIAL Hasta el treinta (30) de mayo de 2021, a partir de la aprobación de 
la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de 
Gestión Jurídica 

CLAUSULA ADICIONAL No.1 Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021. 

VALOR FINAL El valor del presente contrato asciende a la suma de 
Ciento Treinta y un millones novecientos un mil doscientos 
veintisiete $131.901.227 PESOS M.L AU Incluido. 

PLAZO FINAL Hasta el 30 de junio de 2021. 

Entre los suscritos, EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 

SOLUCIONES URBANAS - ESU, con NIT. 890.984.761-8, empresa industrial y comercial del 
Estado del orden municipal, dotada de personeríajurídica, autonomía administrativa y financieray 
patrimonio propio e independiente creada porel Decreto Ley 178 del 20de febrero de2002,modificado 
porel Acuerdo 33 de 2010, nombrado mediante Decreto 0938 del 6 de Octubre de 2020 y posesionado 
mediante Acta de posesión No 108 del 8 de octubre de 2020, facultado por el Reglamento de 
Contratación de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, 
adoptado mediante Acuerdo 090 de 2019, quien en adelante se denominará la ESU, y de la otra parte, 
RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía 98.555.861, 
actuando en nombre y representación legal de TICLINE S.A.S. con NIT. 900.379.268-9 en calidad 

71.791.687,  actuando  en su  calidad  de  Gerente  de  la  EMPRESA PARA  LA SEGURIDAD  Y



 
de CONTRATISTA, acuerdan celebrar la cláusula adicional No. 1 al contrato 202100037, previas 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU Y 
TICLINE S.A.S. el día cinco (05) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021). se celebró 
el Contrato No. 
202100037 , mediante solicitud privada,  cuyo objeto es “ El contratista se obliga con la ESU a  
"Prestar el apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para el Municipio de 
GIRARDOTA –Implementación, con la ampliación del Sistema de Seguridad -Circuito Cerrado 
de Televisión.»; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del 
contrato. 

2. Que EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA y la ESU suscribieron Contrato 
Interadministrativo 1021 el día 12 de noviembre de 2020, cuyo objeto comprende: “Prestar el 
apoyo tecnológico, logístico y operativo en materia de seguridad para los Municipios de 
BARBOSA, GIRARDOTA, SABANETA Y CALDAS, con la ampliación del Sistema de 
Seguridad - 
Circuito Cerrado de Televisión” 

3. Que el 23 de noviembre de 2020, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS ESU y el AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA suscribieron el 
acta de inicio del Contrato Interadministrativo N° 1021 DE 2020 con plazo de finalización el 30 
de junio de 2020. 

4. Que el reglamento de contratación de la ESU, en su artículo 39 establece “todas las disposiciones 
del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato 
esté vigente”. 

En atención a las anteriores consideraciones, las partes: 

ACUERDAN 

1. Modificar la Cláusula Plazo: Hasta el 30 de juniode 2021, con el fin de dar cumplimiento al objeto 
contractual del presente contrato. 

2. El contratista deberámodificar la póliza única de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en esta cláusula adicional. 



 
3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles 

para la suscripción del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se 
puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE. 

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

(2021). 

 

Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo- Secretario General 
Revisó: Juan Esteban Hoyos - Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica. 
Revisó: Erika Natalia Ramírez- Contratista Asesora Gerencia 

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero. 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

Proyectó: Luis Tabares Puerta - Profesional Universitario -Unidad Estratégica SIS

 Para constancia, se firma en Medellín a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil veintiuno

                                                                  Representante legal contratista
EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL                RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO
Gerente




