
CLAUSULA ADICIONAL No 2 AL CONTRATO No 202100089 

 

 
 

CONTRATISTA SSI SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A.S 

NIT: 900.452.208-9 

CONTRATO No: 202100089 

OBJETO 
DEL ACUERDO MARCO 202100002: 

En calidad de Aliado proveedor para la comercialización de 
bienes y servicios de sistemas integrales de seguridad que 
requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades propias y de sus 
clientes. 

PLAZO 
DEL ACUERDO MARCO 202100002: 

Doce (12) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio. 

FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE 
INICIO 202100002: 

20/01/2021 

VALOR DEL CONTRATO: CUANTIA INDETERMINADA 

OBJETO CONTRATO 202100089 El contratista se obliga con la ESU al Mantenimiento preventivo, 
correctivo, de actualización y 
mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para el 
sostenimiento    a     los     subsistemas     del     Sistema 
Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) – 
Bolsa    de    repuestos;     de     conformidad     con     los 
términos y condiciones de contratación y la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada por la ESU, 
documentos que hacen parte integrante del contrato. 

VALOR CONTRATO 202100089: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($34.398.715) IVA 
INCLUIDO. 

PLAZO INICIAL CONTRATO 202100089: El plazo contrato será hasta el 30 de abril de 2021 a partir de la 
aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad 
de Gestión jurídica. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1 202100089 Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2 
CONTRATO 202100089 

Plazo: Hasta el 31 de Julio de 2021 
Valor adición: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($10.882.834) M/L 
incluido IVA 

PLAZO FINAL 31 de julio de 2021 

VALOR FINAL CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 45.281.549) M/L IVA 
INCLUIDO. 

 

La presente constituye la cláusula adicional No.2 al contrato No. 202100089 de 2021, cuyo objeto 

es: “El contratista se obliga con la ESU al Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y 

mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para el sostenimiento a los subsistemas del 

Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) – Bolsa de repuestos; de 

conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el 



contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.”, para 

 

 

modificar la cláusula plazo, considerando: 
 

CONSIDERACIONES 

 
A. Que el contrato No.202100089 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al contrato interadministrativo 

No. 4600087438 de 2020. 

 
B. Que LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLÍN y la ESU 

suscribieron Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, cuyo objeto comprende: 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, de conformidad con los estudios previos y la 

propuesta presentada por el MANDATARIO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, los 

cuales hacen parte integral del contrato. 

 
C. Que el día 1 de octubre de 2020 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la EMPRESA 

PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, suscribieron el acta de inicio al contrato 4600087438. 

 
D. Que el 26 de febrero de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU 

suscribieron la Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el 

sentido de realizar ampliación N°1, hasta el 30 de abril de 2021 del mismo año, y otro Sí N°1 

distribución de los recursos en los componentes del mismo. 

 
E.  Entre EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU – SSI SECURITY SYSTEM 

INTEGRATION S.A.S, el diez y seis (16) de abril de 2021 se celebró el contrato No. 202100089, 

mediante solicitud privada de oferta, cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU al 

Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos 

para reparaciones para el sostenimiento a los subsistemas del Sistema Integrado de Emergencia 

y Seguridad Metropolitano (SIES-M) – Bolsa de repuestos; de conformidad con los términos y 

condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, 

documentos que hacen parte integrante del contrato. ” Bolsa de repuestos para CCTV interno y 

control de acceso (SIES-M), de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la 

propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte 

integrante del contrato. Por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($34.398.715) IVA INCLUIDO y un plazo hasta el 30 

de abril una vez se encuentre aprobada la garantía única de complimiento por la unidad de 

gestión jurídica de la ESU. 



F. Que, en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato 

 

 

presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional con 

el fin de ampliar el contrato No.202100089 suscrito con SSI SECURITY SYSTEM 

INTEGRATION S.A.S hasta el 30 de junio de 2021 sin adición de recursos económicos, con el fin 

de brindar una bolsa de repuestos para para sostenimiento a los subsistemas CCTV interno y 

control de acceso del sistema integrado de emergencia y seguridad metropolitano (SIES-M) y 

durante la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020. 

 

G. Que en comité de contratación No 28 celebrado el 30 de abril de 2021, fue aprobado ampliar la 

vigencia del contrato marco No. 202100089 hasta el 30 de junio de 2021, lo cual quedó 

plasmado en el acta No 28 del comité. 

 

H. Que, en cumplimiento del reglamento de contratación de la Esu, el supervisor del contrato 

presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional con 

el fin de ampliar el contrato no.202100089 suscrito con SSI security system integration s.a.s 

hasta el 31 de julio de 2021 y una adición por valor de Diez millones ochocientos ochenta y dos 

mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($10.882.834 )M/L INCLUIDO IVA con el fin de brindar 

una bolsa de repuestos para para sostenimiento a los subsistemas CCTV interno y control de 

acceso del sistema integrado de emergencia y seguridad metropolitano (sies-m) Y DURANTE LA 

VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600087438 DE 2020. 

 

I. Que en comité de contratación No 44 celebrado el 30 de junio de 2021, fue aprobado ampliar 

la vigencia del contrato marco No. 202100089 hasta el 31 de julio de 2021, lo cual quedó 

plasmado en el acta No 44 del comité. 

 

J. Que para el trámite de la presente clausula adicional la ESU, cuenta con la siguiente 
información presupuestal. 

 

Contrato Interadministrativo: 4600087438 de 2020 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2021000874 

Certificado de compromiso Presupuestal: 2021001131 

Centro de costos: 32030/31952 

Rubro al presupuesto: 23202020080008-0/85230, 23202020080008-
1/85230 

 
 

Descripción al Rubro: 

MANTENIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y BOLSA 
DE REPUESTOS CCTV INTERNO - CONTROL DE 
ACCESO/ MANTENIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y 
BOLSA DE REPUESTOS CCTV INTERNO - 
CONTROL DE ACCESO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requerimiento N°: 2021104230 

 
 

K. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 

de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, 

podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Modificar la Cláusula “Plazo” del contrato marco No. 202100089, quedando así: 

 
PLAZO: El plazo del contrato será hasta el 31 de julio de 2021 a partir de la aprobación de la póliza 

única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 

 
El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito 

por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo 

en cuenta el cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato. 

 
SEGUNDO: Adicionar al contrato No 202100089 el valor DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($10.882.834) M/L incluido IVA 

 
 

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días 

hábiles para la suscripción y legalización del presente documento. 
 

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación 

al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 

documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de junio de 2021 

 
 
 

EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL HUEIMAN ANGEL MONTOYA MONTOYA 

Gerente Representante Legal – SISCOMM SAS 

 
Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Juan Felipe Hernández - secretario general 

Revisó:Andrés Felipe Delgado Osorio, Contratista, Unidad de Gestión Jurídica. 

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero 

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia 

Proyectó:Daladier Evelio Tangarife Berrío –Profesional Universitario – Unidad estratégica de servicios Logísticos. 


