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CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO No 202100300

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: - 4600091467 de 2021.

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta 30 de junio de 2022.

ALIADO PROVEEDOR IOTLATAM

NIT: _ 901.049.951-1

CONTRATO No: 202100300

OBIJETO DEL CONTRATO: " | Suministro, instalacién y mantenimiento de alarmas

comunitarias y alquiler de botones de pénico para las
zonas seguras | y Il de la Secretaria de Seguridad: del
Municipio de Medellin.

PLAZO DEL CONTRATO: Hasta 31 de diciembre de 2021.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA'Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE
MIL PESOS M/L ($196.707.000) incluido IVA.

La presente constituye la Cldusula Adicional No.1 a Contrato No.202100300, cuyo objeto es “Suministro,
instalacién y mantenimiento de alarmas comunitarias y alquiler de botones de pdnico para las zonas
seguras | y Il de la Secretaria de Seguridad del Municipio de Medellin”, por la cual se modifica el plazoy
los recursos del Contrato, previas las siguientes: '

CONSIDERACIONES

A. Que entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y la sociedad
IOLATAM., el dia 30 de noviembre de 2021, suscribieron el Contrato Nro. 202100300 cuyo objeto
es “Suministro, instalacién y mantenimiento de alarmas comunitarias y alquiler de botones de
pdnico para las zonas seguras | y Il de la Secretaria de Seguridad del Municipio de Medellin" con
un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2021 y por un valor inicial de CIENTO NOVENTA Y
SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS M/L ($196.707.000) incluido IVA.

B. Que el contrato 202100300 surgié como necesidad manifestada por la Secretaria de Seguridad
y Convivencia del ‘Municipio de Medellin, con cargo al Contrato Interadministrativo Nro.
4600091467 de 2021, cuya fecha de terminacion inicial es el 31 de diciembre de 2021.

C. Queeldia22de diciembre de 2021, entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio
de Medellin y la ESU, se suscribié ampliacion al Contrato Interadministrativo Nro. 4600091467
de 2021, por medio de la cual se decidié ampliar el plazo del contrato interadministrativo hasta
el dia 30 de junio de 2022, lo anterior implica la necesidad de continuar con la prestacion del
servicio que se realiza a través del proveedor IOTLATAM.

D. Que encumplimiento del reglamento de contratacion de la ESU, el supervisor del contrato, bajo
radicado No. 2021010700, presenté justificacion y la recomendacidn respectiva que se anexa a
esta cldusula adicional, para ampliar el contrato en plazo, para lo cual propuso ampliar el plazo
hasta el 30 de junio de 2022.

E. Que una vez verificado que tanto el contrato interadministrativo como el contrato con el
proveedor se encuentran vigentes y que las condiciones juridicas, técnicas y econdmicas
cumplen con lo solicitado, se recomendd suscribir la Cldusula Adicional No.1 al contrato No.
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202100300 suscrito con IOLATAM, identificado con Nit 901. 049 951-1, con el fin de ampllarlo en ;
plazo hasta el 30 de junio de 2022." o ‘ ,

F. Que la presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090
-de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto,
podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

G. Que la presente ampliacién fue aprobada mediante el acta nimero 93 .del comité de
contratacién celebrado’el 31 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar.el plazo del Contréto N0.202100300 en el sentido de ampliar el plazo de la misma
hasta el 30 de junio de 2022.

SEGUNDO: E| Contratista debera ampliar la vigencia de las pdlizas de acuerdo a la cldusula adicional
no. 1 y deberd reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de los requerimientos o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a constituir o'a
reponer la garantia exigida, la ESU podré dar por terminado el contrato en el estado en que se
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacién alguna. Asi las cosas, se deberan
actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectlvas anotaciones, incluyendo como
asegurado y beneficiario el Municipio de Medellm

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con méximo dos (2) dias hébiles
para la suscripcién y legalizacidn del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento,
y sus cléusulas permanecerdn indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellln, el treinta y uno (31) dias del mes de d|c1embre de
.2021.
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Representante Legal

¢ Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Servicios =
Aprobd:  Marelbi Verbel Pefia - Subgerente Administrativa y F(Pu
Aprobé: Juan Felipe Herndndez Giraldo - Secretario Generals=#<

Aprobé:  Erika Natalia Ramirez, Miranda— Asesora de Gerencia ENAM

Revis6:  Mercedes Grajales Ceballos - Unidad de Gestidn Jurfdicalia:. )
Proyecté: Héctor Edgar Cifuentes Herrén- Profesional Universitario ~ Unidad Estratégica de Servicios logfstic

" Nota:  Losarriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo, encontramos ajustado a Ias normas y disposiciones
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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