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CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO No 202100315

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600091855 de 2021

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de agosto de 2022

ALIADO PROVEEDOR UNION TEMPORAL COLOMBIA SEGURA

NIT: 901.446.094-5

CONTRATO No: 202100315

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de: bolsas de repuestos, CCTV Carcel de

Bellavista, y el disefio del sistema de seguridad electrénica
para el BAPOM/BAIJES y Cuarta brigada del Ejército Nacional.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta 31 de diciembre de 2021, previo aprobacién a la
garantia Unica de cumplimiento.

FECHA APROBACION GARANTIA 15/12/2021

VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($1.821.075.191)
incluido IVA.

CLAUSULA ADICIONAL N°1 Ampliacién hasta el 31 de agosto de 2022

PLAZO FINAL DEL CONTRATO Desde el 15 de diciembre de 2021, hasta el 31 de agosto de
2022

La presente constituye la Cldusula Adicional No.1 a Contrato No0.202100315, cuyo objeto es “Suministro
de: bolsas de repuestos, CCTV Cdrcel de Bellavista, y el disefio del sistema de seguridad electrdnica para
el BAPOM/BAJES y Cuarta brigada del Ejército Nacional”, por la cual se modifica el plazo del Contrato,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. Que entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y la sociedad UT
COLOMBIA SEGURA., el dia 6 de diciembre de 2021 suscribieron el Contrato Nro. 202100315
cuyo objeto es “Suministro de bolsas de repuestos, CCTV Cdrcel de Bellavista, y el disefio del
sistema de seguridad electrénica para el BAPOM/BAJES y Cuarta brigada del Ejército Nacional"
con un plazo inicial contado hasta 31 de diciembre de 2021, previo aprobacién a la garantia
Unica de cumplimiento y un valor de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($1.821.075.191) incluido IVA.

B. Que las garantias contractuales fueron aprobadas el 15 de diciembre de 2021, por lo que el
contrato se encuentra vigente.

C. Que el contrato 202100315 surgié como necesidad manifestada por la Secretaria de Seguridad
y Convivencia del Municipio de Medellin, con cargo al Contrato Interadministrativo Nro.
4600091855 de 2021, cuya fecha de terminacion es el 31 de diciembre de 2021.

D. Queeldia 16 de diciembre de 2021, entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio
de Medellin y la ESU, se suscribio la modificacion N°1 al Contrato Interadministrativo Nro.
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4600091855 de 2021, por medio de la cual se fue ampliado el plazo del contrato
interadministrativo hasta el dia 31 de agosto de 2022.

E. Que en cumplimiento del reglamento de contratacion de la ESU, el supervisor del contrato, bajo
radicado No. 2021010673, presentd justificacién y la recomendacion respectiva que se anexa a
esta clausula adicional, con el fin de ampliar el contrato hasta el 31 de agosto de 2022, con el fin
de cumplir las obligaciones adquiridas por la ESU en el marco del contrato interadministrativo
N°4600091855 de 2021 hasta la finalizacién del mismo.

F. Que la presente ampliacién fue aprobada en el comité de contratacién el dia 30 de diciembre
de 2021, lo cual quedd plasmado en el acta numero 92 del comité.

G. Que la presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090
de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto,
podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar el plazo del Contrato N0.202100315 en el sentido de ampliar su vigencia hasta el
31 de agosto de 2022.

SEGUNDO: El contratista debera realizar las modificaciones a las garantias expedidas de acuerdo con lo
establecido en la presente clausula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contara con maximo dos (2) dias habiles
para la suscripcion y legalizacion del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacion al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento,
y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2021.

E RISTIZABAL IGUE L RICO SUAREZ
e Representante Legal-UT COLOMBIA SEGURA

Aprobd: Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Ser CioS

Aprobd: Marelbi Verbel Pefia — Subgerente Administrativa y F| nciera Qé
Aprobd: Juan Felipe Hernandez Giraldo - Secretario General g)ﬂ

Aprobo: Erika Natalia Ramirez — Asesora de GerencifNi

Revisd: Sandra Auxilio Arias — Profesional Universitario - Unidad de Gestion Jurldlc s O
Proyectd: Catalina Molina Betancur - Profesional Universitario — Unidad Estratégica de S

)
icios logistic@slud

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales

vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

ESU - Carrera 48 # 20 - 114, Edificio Centro Empresarial Ciudad del Rio, torre 3, piso 5
Teléfono: 444 34 48

inffo@esu.com.co - Www.esu.com.co

Medellin - Antioquia




