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CLAUSULA ADICIONAL N° 9 AL CONTRATO No. 201900072

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

4600090769 de 2021

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:

.31/08/2022

ARRENDADOR: MARIA PATRICIA LOPEZ MADRIGAL
CEDULA: 43.041.717
CONTRATO No: 201900072

- OBJETO DEL CONTRATO:

LA ARRENDADORA confiere a la ESU, a titulo de arrendamiento
el goce del inmueble ubicado en la CARRERA 99 EE NO. 48 DD -
18/20, Barrio San Javier La Quiebra, de la ciudad de Medellin.

PLAZO DEL CONTRATO:

Diez (10) meses contados a partir del primero (01) de marzo
hasta el treinta y unog (31) de diciembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L($10.636.477).

CLAUSULA ADICIONAL No 1:

Plazo: Ampliacidn del contrato hasta el 31 de enero de 2020.
Valor: Adicion por valor de $1.063.647

CLAUSULA ADICIONAL No 2: - Plazo: Ampliacidn del contrato hasta el 31 de marzo de 2020.
Valor: Adicidn por valor de $ 2.188.986
CLAUSULA ADICIONAL No 3: Plazo: Ampliacién del contrato hasta el 30 de abril de 2020.

Valor: Adicidn por valor de $ 1.125.339

CLAUSULA ADICIONAL No 4:

Plazo: Ampliacién hasta el 31 de diciembre de 2020.
Valor: Adicidn por valor de $9.002.708

CLAUSULA ADICIONAL No 5:

Plazo: Ampliacidn hasta el 28 de febrero de 2021.
Valor: Adicidn por valor de $2.251.678

CLAUSULA ADICIONAL No 6:

Plazo: Ampliacién hasta el 30 de junio de 2021.
Valor: Adicién por valor de $4.663.856
Modificacion cldusula cuarta. Valor del canon mensual

CLAUSULA ADICIONAL No 7:

| Plazo: Ampliacién hasta el 31 de diciembre de 2021.

Valor: Adicién por valor de $6.995.784

CLAUSULA ADICIONAL No. 8:

Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2022.
Valor: -dos millones trescientos treinta y un mil novecientos

. veintiocho pesos m.l. ($2.331.928)

CLAUSULA ADICIONAL No. 9;

Plazo: Ampliaci6n hasta el 31 de agosto de 2022.
Valor: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($7.528.863).

VALOR FINAL:

CUARENTA'Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($47.789.266)

PLAZO FINAL:

Desde el primero (1°) de marzo de 2019 hasta el treinta y uno
(31) de agosto de 2022.

La presente constituye la Clausula ad|c1onal No. 9 al contrato N° 201900072, cuyo objeto es “LA ARRENDADORA
confiere a la ESU, a titulo de arrendamlento el goce del inmueble ublcado en la CARRERA 99 EE No. 48 DD - 18/20,
Barrio San Javier La Quiebra, de la ciudad de Medellin.”, por la cual se modifica el plazo, el valor del canon mensual
de arrendamiento y el valor al contrato, previas las siguientes: '
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CONSIDERACIONES

A. Que entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y MARIA PATRICIA LOPEZ MADRIGAL el 01
~ de marzo de 2019 fue suserito el contrato N0.201900072, por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($10.636.477) y un plazo de ejecucidn de diez (10) meses
contados a partir del primero (01) de marzo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
B. Que eI 31 de diciembre de 2019 fue suscrita la cldusula adicional No.1 al contrato 201900072 através dela cual
se adlcmno la suma de $1.063.647 y se amplié hasta el 31 de enero de 2020.

C. Que el 31 de enero de 2020 fue suscrita la cldusula adicional No.2 al contrato 201900072, a traves de la cual se
adiciond la suma de $2.188.986 y se amplié-hasta el 31 de marzo de 2020.

D. Queel31demarzo de 2020 fue suscrita la'cldusula adicional No.3 al contrato 201900072 através de la cual se
adiciond la suma de $1.125.339y se ampho hasta el 30 de abril de 2020.

E. Queel30de abrll de 2020 fue suscrita la cldusula adicional No.4 al contrato 201900072, a través de Ia cual fue
se adiciond la suma de $9 002.708 y se amplié hasta el 31 de diciembre de 2020

F. Queel 30 de diciembre de 2020, fue suscrita la cldusula adicional No.5 al contrato 201900072, a través de la cual
se adlcmné la suma de $2.251.678 y se amplié su vigencia hasta el 28 de febrero de 2021.

G. Queel 26 de febrero de 2021, fue suscrita la cldusula adicional No.6 al contrato 201900072, a través de la cual
se adiciond la suma de $4.663. 856 se amplié hasta el 30 de junio de 2021 y fue modificada la cldusula cuarta.
valor del canon mensual. :

H. Que el contrato de arrendamiento y las ampliaciones realizadas fueron adelantadas en virtud de las solicitudes
presentadas por la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellin, en el marco de los contratos
“interadministrativos No. 4600080140 de 2019 vy 4600085660 de 2020. El Contrato Interadmlnlstratwo

' 4600085660 de 2020 expird su wgenua el 30 de junio de 2021 .

L Que eI veintinueve (29) de junio de 2021 se suscribid entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio
~ de Medellin.y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana -ESU- el contrato interadministrativo
4600090769 de 2021 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato sin representa€ién para apoyar
la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia” con una
vigencia inicial desde el 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en virtud del aludido contrato se solicité
% darle continuidad al arrendamiento de inmuebles destinados a los puestos de control en el territorio.

» J. - Que el 30 de junib de 2021, fue suscrita la clausula adicional No. 7 al contrato 201900072, a través de la cual se
adiciond la suma de $6.995.784, y se amplid su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

K. Que el 27 de diciembre de 2021, entre la Secretaria de Seguridad Convivencia del Municipio de Medellin y la
Empresa para la’ Seguridad y - Soluciones Urbanas -ESU, se suscribié la modificacién  No.1 al Contrato
“Interadministrativo No. 4600090769 de 2021 con el fin de ampliar su vigencia hasta el 28 de febrero de 2022,
“por lo que fue menester prorrogar el plazo del contrato No. 201900072 conforme el Contrato Interadministrativo
y con ello garantizar la prestacién de los servicios contratados.
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L. Queel 31 de diciembre de 2021, fue suscrita la cldusula adicional No.8 al contrato 201900072, a través de la cual
fue adicionado en la suma de $2.331.928 y ampliada su vigencia hasta el 28 de febrero de 2022.

M. Que el 25 de febrero de 2022, entre la ESU y la Secretaria de Seguridad y Convivencia, fue suscrita la modificacién
No.2 al Contrato Interadministrativo No. 4600090769 de 2021, a través de la cual se amplié su vigencia hasta el
31 de agosto de 2022, y se modificé el anexo de especificaciones técnicas y obligaciones, con el fin de incluir el
fTEM 6. Fiscalia General de la Nacién Seccional de Medellin — CTl y se adiciond el contrato en la suma de MIL
QUINIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L.
($1.501.955.261).

N. Que de conformidad con lo sefialado por la Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellin, es necesario
ampliar los servicios derivados del Contrato Interadministrativo No. 4600090769 de 2021 hasta la finalizacién
del mismo, es decir hasta el 31 de agosto de 2022.

0. Que de conformidad con el paragrafo-segundo de la Cldusula Cuarta del contrato aludldo que refiere que
refiere al Valor del Canon Mensual del contrato, y que a la letra reza:

”PARAGRAFO SEGUNDO: El canon de arrendamiento serd reajustado anualmente en un porcentaje igual al
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) CERTIFICADO POR EL DANE para el afio calendario inmediatamente
anterior mds dos (2) puntos, de su valor mensual que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU se obliga
a pagar dentro de los términos establecidos en el presente contrato de arrendamiento”

P. Que como quiera que el contrato de arrendamiento fue suscrito el 01 de marzo de 2019 se impone que el
incremento pactado entre en vigor a partir de dicha fecha, de tal forma que el canon mensual presenta la
siguiente variacidn:

CANON A PARTIR DE
MARZO 2022
1/03/2019 $1.165.964 7.62% $1.254.810

FIRMA CONTRATO INICIAL | CANON ACTUAL | IPC + 2 puntos

Q. Que en cumplimiento del Reglamento de Contratacidn de la ESU, el Supervisor del contrato mediante escrito
radicado Nro. 2022001870, presenté justificacion y la recomendacién respectiva que se anexa a esta clausula
para adicionar recursos, prorrogar el contrato, y modificar el valor del canon mensual de arrendamiento, con el
fin de atender las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 4600090769 de 2021 hasta
finalizar su vigencia, para lo cual propuso ampliar el plazo hasta el 31 de agosto de 2022, establecer un valor del
canon mensual a partir de 01 de marzo de 2022 de $1.254.810 y adicionar recursos por valor de SIETE MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($7.528.863).

R. Que la vigencia de Ia presente cldusula adicional inicia el 01 de marzo de 2022.

S. Que para el tramite de la presente clausula adicional la ESU cuenta con la siguiente informacidn presupuestal:

Contrato Interadministrativo 4600090769 DE 2021

Centro de costos 32045

Rubro al presupuesto - 23202020070006-0/72112

Descripcién al Rubro POLICIA NAL COL.- ARRENDAMIENTO PUESTO CONTROL
TERRITORIO

ESU Carrera 48 #20- 114, deﬁcm Centro Empresarial Ciudad del Rio, torre 3, piso 5
- Teléfono: 4443448
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Disponibilidad Presupuestal ' 2022000312
Compromiso Presupuestal 2022000345
) Réquerimiento N° ‘ 2022101397 - 2022001870

T. "Que la presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que
establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, podran
adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

\

PRIMERO: Modificar el plazo de terminacién del contrato de arrendamiento No. 201900072, estableciendo como
fecha de terminacién el 31 de agosto de 2022.

SEGUNDO: modificar la cldusula cuarta. Valor del canon mensual, del contrato No. 201900072 quedando asi:

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CANON MENSUAL: el valor del canon mensual de arrendamiento se fija én la suma -
de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($1.254.810).

TERCERO: Adicionar el valor del contrato No. 201900072 en Ia_ suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($7.528.863) para constituir un valor total contratado de CUARENTA Y
SIETE MILLONES\SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($47.789.266)

CUARTO: Al recibo del presente documento, el ARRENDADOR contard con maximo dos (2) dias habiles para la -
suscripcidn del presente documento.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al contrato, el cual
continua vigente en todo aguello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus clausulas

permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el veintiocho (28) de febrero de 2022.
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JUAN FELIPf ANDEZ GIRALDO MARIA PATRICIA LOPEZ MADRIGAL
Secretari '

Arrendadora

Aprobé: Kelly Alzate Durango - Supervisor contrato 201900072
Revisé: Juan Pablo Ospina Osorio — Abogado - Unidad de Gestién Jurldméﬂf
Proyectd: Catalina Molina Betancur - Profesmnal Universitario — Unidad Estratégica de Serwcuos Ioglst:cosW

* Aprobé: Mauricio Patifio - Subgerente de Servmo?/
_ Aprobd: Marelbi Verbel Pefia, Subgerente Adminfstrativa y Fmanuﬁg\y

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes,
por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma
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