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CLAUSULA ADICIONAL N® 3 AL CONTRATO No. 202100338

[ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

sea aprobada la poliza nica de cumplimiento por parte
de la Unidad de Gestién Juridica

.23/12/2021

FECHA DE APROBACION GARANTIAS:

| VALOR DEL CONTRATO: "ONCE  MILLONES QUINENTOS NOVENTA MiL
o SETECIENTOS 0OS  PESOS M/t  ($11590.702)
. _ _ N - Administracidn y utilidad incluidas.
CLAUSULA ADICIONAL No 1! Ampliacion hasta et 15 de febrero de 2022.
CLAUSULA ADICIONAL No 2: Ampiiacién hasta g 15 de abril de 2022,
| €LAUSULA ADICIONAL No 3: | Ampliacién hasta €] 30'de junio de 2022.. .
PLAZOFINAL: Desde el veintitrés {23) de diclembre de 2021 hasta el

treihta (30) de junio de 2022, -

La presente constltuye la Cldusula adicional No. 3 al Contrata No. 202100338 cuyn objeto es “Servicio '

de instalacién, configuracién y puesta- a punto de sistemas de tontrol de acceso requeridos por la
- Secretarfa de Suministros y Servicios del Munic:pio de Medellfn E: través de la cual se prorroga el plazo

del mismo, prewas las siguientes:

CONSIDERACIONES

~a. Que entte la'Empresa para la Seguridad -y Sofuciories Urbanas — ESU y el Municipio de
C 'Medellfn Secretaria de Suministros v Ser\rlcms, el veintisiete (27} de marzo det 2021, fue

-suscrito €} Contrato Interadmmlstratlvu No. 46[:-0090000 de 2021, cuyo objeto es “Contrato .

tnteradministrativo de mandatd sin representacion para la Gerencia Integral del Proyecto
de Seguridad del Municipio de Medeliin” por un valor de VEINTIOCHO MILQUINIENTOS DIEZ
"MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.l
{$28.510.057.671) y un plazo de ejecuuén hasta el tremta yuno {31] de dlclembre de 2021,

", una vez suscrita el Acta de inicio.

p. Que el acta de initfic fue'suscrita el 01 de abril de 2021

- : -0

esu Alcaldia deMedelIin

| 4600090000 de 2021
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: * 30/06/2022 :
CONTRATISTA: .- . | UNION ELECTRICAS.A ' -
NIT: : : 880:937.250-6 '
CONTRATO No: . 202100338 .
" OBJETO DEL CONTRATO: 1 Semtlo de instalacidn, cenfiguracién y puesta a punto |
1 de sistemas de controt de acceso requerldus par la
a Secretarfa gé Suministros y Servicios del Municipio de '
' : | Medellin © : s
PLAZO INICIAL DEL CONTRATQ: - Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 una vez
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Cue el 08.de octubre de 2021, Ia Secretaria de Suminlistros y Sefvn:ros a través del
Supervisor del Contrato No. 4600090000 de' 2021 -sefior Fredy Alfonso Agudelo Baolivar,
aprobé la propuesta presentada por la Subgerencia Comercial y de Mercadeo de la ESU, .
- para sumlnlstrn, instalacién y configuracidn en Security Center de lectores de tarjeta HID y
_ €l Suministro, puests 3 punto-e ‘instalacion de control blométrico de accesos” quien autorlzé
“proceder con la ejecucidn de esta neces:dad én el contrato”, (o cual quedd reg:strado bajo L
el radicado No. 2021107347, .~ p - ot
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d. Que para cumpllr con las obligaciuhes adqwndas la ESU adelanté el prcceso de seleccién -
de SPVA No. 2021-81 exclusivo para alfados, al cual fueron invitados a participar los Aliadas
de (a lInea de SIS de la ESU; de.los que hace parte UNION ELECTRICA S.A, en.virtud del
contrato de ahado proveedor No. 202100002
€. Que en virtud del proceso de seIeccuSn anterior, eritre fa Empresa para la Segurldad y o
. Soluciones Urbanas - ESU y Unién Eléctrica S.A, suscribieron el 22-de diciembre de 2021, ef
contrato No, 202100338 cuyo objeto es “El contratlsta se obliga' con'1a-ESU a prestar el
Servicio de instalacién, configuracidn y puesta a punto de sistemas de control de - Acceso.
" requeridos por |a Sefretarfa de Suministros v ‘Servicios del- Municipio de Medellin”; da .
‘cohformidad conlos términos y condiciones de contratacién ¥ la propuesta presentada por
el contratista y aceptada por fa ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato”,
_¢on un plazo de ejecacion hasta el treinta y-uno (31) de diclembre de 2021 una vez sea
aprobada la- péliza tnica dé tumplimienta ‘por patte de la Unidad.de Gestién Juridica, y un
~ valor'de ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA ML SETEC!ENTDS 0os PESOS ML
($11.590. 702} AU mclurda

£ Quela péllza unica de cumphmlento fue aprobada el 23 de du:lembre de 2021

tQueel Contrato Interadmmistrativo No, 4600090000 de 2021 fué prorregade hasta el15de
febrero de 2022, pét lo gue el'31 de dn:iembre de 2021 fue suscrita la clusula adicional
No.1 a! Contrato 202100338 celebrado entre ta:ESU y Unldn Eléctrica, para ampliar el plazo

de ejecucién hasta el 15 de febrero de 2022, con el fin.de culminar con Ias obllgacibnesy .
actlvidades pactadas enla EJecuuén del contrato en.mencién. : ‘

o

* h. Queel20 de enero de 2022 entre la ESU ¥ Unién Eléctrica fue suscnta la cléusuia adicional
No.1al Contrato de Aliado Proveedor No. 202100002, por |a que se amplid su vigencia hasta
el 20 de énero de 2023 y en consecuencia hablllta ampliar los ‘servicios deri\rados 'de’ la
‘Alianza. . - '

i Que el 15 de febrero de 2022, entre |a ESU y la Secretaria de Suministros y Servicios, fue -
suscrita la modificacién No.3 al Contrato Interadminis{ratwo No. 4600090000 de 2021, por | .
1 gue se amplid su plazo de ejecucién hasta &1 30 de junio de 2022, ¥ se adicionaron. recurscs
por la suma-de $13.078. 241 502 en el concepto “recursos aadministrar”,

e _Que el 15 de febrero tle 2022, fue suscrlta AC) cléusu[a adicional No.2 al Contratn 202100338
- celebrado entre-Ja ESU y Unién Eléctrica, con el Fn de prorrogar su wgenma hasta el 15 de
abril de’ 2022.
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k Que en cumplimiento del Regiamento de Contratacion de la ESU, el 08 de abrll de 2022,
bajo consecutive No. 2022003534, |3 Supervisora del Contraté No. 202100338, presentd '
justificacién para prorrogar su vigencia hasta ¢l 30 de junio de 2022.

. Que la presente cléusyla adicional fue exp'ue'sta en el comité de contratatién celebrado el 08 de
abril de 2022 v fue aprobado, lo cual quedsd plasmado en el acta No. 32 del Comité.

m CQue-la ;iresente cldusuld aditionaf se suscribe con fundar.nento en el articulo 39 del Acuerdo 080 |
"o de 2019, que establece: "tadas las disposiciones de Ios contratos, salve la que estipula el objeto,
podran adicionarse o modificarse mientsas el contrato esté.vigente®.

" Por lo anberic;r, ias partes acuerdar): C . S
PRIMERO: Modificar el plazo del contrato No. 20210033é, quedando establecido asi:
Desde ef veintitrés {23} de dicr‘embre de 2021 hasta el 'tre.".nta {30} de junio de 2022.

SEGUNDO: Al recibo del presente docurnento, el CONTRAT]STA contara con méximo dos [2} dias héblles
Ppara la suscripcién y Iegal:zacrén de! presente documento, . o

TERCERO El contratista debera modificar las garantias expedldas del contrato Ne. 202100338 conforme'
con lo establecido en la presente cldusula adlclonal

K

- CUARTO: Las-modificaciories que se estipulan en el-presente doc‘umentu, no- constituﬁen‘novaciéﬁ al
contrate, el cual centinua vigente en todo aquello que ne ha sido modificado por el presente documento,
ysus cléusulas permaneceran indemnés. - o -
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" Aprobé: Marelbi Verbel Pefia — Subgersnte Admlnlstrativa
Aprobd: Juzn Felipe Hernéndez Glraldo - Secretaric General §

Aprobé: Maria Camlla Garca - Supervlscra del contrato No. 202000338\}'@ *
Revisd: Erika Natalia Ramlrez — Asesora de Gerencias. '
Revisé: Juan Esteban Hoyos Acosta ~ Profesiona! Universitario - Unidad de Gestlén Jurdl
Provecté Catalina Mo[ma Betancur~ Prcfeslona! Universitafio - Unidad Estratégica de Servicios IogTstfcosﬁm

nanclera
Loy

!

Los arriba ftrmantes declarames que hemos revlsado e documnento v lo encontramos a;ustadoa tas normasy disposiciones
Iegales v1gentes, por. tanto, ba]o nuestra responsabilldad Ta presentamos para firma - @fpy . . ' -2
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