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CLAUSULA ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO No 202200059

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

4600090114 de 2021.

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:

31/07/2022

ALIADO PROVEEDOR

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S

NIT: 900.245.364-2
CONTRATO No: 202200059
OBIJETO DEL CONTRATO: Suministro de equipos y elementos tecnoldgicos

accesorios, licencias que sean
requeridos para la implementacion y fortalecimiento del

centro del Valle del Software sede San Cristébal.

y herramientas

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Hasta 14 de febrero de 2022, una vez aprobadas las
garantias contractuales.

FECHA DE APROBACION DE LAS GARANTIAS:

27/01/2022

VALOR DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES -
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO PESOS ($381.428.955) IVA incluido

CLAUSULA ADICIONAL No. 1:.

Ampliacién hasta el 30 de abril de 2022.

CLAUSULA ADICIONAL No. 2:

Ampliacién hasta el 30 de julio de 2022.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:

Desde el veintisiete (27) de enero hasta el treinta (30)
de julio de 2022.

La presente constituye la Cldusula Adicional No.2 a Contrato No0.202200059, cuyo objeto es “Suministro
de equipos y elementos tecnoldgicos. accesorios, licencias y herramientas que sean requeridos para la
implementacién y fortalecimiento del centro del Valle del Software sede San Cristébal.”, por la cual se -
modifica el plazo del Contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

. A. Que entre la ESU y la Secretaria de Desarrollo Econémico del Municipio de Medellin, el 13 de
abril de 2021 se suscribid el Contrato Interadministrativo No. 4600090114 de 2021, cuyo objeto
es “CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO
DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE”, a través del cual se incluyd entre otras actividades
a “(..) compra, instalacién, despliegue e implementacion del equipamiento tecnoldgico,
elementos diddcticos para la dotacion de las salas, infraestructura de redes tecnoldgicas y demds
elementos y dotaciones requeridas y aprobadas, para las diferentes zonas definidas en cada uno

de los centros (...)".

B. -Que dentro del documento de estudio previo que justificé la celebracién del Contrato
Interadministrativo No. 4600090114 de 2021 fue mdncadolo siguiente “(...) Para el cumplimiento
al objeto contractual, se realizard la dotacmn de equam/ento tecnologlco y de infraestructura
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de redes tecnoldgicas en trece (13) Centros del Valle del Software de la ciudad de Medellin, segun
las necesidades de operacion y desarrollo de Ia oferta programdtica {.. ) suendo el de Belén uno
de los priorizados. '

C. Que la ejecucion del Contrato Interadministrativo inicié-el 16 de abril de 2021, y fue establecida
como fecha de terminacién inicial el 31 de diciembre de 2022, el cual ha sido prorrogado durante
su wgenma asi:

MODIFICACION ‘ FECHA DE SUSCRIPCION FECHA DE TERMINACION

Modificacién No. 2 al Contrato A .
Interadministrativo No. 4600090114 . 27/12/2021 30/04/2022‘
de 2021 ' '

Modificacidn No. 3 al Contrato
Interadministrativo No. 4600090114 28/04/2022 | - ‘ 31/07/2022
de 2022 ‘

D. Que conforme con los compromisos adquiridos por la ESU en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 4600090114 de 2021, el 25 de noviembre de 2021 fue presentado a la
Secretaria de Desarrollo Econémico las propuestas de dotacién de los Centros del Valle del
Software.— CVS que se listan-a continuacién: Santo Domingo, Mantique, San Antonio de Prado,
San Cristébal, Castilla, Belén, Robledo, Villa Hermosa y la Capilla.

E.  Que el 26 de noviembre de 2021, la Secretaria de Desarrollo Econémico del Municipio de
. Medellin aprobd la propuesta presentada por la ESU para la dotacién de 12 Centros del Valle del
Software — CVS, lo cual quedé registrado con el consecutivo 2021108330.

F. Que con el fin de cumplir con las obligaciqnes adquiridas por la ESU en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 4600090114 de 2021 y suministrar los elementos aprobados por la
Secretaria de Desarrollo Econédmico para la implementacién y fortalecimiento del centro del
Valle del Software sede San Crist6bal, fue convocado el proceso de seleccién de Solicitud Privada
de Oferta No. 2021-92, resultado de esto, el 13 de enero de 2022 entre la EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S

. suscribieron el Contrato No. 202200059 cuyo objeto es “Suministro de equipos y elementos
tecnoldgicos accesorios, licencias y herramiéntas que'sean requeridos para la implementaciény
fortalecimiento del centro del Valle del Software sede San Cristébal" con un-plazo inicial hasta

, el 14 de febrero de 2022, una vez aprobadas las garantias contractuales y por un valor de
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($381.428.955) IVA incluido.

G. Que las garantias contractuales fueron aprobadas por la Unidad de Gestién Juridica de la ESU el
27 de enero de 2022.
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H. Que el 14 de febrero de 2022 entre la ESU y SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S,
fue suscrita la cldusula adicional No.1 al contrato 202200059, a través de la cual fue prorrogada
su vigencia hasta el 30 de abril de 2022.

. Que entre los meses de febrero y abril de 2022, se hizo entrega por parte de SOLUCIONES DE
TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S de la totalidad de elementos incluidos en el alcance del objeto
del contrato No. 202200059 con excepcién del item 13. Suministro Consumibles, el cual tiene
un presupuesto asignado de TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA
PESOS M/L ($3.609.270) IVA incluido. N

J.  Que para la ejecucién del recurso destinado para el suministro de consumibles, la ESU el 18 de
abril de 2022 presenté cotlzacmn de los elementos requeridos a la Secretaria de Desarrollo
Econdmico, la cual se encuentra en verificacién por parte de la Secretaria, situacién que no
permite culminar con la ejecucién total de lo contratado por la ESU con SOLUCIONES DE
TECNOLOGIA E INGENIERIA a través del contrato No.202200059.

K. Queencumplimiento del Reglamento de Contratacién de la ESU, el Supervisor del contrato, bajo

consecutivo No. 2022003939, presentd justificacion y la recomendacién respectiva que se anexa

_a esta clausula adicional, para prorrogar la vigencia el contrato No. 202200059 hasta el 30 de

julio de 2022, estando dentro del plazo del Contrato Interadministrativo No. 4600090114 de
2021.

L. Que la presente cldusula adicional fue presentada y aprobada en ell' Comité de Contratacion el
29 de abril de 2022, lo cual quedé plasmado en el acta nimero 35 del Comité.

M. Que la presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090
de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto,
podrén adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Madificar el plazo del Contrato No.202200059 en el sentido de ampliar su vigencia hasta el
treinta (30) de julio de 2022.

SEGUNDO: El CONTRATISTA deberd realizar las modificaciones de las garantias expedidas para el
contrato No. 202200059, conforme con lo indicado en la presente clausula adicional

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contara con maximo dos (2) dias hébiles
para la suscripcion y legalizacién del presente documento. g .
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CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al

contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento,
y sus clausulas permanecerén mdemnes

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, a los veintinueve (29) dias del mes de abril de 2022.

; p . 7
\VOZ ARISTIZABAL DIEGO FELIPE AT\IDEZ SANABRIA
' Representante’Legal

Aprobd: Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Servici <
Aprobé Marelbi Verbel Pefia - Subgerente Administrativa y Fi anmera
Aprobd: Juan Felipe Hernandez Giraldo - Secretario General.

Aprobé: Erika Natalia Ramirez — Asesora de Gerencia:*" 446
Revisé: Libardo Andrés Garcia — Supervisor del Contrato No.202200059.

Revisé: Andrés Felipe Delgado — Abogado - Unidad de Gestién Jurldlca

Proyectd: Catalina Molina Betancur - Profesional Universitario — Unldad ComprasyContrataménW

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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