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CLAUSULA ADICIONAL N°1 AL CONTRATO Nro. 202200083.

Mauricio Gémez Santi

CONTRATISTA:

CEDULA: 16.779.329

CONTRATO No: 202200089

OBJETO DEL CONTRATO: Prestacién de servicios profesionales especializados para el apoyo
en la construccién, planeacién y desarrollo del proyecto de
innovacién tecnolégica consistente en el aprovechamiento de
drones no tripulados sobre el Rio Medellin.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Cinco (5) meses y ocho (8) dias, contados a partir de la aprobacién

de la garantia tinica por parte de la Unidad de Gestion Juridica, sin
exceder el 30 de junio de 2022.

FECHA DE APROBACION DE LAS
GARANTIAS:

24/01/2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $40.490.133 (Cuarenta millones cuatrocientos noventa mil ciento
treinta y tres pesos m/l)

CLAUSULA ADICIONAL No 1: Plazo: Ampliacién del ¢ Nro. 202200089 por seis (6)
meses, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Valor: Adicién de recursos por valor de cuarenta y seis millones
ciento veintiocho mil pesos ($46.128.000).

VALOR FINAL: Ochenta y seis millones seiscientos dieciocho mil pesos
m/1($86.618.133)

PLAZO FINAL: Desde el 24 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022

La presente constituye la cldusula Nro. 1 al contrato No 202200089, cuyo objeto es “Prestacion de
servicios profesionales especializados para el apoyo en la construccién, planeacién y desarrollo del
proyecto de innovacién tecnolégica consistente en el aprovechamiento de drones no tripulados sobre
el Rio Medellin,” en virtud de la cual se modifica el plazo y el valor de ejecucién del contrato, previas

las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. El 24 de enero de 2022 entre la ESU y el sefior Mauricio Gomez Santisteban, fue celebrado el
contrato de prestacién de servicios profesionales No. 202200089, cuyo objeto es “Prestacion de
servicios profesionales especializados para el apoyo en la construccién, planeacién y desarrollo del
proyecto de innovacion tecnolégica consistente en el aprovechamiento de drones no tripulados
sobre el Rio Medellin,” con un plazo de inicial de ejecucion de cinco (5) meses, y ocho (8) dias
contado a partir de la aprobacién de la garantia por parte de la Unidad Juridica, y por un valor
inicial de cuarenta millones cuatrocientos noventa mil ciento treinta y tres pesos m/l ($

40.490.133).
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B. La garantia contractual fue aprobada el 24 de enero de 2022.

C. Que, en cumplimiento del Reglamento de Contratacién de la ESU, el Supervisor del contrato No.
202200089, mediante escrito radicado 2022005316, present6 la justificacion respectiva para
modificar el contrato, con el fin de prorrogar su vigencia hasta el 31de diciembre de 2022,
adicionar recursos por valor de treinta y cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil de pesos
m/1 ($35.556.000) y modificar el valor asegurado de las garantias expedidas.

D. A continuacién, se presenta el informe presupuestal del contrato No. 202200089.

Centro de costos 10100

Rubro al presupuesto 24520208000401- 1/81114
Disponibilidad presupuestal 2022000628

Compromiso presupuestal 2022000699
Requerimiento N° 2022005316

E. Que, en virtud de lo anterior, es menester para la ESU desarrollar las acciones necesarias que
permitan garantizar la continuidad de la prestacién de los servicios contratados con el sefior
Mauricio Gémez Santisteban, en el marco del contrato No. 202200089.

F. La presente modificacién se suscribe con fundamentos en el articulo 39 del acuerdo 090 de
2019, que establece: “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto,
podran adicionarse o modificarse mientras el contrato este vigente

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO. Modificacion de la clausula Tercera. Plazo. Con el fin de ampliar su vigencia por seis (6) meses,
es decir, desde el 12 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022 ambas fechas inclusive.

SEGUNDO: Modificar el valor del contrato No. 202200089, para adicionar recurso, por la suma de cuarenta
y seis millones ciento veintiocho mil pesos ($46.128.000). Quedando un valor total de Ochenta y seis
millones seiscientos dieciocho mil pesos m/I ($86.618.133).

TERCERO: Garantias: El contratista se compromete a gestionar ante la Aseguradora la modificacion de las
garantias que amparan el Contrato No. 202200089, de conformidad con lo acordado en la presente
modificacion.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maximo dos (2) dias habiles
para la suscripcion y legalizacién del presente documento.
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amno Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no corstrtuven novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento,

y sus cldusulas permanecerdn indemnes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellin a los 30 dias del mes de junio de 2022.

JUAN mﬁ/@lﬂm MAURICIO
Secretario Contrati

Proyects: Ana Cecilia Valencia — Lider de Programa — Waem
Aprobé: Marelbi Verbel Pefia - Subg ?.
Revisé: Sindy Johana Londofio Agudelo - mpa-cmmm - Unidad dé Gestion Humana Sk
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Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el doc y lo enc justado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra resp bilidad lo pr para firma.
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