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CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO No 202200277

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600095489 de 2022

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 28/02/2023

CONTRATO No: 202200277

CONTRATISTA: UNION ELECTRICA S.A

NIT: 890.937.250-6

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro por bolsa de repuestos, para el funcionamiento del

Sistema de Aire Acondicionado Precisiéon del Data Center del
SIES-M (Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad
Medellin) de la secretaria de Seguridad y convivencia del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Desde la aprobacién de la garantia Unica de cumplimiento por
la Unidad de Gestion Juridica de la ESU, hasta el treinta y uno
(31) de diciembre de 2022.

FECHA DE APROBACION DE LAS 13/10/2022

GARANTIAS:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTAY CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA'Y TRES
MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L ($54.733.613) son incluido
IVA

CLAUSULA ADICIONAL No. 1: Plazo: Ampliacion hasta el 28 de febrero de 2023.

Adicién: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL QUINIETOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L
($40.268.538.) INCLUIDO IVA

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: NOVENTA'Y CINCO MILLONES DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y
UN PESOS M/L ($95.002.151) INCLUIDO IVA

La presente constituye la Clausula Adicional No.1 al Contrato No. 202200277, cuyo objeto es “Suministro por bolsa
de repuestos, para el funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado Precisidon del Data Center del SIES-M
(Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Medellin) de la secretaria de Seguridad y convivencia del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin.” por la cual se modifica el plazo y se adicionan recursos,
previas las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES

A. El 27 de septiembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia se
suscribio el Contrato Interadministrativo Nro. 4600085489 de 2022, cuyo objeto es “Contrato
Interadministrativo de mandato sin representacién para mantener la infraestructura tecnoldgica al servicio
de los organismos y la Secretaria de Seguridad y Convivencia” por valor de OCHO MIL OCHOCIENTOS
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NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.L.
(58.898.595.814) y plazo de ejecucidn hasta el 31 de diciembre de 2022. En el Anexo de Especificaciones
Técnicas y Obligaciones Generales del Contrato Interadministrativo se incluyé el COMPONENTE 2.
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION.

B. El 10 de octubre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y UNION
ELECTRICA S.A., se suscribié el Contrato Nro. 202200277 cuyo objeto es “Suministro por bolsa de repuestos,
para el funcionamiento del Sistema de Aire acondicionado Precision del Data Center del SIES-M (Sistema
Integrado de Emergencias y Seguridad Medellin) de la Secretaria de Seguridad y convivencia del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin.” por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L ($54.733.613) son incluido IVA y plazo
de ejecucidn hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

C. El 13 de octubre de 2022 la Unidad de Gestion Juridica de la ESU Aprobd las garantias que ampararon el
contrato 202200277.

D. Alafechael contrato No. 202200277 presenta la siguiente ejecucion financiera:

FECHA FECHA DE CONVENIO

CONTRATO VALOR SALDO INICIO  [TERMINACION|INTERADMINISTRATIVO

202200277 $54.733.613 $54.733.613 |14/10/2022| 31/12/2022 | 4600095489 de 2022

E. El 20 de diciembre de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellin, se suscribié la modificacion No. 1 al Contrato
Interadministrativo No. 4600095489 de 2022, para ampliar el plazo de ejecucidn hasta el 28 de febrero de
2023 y redistribuir recursos entre componentes.

F. En cumplimiento del Reglamento de Contratacion de la ESU, la Supervisora del Contrato No. 202200277
mediante escrito radicado No. 20220011870 presentd la justificacion y recomendacion para ampliar su
plazo de ejecucién hasta el 28 de febrero de 2023 y adicionar recursos por valor de CUARENTA MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIETOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L($ 40.268.538.) incluido IVA
con el fin de garantizar los servicios contratados hasta la fecha de terminacién del Contrato
Interadministrativo No. 4600095489 DE 2022

G. Paraamparar la presente clausula adicional la ESU cuenta con la siguiente informacidon presupuestal:

Contrato Interadministrativo 4600095489 de 2022

Centro de Costos 33079
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CPC 85230

Disponibilidad Presupuestal 2022001198

Compromiso presupuestal 2022001422

Rubro al presupuesto 23202020080005-1

Descripcion del Rubro MANTENIMIENTO Y BOLSA DE

REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO
DE PRECISION

Valor $40.268.538

Requerimientos Nro. 20221009519/ 20220011870

H. La Alianza suscrita con UNION ELECTRICA S.A. inicié su ejecucién el 20 de enero de 2021 y finaliza el 20 de
enero de 2023, por lo que la prorroga solicitada se adelanta de conformidad con lo establecido en el
Paragrafo del Art. 28 del Reglamento de Contratacién de la Entidad:

Articulo 28. Duracién de los acuerdos marco. El Acuerdo Marco de Aliado Proveedor tendrd una
vigencia de doce (12) meses, la cual podra ser prorrogada hasta por otros doce (12) meses mas, previa
aprobacién del Comité de Gerencia.

Paragrafo: Las condiciones y obligaciones del Acuerdo Marco cesan una vez hayan finalizado los
contratos especificos originados durante su vigencia.

L. En Comité de contratacion celebrado el 23 de diciembre de 2022, fue aprobado ampliar la vigencia del
contrato No. 202200277 hasta el 28 de febrero de 2023, lo cual quedd plasmado en el acta 111 del Comité.

J. La presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que
establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podran adicionarse o
modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecucion del contrato No. 202200277 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023.

SEGUNDO: Adicionar valor al contrato No. 202200277 por CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL QUINIETOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($40.268.538.) INCLUIDO IVA

TERCERO: El| contratista deberd modificar las garantias expedidas para el contrato No. 202200277 de
conformidad con lo plasmado en la presente cldusula adicional.
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CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con maximo dos (2) dias habiles para su
suscripcion y legalizacion.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacion al contrato, el

cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus clausulas
permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, el veintiséis (26)

de diciembre de 2022. K :f; 1

UNOZ ARISTIZABAL CARMEN LiA HOYOS ALZATE
eNnpnte ESU Representante Legal
Subgerente Primero

Aprobé: Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Sefuieiss—,
Aprobd: Juan Felipe Hernandez Giraldo - secretario generalb{“Iﬁ -
Aprobé: Marelbi Verbel Pefia — Subgerente Administgativa y Financierz &. %‘
Reviso : Erika Natalia Ramirez — Asesora de Gerencni%

Revisé: Maria Camila Garcia Zuluaga - Supervisora Contrato 20220027}2&7&

Revisd: Juanita Velez Ocampo — Abogada - Unidad de Gestidn Juridica I/t
Proyecto: Daladier Evelio Tangarife Berrio - Profesional Universitario — Unlda de Compras y Contratqggy,,/_ _‘,4

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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