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CLAUSULA ADICIONAL N° 11 AL CONTRATO No. 201900065

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

4600095244 de 2022

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: | 31/01/2023

ARRENDADOR: HERNAN ANTONIO CANO VALENCIA
NIT: 3.318.269

CONTRATO No: 201900065

OBJETO DEL CONTRATO:

El ARRENDADOR confiere a la ESU, a titulo de arrendamiento el goce del

| inmueble ubicado en la Calle 52A # 105-14, interiores 190, 192 y 198,

sector Barrio la Gabriela de San Cristébal Comuna 13 de la ciudad de
Medellin )

PLAZO DEL CONTRATO:

Diez (10) meses contados a partir del primero (01) de marzo hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($59.546.320).

CLAUSULA ADICIONAL No 1:

Plazo: Ampliacion del contrato hasta el 31 de enero.de 2020.
Valor: Adicién por valor de Cinco millones novecientos cincuenta y cuatro
mil seiscientos treinta y dos pesos m/l (55.954.632)

CLAUSULA ADICIONAL No 2:

Plazo: Ampliacién hasta el 31 de marzo de 2020.
Valor: Adicién por valor de Doce millones doscientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos treinta y tres pesos m/l ($12.254.633) )

CLAUSULA ADICIONAL No 3:

Plazo: Ampliacion hasta el 30 de abril de 2020.
Valor: Adicidn por valor de Seis millones trescientos mil un pesos m/!
($6.300.001)

CLAUSULA ADICIONAL No 4:

Plazo: Ampliacion hasta el 31 de diciembre de 2020.
Valor: Adicién por valor de Cincuenta millones cuatrocientos mil cinco
pesos m/l ($50.400.005)

CLAUSULA ADICIONAL No 5:

Plazo: Ampliacidn hasta el 28 de febrero de 2021.
Valor: Adicién por valor de Doce millones seiscientos un mil dos pesos m/I
($12.601.002)

CLAUSULA ADICIONAL No 6:

Plazo: Ampliacidn hasta el 30 de junio de 2021.

Valor: Adicién por valor de Veintiséis millones ciento nueve mil setecientos
veinticuatro pesos m/I ($2‘6.109.724)‘

Modificacion cldusula cuarta. Valor del canon mensual

CLAUSULA ADICIONAL No 7:

Plazo: Ampliacién hasta el 31 de diciembre de 2021.
Valor: Adicién por valor de Treinta y nueve millones ciento sesentay cuatro
mil quinientos ochenta y seis pesos m/l ($39.164.586)

CLAUSULA ADICIONAL No. 8:

Plazo: Ampliacién. hasta el 28 de febrero de 2022
Valor: Adicién por valor trece millones cincuenta y cuatro mil ochocientos
sesenta y dos pesos m/I ($13.054.862). '

CLAUSULA ADICIONAL No. 9:

Plazo: Ampliacion hasta el 31 de agosto de 2022.

Valor: Adicién por valor de Cuarenta y dos millones ciento cuarenta y ocho
mil novecientos veintisiete pesos m/! ($42.148.927)

Modificacién clausula cuarta. Valor del canon mensual

CLAUSULA ADICIONAL No. 10:

Plazo: Ampliacién hasta el 31 de diciembre de 2022.
Valor: Adicién por valor de veintiocho millones noventa y nueve mil
doscientos ochenta y cuatro pesos M/L ($28.099.284)

CLAUSULA ADICIONAL No. 11:

Plazo: Ampliacién hasta el 31 de enero de 2023.
Valor: Adicién por valor de SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL

OCHOCIENTOS VEINTIUN PESO M.L. ($7.024.821)
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"VALOR FINAL: TRESCIENTOS DOS MILLONES ‘SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

- SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L ($302.658. 797)
PLAZO FINAL: j Desde el primero (1°) de marzo de 2019 hasta el treinta y uno (31) de enero
' de 2023. :

La presente constituye la Clausula adicional :No. 11 al contrato N° 201900065, cuyo objeto es “El
ARRENDADOR confiere a la ESU, a titulo de arrendamiento el goce del inmueble ubicado en la Calle 52A #
105-14, interiores 190, 192 y 198, sector Barrio la Gabriela de San Cristébal Comuna 13 de la ciudad de
Medellin”, por la cual se adiciona la suma de SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUN PESO M.L. ($7.024.821) y se prorroga hasta el 31 de enero de 2023, previas las SIgwentes

CONSIDERACIONES

A. El 28 de febrero de 2019, se celebré el contrato interadministrativo No. 4600080140 de 2019 entre
- el Municipio de Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia y la Empresa para la Seguridad
Urbana, cuyo objeto es Contrato Interadministrativo de mandato sin representacmn para apoyar la
operatividad de los organismos de seguridad v justicia de la secretaria de Seguridad y Convivencia
por valor de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS _
MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($12.837.476.940) IVA INCLUIDO Y ADMINISTRACION Yy un
plazo de ejecucién desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2019.

B. Para darle cumplimiento a las 'obligaciones adquiridas por' la ESU conforme al contrato
interadministrativo No. 4600080140, el 01 de marzo de 2019, entre la Empresa para la Seguridad y
Soluciones Urbanas — ESU y HERNAN ANTONIO CANO VALENCIA se suscribié el contrato No.
201900065, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($59.546.320) y un plazo de ejecucién del contrato de diez (10)
meses contados a partir del prlmero (01) de marzo hasta el trelnta y uno (31) de diciembre de 2019.

C. Elllde cI|C|embre de 2019, entre la ESU yla Secretarfa de Seguridad y Convivencia del Munlcnplo de :
Medellin se suscribié la Ampliacidn No. 01 al Contrato Interadministrativo No. 4600080140 de 2019,
ampliando su plazo de ejecucidn hasta el 31 de enero de 2020.

D. El 31 de diciembre de 2019 se suscribi6 la cldusula adicional No.1 al contrato 201900065, para
adicionar recursos por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($5.954.632) y amphar el plazo de ejecucién hasta el 31 de
enero de 2020.

E. EI30de enero de 2020, entre la Secretarfa de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellin y'la
ESU suscribieron la Ampliacién No. 2 al Contrato Interadministrativo No.4600080140, para ampliar
el plazo de ejecucion del contrato hasta por. dos meses mas, es decir, hasta el 31 de marzo de 2020 y
redistribuir recursos.

F. El31de enero de 2020 se suscribid la cldusula adicional No.2 al contrato 201900065, para ampliar el
plazo de ejecucién del contrato hasta el 31 de marzo de 2020 Y se incorporaron recursos por valor de
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L
($12.254.633)

.G. El28.de marzo de 2020 entre la ESUy Secretaria de Seguridad y Convivencia, celebraron la
modificacién No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 4600080140 por medio de la cual fue
prorrogada su vigencia hasta el 30 de abril de2020.
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El 31 de mafzo de 2020 se suscribid la clausula adicional No. 3 al contrato 201900065, para adicionar
recursos por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL UN PESOS M/L ($6.300.001) y se amplié el
plazo de ejecucién hasta el 30 de abril de 2020.

El 01 de mayo de 2020, entre el Municipio de Medellin.— Secretaria de Seguridad y Convivenciay la
Empresa para la Segljridad y Soluciones Urbanas- ESU suscribieron el contrato interadministrativo
No. 4600085660 de 2020 cuyo.objeto fue “Contrato interadministrativo de mandato sin
. representacién para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaria
-~ de Seguridad y Convivencia” por valor de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L
.($7.399.458.445), y un plazo de ejecucién de 224 dias calendarios, con fecha de ejecucién desde el
01 de mayo de 2020 hasta el 31'de diciembre de 2020, en virtud del aludido contrato se solicité darle
continuidad al arrendamiento de-inmuebles destinados a los puestos de control en el territorio.

En coherencia con lo anterior y para-darle cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la ESU en
razén de la suscripcidn del Contrato Interadministrativo No. 460085660, el 30 de abril de 2020 se
suscribié la cldusula adicional No.4 al contrato 201900065, para adicionar recursos de CINCUENTA
MILLONES CUATROCIENTOS MIL CINCO PESOS M/L ($50.400.005) y ampliar su plazo de ejecucién
hasta el 31 de diciembre de 2020.

El 11 de diciembre de 2020, entre el Municipio de Medellin' = Secretaria de Seguridad y Convivencia
y la Empresa para la Segurldad y Soluciones Urbanas- ESU suscribieron la modificacién No. 1 al
Contrato Interadministrativo No. 4600085660 de 2020, por medio de la cual fue prorrogado hasta el
28 de febrero de 2021 y adicionado en la suma de $1.201.220.000 incluidos gravamen por
~ movimientos financieros, honorarios por administracion e IVA.

En coherencia con lo anterior, el 30 de diciembre de 2020 fue suscrita la clausula adicional No.5 al
contrato 201900065, a través de la cual se adiciond la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL
DOS PESOS M/L ($12.601.002) y fue ampliado el plazo de ejecucién hasta el 28 de febrero de 2021.

.. El 29 de enero de 2021, entre el Municipio de Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia y la
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU suscribieron la modificacién No. 2 al Contrato
Interadministrativo No. 4600085660 de 2020, por medio de la cual fue prorrogado hasta el 30 de
junio de 2021 y adicionado en la suma de $2.401.992.350 incluidos gravamen por movimientos
flnanc1eros honorarios por admlnlstracmn e IVA.

En coherencia con lo anterior, el 26 de febrero de 2021, fue suscrita la cldusula adicional No.6 al
contrato 201900065, para adicionar recursos por valor de VEINTISEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($26.109.724), ampliar el plazo de ejecucidn hasta el 30 de
junio de 2021 y modificar el valor del canon mensual de arrendamiento.

El veintinueve (29) de junio de 2021 se suscribid entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia del
‘Municipio de Medellin y la-Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana -ESU- el contrato
interadministrativo 4600090769 de 2021 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato .
sin representacién para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la
Secretaria de Seguridad y Convivencia” con una vigencia inicial desde el 1 de julio de 2021 al 31 de
diciembre de 2021, en virtud del aludido contrato se solicité darle continuidad al arrendamiento de
inmuebles destinados a los puestos de control en el territorio.

En coherencia con lo anterior el 30 de junio de 2021, fue suscrita la clausula adicional No. 7 al contrato
201900065, para adicionar recursos por valor de Treinta y nueve millones ciento sesenta y cuatro mil
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, Quinientos ochenta y seis pesos m/| ($39.164.586), y ampliar su plazo de ejecucién hasta el 31 de
diciembre de 2021. - :

EI 27 de diciembre de 2021, entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellin
y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU, se suscribié la modificacién No.1-al
Contrato Interadministrativo No. 4600090769 de 2021 con el fin de ampliar su vigencia hasta el 28
de febrero de 2022, por lo que fue menester prorrogar el plazo del contrato No. 201900065 conforme
el Contrato Interadministrativo y con ello garantizar la prestacidn de los servicios contratados.

El 31 de diciembre de 2021, fue suscrita la clausula adicional No.8 al contrato 201900065, a través de
la cual fue adicionado en la suma-de TRECE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS M/L ($13.054.862) y ampliada su vigencia hasta el 28 de febrero de 2022.

... El 25 de febrero de 2022, entre la ESU y la Secretaria de Seguridad y Convivencia, fue suscrita la
modificacién No.2 al Contrato Interadministrativo No. 4600090769 de 2021, a través de la cual fue

- prorrogada su vigencia hasta el 31 de agosto de 2022, se modificé el anexo de especificaciones
técnicas y obligaciones, con el fin de incluir el [TEM 6. Fiscalia General de la Nacién Seccional de
Medellin = CTly se adiciond en la suma de MIL QUINIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L. ($1.501.955.261).

De conformidad con lo anterior, el 28 de febrero de 2022, se suscribié la clausula adicional No. 9 al
contrato 202100072, para-incrementar el valor de canon de arredramiento por valor de. SIETE
MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($7.024.821), ampliar el plazo de
ejecucion del contrato hasta el 31 de agosto de 2022 y adicionar recursos por valor de CUARENTA'Y
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L (542.148.927) |

El contrato interadministrativo 4600090769 de 2021, termind su plazo de ejecucién, por lo que-el 30
de agosto de 2022, entre €l Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin —
Secretaria de Seguridad y Convivencia, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 4600095244
de 2022, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA APOYAR LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, con un plazo de ejecucién inicial de 4 meses sin superar
el 31 de diciembre de 2022 y por un valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES'
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.L ($4.872.344.860)
. incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos
financieros de los' rendimientos financieros, honorarios por administracién e IVA, por lo- que es -
pertinente cumplir con las obligaciones adquiridas por la ESU.

. - El'31 de agosto de 2022, fue suscrita_la cldusula adicional No. 10 al contrato 201900065, a través de
la cual fue adicionado la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L ($28.099.284) y prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de
2022, con el fin de cumplir las obhgaaones adquiridas por la ESU en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 4600095244 de 2022.)

. El contrato |nteradm|n|strat|vo 4600090769 de 2021, termind su plazo de ejecucion, por lo que el 30
de agosto de 2022, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin —
Secretaria de Seguridad y Convivencia, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 4600095244 /
de 2022, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA APOYAR LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, con un plazo de ejecucién inicial de 4 meses sin superar

_el 31 de diciembre de 2022y por un valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.L ($4.872.344.860)
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incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administracién e IVA, por lo que es
pertinente cumplir con las obligaciones adquiridas por la ESU.

X. El31deagosto de 2022, fue suscrita la clausula adicional No.10 al contrato 201900065, a través
de la cual fue adicionado. en la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO PESOS M/L ($28.099.284) y ampliada su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2022. '

Y. El23 de diciembre de 2022, entre la Secretaria de Seguridad y Convivencia - Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon de Medellin y la Empresa para la Seguridad 'y Soluciones
Urbanas- ESU suscribieron la modificacién No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600095244
de 2022, ampliando su plazo de ejecucién hasta el 31 de enero de 2023.

Z. En cumplimiento del Reglamento de Contratacion de la ESU, la Supervisora del contrato mediante
escrito radicado Nro. 20220012002, presentd justificacién y la recomendacion respectiva que se
anexa a esta cldusula para adicionar el ‘contrato N0.201900065 en la suma de SIETE MILLONES
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESO M.L. ($7.024.821) y prorrogar su vigencia hasta
31 de enero de 2023, con el fin de cumplir las obligaciones adquiridas por la ESU en el marco del
Contrato Interadministrativo No. 4600095244 de 2022.

AA. El valor a adicionar se encuentra soportado en lo indicado a continuacién:

. - CANON MENSUAL | - PLAZOA
'ARRENDADOR SJ:EF:?C?;N DE _ADICIONAR : A1I-JOI(1:-IA6LN
ARRENDAMIENTO | (EN MESES)
HERNAN ANTONIO CANO 1/03/2019 7.024.821 1 7.024.821
VALENCIA

BB. La vigehcia de la presente cldusula adicional inicia el 01 de enero de 2023.

\

Para el trdmite de la presente cldusula adicional la ESU cuenta con la siguiente informacién

presupuestal:
Contrato Interadministrativo '| 4600095244 de 2022
| Centro de costos 33066
Rubro al presupuesto - 23202020070007-1/72112
Deécripcién s Rifbsro EJERCITO NAL COL.- ARRENDAMIENTO s PUESTOS
. CONTROL TERRITORIO
Disponibilidad Presupuestal 2022001240
Registro Presupuestal 1 2022001466
Requerimiento N° 20220012002

La presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090 de 2019,
que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos,
podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.
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Por lo anterior, las partes acuerdan:
PRIMERO: Modificar el plazo de ejecucién del contrato de arrendamiento No. 201900065, estableciendo
como fecha de terminacién el treinta y uno (31) de enero de 2023.

SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato No. 201900065 en la suma de SIETE MILLONES VEINTICUATRO
MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESO M.L. ($7.024.821) para constituir un valor total contfatado de
TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M.L ($302.658.797).

TERCERO: AI recibo.del presente documento, el ARRENDADOR contara con maximo dos (2) dlas hébiles.
para la suscripcién del presente documento. B

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documentd, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado. por el presente documento,
y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el treinta (30) de diciembre de 2022.

ISTIZABAL | W‘fﬁﬁf% cg:'{fﬂg%

-~ Gere : ~ Arrendadora

Aprobd: Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Servicios—

" Aprobé: Marelbi Verbel Pefia — Subgerente Administrativa y Fmar]hclera%
Aprobd: Juan Felipe Hernandez, Secretario Genera

Revisé: Erika Natalia Ramirez, Asesora de Gerenci

Aprobé: Ana Cristina Alvaréz Ruiz- Supervisora del ¢ ntrato No. 201900065~
Revisd: Sandra Auxilio Arias Chavarria- Abogada - Unidad de Gestién Jurfdic:
Proyecto: Héctor Cifuentes Herrc’m - Profesional Universitario — Unidad de @omprasy C

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
dnsposmlones Iegales vigentes, por tanto, baJo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma




