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CLAUSULA ADICIONAL No.

1 AL CONTRATO No 202200278

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

4600095489 de 2022

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:

Hasta 28 de febrero de 2022

ALIADO PROVEEDOR

GRUPO UNION ELECTRICAS. A

NIT: 890.937.250-6
CONTRATO No: 202200278
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo,

.| de la Secretaria de Seguridad.y Convivencia del

“Innovacién de Medellin-MANTENIMIENTO

correctivo, y actualizacion incluyendo bolsa de
repuestos, para el correcto funcionamiento del
sistema de energia y equipos especiales del SIES-M

Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Desde el 12 de octubre de 2022 Hasta 31 de
diciembre de 2022. '

VALOR DEL CONTRATO:

SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
M.L. ($71.694.229) ADMINISTRACION Y UTILIDAD.

CLAUSULA ADICIONAL No 1:

Ampliacion: Hasta el 28 de febrero de 2023
Adicionar: SESENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TRES
(65.626.303) '

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
M.L.  ($137.320.532) ADMINISTRACION Y |.
UTILIDAD.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:

La presente constituye la Cldusula Adicional

Hasta el 28 de febrero de 2023

No. 1 a Contrato No. 202200278, cuyo objeto es:

“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, y actualizacidn incluyendo bolsa de
repuestos, para el correcto funcionamiento del sistema de energia y equipos especiales del SIES-M
de la Secretarfa de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
de Medellin-MANTENIMIENTO” por la cual se modifica el plazo del Contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. El27 de septiembre de 2022 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU
y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin — Secretaria de
Seguridad y Convivencia se suscribié el Contrato Interadministrativo Nro. 4600095489 de
2022, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA AL SERVICIO DE
LOS ORGANISMOS Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.” con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2022 y un valor inicial de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
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MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.L.
(58.898.595.814 ') El anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones Generales del
aludido contrato contemplo en el Componente Nro. & Mantemmlento y Bolsa de Repuestos
Sistema de Energfa y Equipos Especiales.

B. Envirtud de lo anteriory después de adelantado el proceso SPVA 2022-65, el 12 de octubre
de 2022, se suscribié entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas y ‘el
proveed»o‘r UNION ELECTRICA S.A, el contrato Nro. 202200278, cuyo objeto es: “Prestar el
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y' actualizacion ‘incluyendo bolsa de
repuestos, para el correcto funcionamiento del sistema de energia y equipos especiales del
SIES-M de la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin — MANTENIMIENTO”, con un valor inicial de SETENTA
Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
M.L. ($71.694.229) AU INCLUIDO y un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2022 contado
a partir de la fecha de aprobacion de las garantias por parte de la Unidad de Gestién Juridica
de la ESU. :

C. El 31-de octubre de 2022 fue aprobada la garantia Unica de cumplimiento por parte de la
Unidad de Gestién Juridica de la ESU.

D. Alafecha el contrato 202200278 presenta la siguiente ejecucidn presupuestal:

FECHA . FECHA DE
INICIO TERMINACION

202200278 |$71.694.229 | $9.111.432 |14/10/2022 |31/12/2022 4600095489,

CLAUSULA VALOR SALDO CONVENIO

. E.El 20 de diciembre de,2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e

* Innovacién de Medellin = Secretarfa de Seguridad y Convivencia de Medellin, se suscribié’

ampliacién al Cl 4600095489 de 2022, por medio de la cual se amplié el plazo del mismo

hasta el 28 de febrero de 2023 y se realiz6 redistribucién de los recursos entre

componentes, lo que implica desarrollar las acciones necesarias por parte de la ESU para

garantizar la prestacion del servicio contratado hasta la finalizaciéon del contrato
interadministrativo.

F. En cumplimiento del Reglamento de Contratacion de la ESU, el Superwsor del contrato,
mediante escrito radicado No. 20220011911, presento Justlflcauon y la recomendacion
respectiva con fin de ampliar el plazo de ejecucidén del contrat\o hasta el 28 de febrero de
2023, ademés de adicionar la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS
MIL TRESCIENTOS TRES (65.626.303) ADMINISTRACION Y UTILIDAD incluidos, para con ello
garantizar la prestacién del servicio al Distrito Especiai de Ciencia, Tecnologia e Innovacidn
de Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia. ’
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G. La Alianza, en virtud de la cual se suscribe el contrato con UNION ELECTRICA S.A, inicié su
ejecucion el 20 de enero de 2021 y expira el 20 de enero de 2023, por lo que la prorroga
solicitada respecto del contrato 202200278, se adelanta de conformidad con lo estipulado
en el Paragrafo del Art. 28 del Reglamento de Contratacién de la Entidad:

Articulo 28. Duracién de los acuerdos marco. El Acuerdo Marco de Aliado Proveedor tendrd
una vigencia de doce (12) meses, la cual podrd ser prorrogada hasta por otros doce (12)
meses mds, previa aprobacién del Comité de Gerencia.

Pardgrafo: Las condiciones y obligaciones del Acuerdo Marco cesan una vez hayan
finalizado los contratos especificos originados durante su vigencia.

INFORMACION PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo: ' 4600095489 de 2022
Certificado de Disponibilidad 2022001440
Certificado de Registro Presupuestal 2022001209

" |Centro de costos: : 33079
Rubro al presupuesto: 23202020080010-1

'IMANTENIMIENTO Y BOLSA DE REPUESTOS
SISTEMA DE ENERGIA Y EQUIPOS

: ESPECIALE

Requerimiento No: 120220011911 / 20221009519

Descripcion al Rubro:

H. El27 de diciembre de 2022, el Comité de Contratacién como consta en el acta nimero 113,
aprobé la ampliacién del contrato No. 202200278 suscrito con GRUPO UNION ELECTRICA
S.A, identificado con Nit. 890.937.250-6 con el fin de ampliar plazo de ejecucion hasta el 28
de febrero de 2023, y adicionar la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TRES (65.626.303) IVA incluido.

I. Que la presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo
090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula
el objeto, podrén adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar el plazo del Contrato No. 202200278 en el sentido de ampliar el plazo hasta el
28 de febrero de 2023.

SEGUNDO: Se modifica el contrato No. 202200278 en el sentido de adicionar la suma de SESENTAY
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TRES (65.626.303) ascendiendo el valor
total del contrato a la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL

QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L. ($137.320. 532)
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TERCERO: De conformidad con el estado actual de vigencia de las garantias que cubren el Contrato
202200278, es obligacién del contratista ampliar la vigencia y valor asegurado de las coberturas de
la Pdliza L'Jnicg de Cumplimiento y de RCE, una vez se materialicen las modificaciones aqui
‘justificadas.

‘

N

‘CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maximo dos (2) dias
habiles para la suscripcion y legalizacion del presente documento.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cldusulas permaneceran-indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologla e Innovacién de Medellm eI
tremta (30) diciembre de 2022. .

EDWRY ,‘ 27 ARISTIZABAL - JULIO CESAR CORREA MAZO

Representante Legal -
Aprob6: Juan Felipe Hernandez Giraldo - secretario geperal
Revisd: Erika Natalia Ramirez — Asesora de Gerenu%—

dEncxer? % . =
Aprobd: Marfa Camila Garcfa Zuluaga - Supervisor

Revisé: Andrés Felipe Delgado Osorio — Profesional Universitario - Unidad de Gestién Jurldlcémeu
Proyecto Héctor Cifuentes Herron - Profesional Universitario — Unidad Estratégica de Serwclos |0ngtICOS

Aprobo Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Serv
Aprobd: Marelbi Verbel Pefia= Subgerente Admlnlstratlva yjf

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documentoy lo encontramos ajustado a lasnormasy dlsp05|crones legales wgentes
por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma :
|




