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CLAUSULA ADICIONAL No. 5 AL CONTRATO No. 202100098

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600097282 de 2023
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 31/12/2023
CONTRATO No: 202100098

CONTRATISTA: EMPRESA INTERAMERICANA DE COMUNICACIONES
COLOMBIA S.A.S EICOM COLOMBIA S.A.S.

NIT: 901.416.968-9

OBJETO DEL CONTRATO: “Servicio de comunicacién mévil para el Municipio de

Medellin”

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Ocho (8) meses, sin exceder el plazo del contrato
interadministrativo No. 4600090057 de 2021, contados a
partir de la aprobacién de la garantia Unica de
cumplimiento por la Unidad de Gestién Juridica

FECHA APROBACION GARANTIAS:

13/05/2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL
PESOS M.L. ($19.460.000) IVA incluido.

CLAUSULA ADICIONAL No. 1

Ampliacién: Hasta el 13 de enero de 2022

CLAUSULA ADICIONAL No. 2

Ampliacién: Hasta el 30 de junio de 2022

Adicién  recursos: TRECE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L
($13.540.917) IVA incluido. )

CLAUSULA ADICIONAL No. 3

Ampliacién: Hasta el 31 de diciembre de 2022
Adicién recursos: CATORCE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.595.000) IVA incluido.

| CLAUSULA ADICIONAL No. 4 \

Ampliacién: Hasta el 15 de febrero de 2023

Adicidn recursos: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL SETENCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.
($3.648.750) IVA incluido

CLAUSULA ADICIONAL No. 5

Ampliacién: Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2023. ;
Adicién recursos: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L
($ 25.541.250) IVA incluido

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:

Desde el trece (13) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno
(31) de diciembre de 2023. ' )

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

/

SETENTAY SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTAY CINCO
MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.L ($76.785.917)
IVA incluido :
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La-presente constituye la Clausula Adicional No. 5 al Contrato No. 202100098, cuyo objeto es “Servicio

- de comunicacién movil para el Municipio de Medellin” para ampliar su plazo de ejecucién hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2023 y adicionar recursos por VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 25.541.250) IVA incluido, previas las
siguientes consideraciones: )

CONSIDERACIONES

A. EI26 de marzo de 2021, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el
Municipio de Medellin -Secretarfa de Seguridad y Convivencia se suscribié el Contrato
Interadministrativo No. 4600090057 de 2021, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo

* de Mandato sin representacion para apoyar servicios de conectividad para la Secretaria de
Seguridad y Convivencia y Organismos de Seguridad y Justicia” por valor de DOCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS M.L ($12.796.608.766) incluido honorarios e IVA y plazo de ejecucién hasta el
31 de diciembre de 2021.

B. Para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la ESU, el 10 de mayo de 2021,
.entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y la Empresa Interamericana
de Comunicaciones Colombia S.A.S. EICOM Colombia S.A.S., se suscribid el Contrato Nro.
202100098 cuyo objeto es “Servicio de comunicacién mévil para el Municipio de Medellin"
por valor de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ' SESENTA MIL PESOS M.L.
($19.460.000) IVA incluido y plazo de ejecucién de ocho (8) meses, sin exceder el plazo del
contrato interadministrativo No. 4600090057 de 2021, contados a partir de la aprobacién
de la garantfa Gnica de cumplimiento por la Unidad de Gestién Juridica.

¢ C.. El 17 de diciembre de 2021, éntre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU
y el Municipio de Medellin, se suscribid la modificacién No. 1 al Contrato Interadministrativo
No. 4600090057 de 2021, para ampliar el plazo de ejecucién hasta el 13 de enero de 2022.

D. El31 de diciembre de 2021, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU
y la Empresa Interamericana de Comunicaciones Colombia S.A.S. -EICOM COLOMBIA S.A.S.
se suscribid la Clausula Adicional No. 1 al Contrato No. 202100098 para ampliar el plazo de
ejecucion hasta el 13 de enero de 2022, '

E. El13 de enero de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el
Municipio de Medellin, se suscribié la modificacién No. 2 al Contrato Interadministrativo
No. 4600090057 de 2021, para ampliar el plazo de ejecucién hasta el 30 de junio de 2022y
adicionar recursos por CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($5,773.296.852)
incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los
movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administracion e
IVA. '
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El 13 de enero de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y la

* Empresa Interamericana de Comunicaciones Colombia S.A.S. -EICOM COLOMBIA S.A.S. se

suscribié la Cladusula Adicional No. 2 al Contrato No. 202100098, para ampliar su plazo de
ejecucién hasta el 30 de junio de 2022 y adicionar recursos por TRECE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.L. ($13.540.917) IVA
incluido. :

El 29 de junio de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, se suscribié. el Contrato
Interadministrativo No. 4600094457 de 2022, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo
de mandato sin representacién para apoyar servicios de conectividad para la Secretaria de
Seguridad y Convivencia y Organismos de-Seguridad y Justicia” por valor de NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA'Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAY UN MIL TRES PESOS
M/L ($9.941.891.003) y plazo de ejecucién hasta el 31 de diciembre de 2022. El anexo
técnico incluyé el componente de CONECTIVIDAD EJERCITO NACIONAL, por lo que se
requirié prorrogar los servicios prestados a través del contrato No. 202100098 hasta la fecha
de terminacién del citado Contrato Interadministrativo.

En coherencia con lo anterior, el 30 de junio de 2022 entre la Empresa para la Seguridad y
Soluciones Urbanas -ESU y la EMPRESA INTERAMERICANA DE COMUNICACIONES
COLOMBIA S.A.S EICOM COLOMBIA S.A.S se suscribid la Cldusula Adicional No. 3 al Contrato
No. 202100098 para ampliar su plazo de ejecucién hasta el 31 de diciembre de 2022 y
adicionar recursos por CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
($14.595.000) IVA incluido.

El 22 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU
y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, se suscribié la
modificacién No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600094457 de 2022, para ampliar
el plazo de ejecucién hasta el 15 de febrero de 2023, lo que implica desarrollar las acciones
necesarias por parte de la ESU para garantizar la prestacién del servicio contratado hasta la
fecha de terminacién del Contrato Interadministrativo.

El 27 de diciembre de 2023, se suscribié la Cldusula Adicional No. 4 para ampliar el plazo del
contrato No. 20210098 hasta el 15 de febrero de 2023 y adicionar recursos por TRES MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($3.648.750).

El Contrato Interadministrativo No. 4600094457 de 2022 termind su plazo de ejecucion, por lo
que el 15 de febrero de 2023, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin — Secretarfa de Seguridad y Convivencia y la Empresa para la Seguridad y Soluciones
Urbanas-ESU, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 4600097282 de 2023, cuyo
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDADO SIN REPRESENTACION PARA
APOYAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.”, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 y por
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valor de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L ($15.938.815.642) incluido gravamen a los
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los
rendimientos financieros, honorarios por administracién e IVA.

L. El 15 de febrero de 2023, la Secretaria de Seguridad y Convivencia solicitd, prestar sin
interrupcién con cargo al Contrato Interadministrativo No. 4600097282 de 2023, algunos
servicios hasta el 31 de diciembre de 2023, entre ellos el atendido por EICOM COLOMBIA
S.AS. através del Contrato No. 202100098, por lo que se hace necesario ampliar su plazo
de ejecucion hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y adicionar recursos por
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

M.L ($ 25.541.250) IVA incluido.

M. Los recursos asignados a este contrato se han venido ejecutando de la siguiente manera:

FECHA FECHA DE CONVENIO
CLAHSULA vALeh il INICIO  [TERMINACION|INTERADMINISTRATIVO
202100098 (S  19.460.000(3 0| 13/05/2021 | 31/12/2022 | 4600090057 de 2021
202100098-1 |$ 0(s 0/ 01/01/2022 | 13/01/2022 | 4600090057 de 2021
202100098-2 [$  13.540.917|% 1.378.417| 14/01/2022 | 30/06/2022 | 4600090057 de 2021
202100098-3 |$  14.595.000|$ ‘ 1|01/07/2022 | 31/12/2022 | 4600094457 de 2022
202100098-4 |5 3.648.750) 1.216.25001/01/2023 15/02/2023 | 4600094457 de 2022

N. En cumplimiento del Reglamento de Contratacién de la ESU, la Supervisora del Contrato
N0.202100098 mediante escrito radicado No. 20230000867 presenté al justificacién y
recomendacién para ampliar su plazo de ejecucidn hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
.2023, y adicionar recursos por VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($25.541.250) IVA incluido, con el fin de garantizar la
prestacion del servicio contratado para los organismos de seguridad del Distrito.

O. Para amparar la presénte cldusula adicional, la ESU cuenta con la siguiente informacién

presupuestal:
Contrato Interadministrativo: 4600097282 DE 2023
| Certificado de Disponibilidad: 2023000137

Rubro:

23202020080015-1 /84190 -

Descripcidn del rubro:

CONECTIVIDAD EJERCITO NACIONAL

Centro de costos:

33133

Requerimiento N°: \

2023100093-20230000867 7
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TERCERO: El contratista deberé realizar las modificaciones de las garantias contractuales expedidas para
el contrato N0.202100098 de conformidad con lo establecido en la presente cldusula adicional.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contard con méximo dos (2) dias habiles
para su suscripcién y legalizacion.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento,
y sus cldusulas permanecerdn indemnes. -

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, el quince
(15) de febrero de 2023. ]

'
A ’
JUAN FELIRE HE NDEZ GIRALDO MARIBEL BENAVIDES SANCHEZ
Secretario-General Representante Legal

Aprobé: Mauricio Alejandro Patifio Restrepo - Subgerente de Servi%s’

Aprobé: Marelbi Verbel Pefia — Subgerente Administrativa y Financi ﬁ@g%

Revisd: Erika Natalia Ramirez — Asesora de Gerencia

Revisd: Maria Camila Garcia - Supervisora Contrato 202100098,

Revisd: Cristian Ferney Lopez Castrillon — Profesional Especializado - Unidad de Gestién Jurldlgg;.

Proyectd: Natalia Castro Osorio - Profesional Universitario — Unidad de Compras y Contratacién < “L . @:tg&;

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normasy dlsposnaones
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.







